

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 27. 4. 2023 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

se sídlem: Opava, Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava - Kateřinky
IČ: 483 91 212
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6114
jednající paní Ing. Kateřinou Krejčí, MBA, jednatelem
kontaktní email: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Opava, č. ú.: [REDACTED]
osoba pověřená k jednání za SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
v rámci této smlouvy: Ing. Kateřina Krejčí, MBA, jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

a

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČ: 478 13 059
zastoupena panem Doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem
ve věcech smluvních na základě rozhodnutí rektora č. 14/2023
jednající paní Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou
kontaktní email: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: banka: Česká spořitelna a.s., č. ú.: [REDACTED]
osoba pověřená k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě
v rámci této smlouvy: Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení
dále jen „objednatel“

Článek 1 Základní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2023 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0044/23 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
- 1.2 Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 6 odst. 6.4 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
- 1.3 V průběhu stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly,

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ
ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále též „méněpráce“).

- 1.4 Vícepráce a méněpráce tvoří nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.5 Přehled víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech č. ZL 01, č. ZL 02 a č. ZL 03.

Článek 2

Předmět dodatku – změna smlouvy

Článek 1 Předmět díla a obsah smlouvy se na konci doplňuje o nový odst. 1.10 tohoto znění:

- „1.10 Předmětem díla je dále provedení víceprací uvedených ve změnových listech č. ZL 01, č. ZL 02 a č. ZL03. Předmětem díla není provedení méněprací uvedených ve změnových listech č. ZL 01, č. ZL 02 a č. ZL03.“.

V článku 2 Cena díla se text odst. 2.1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- „2.1 Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané zhotoviteli ve znění změn dle změnových listů č. ZL 01, č. ZL 02 a č. ZL03. Pro obsah ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace a/nebo součástí změnových listů č. ZL 01, č. ZL 02 a č. ZL03.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH, nebo v případech uvedených v odstavcích 2.3 a 2.4 této smlouvy.

Sjednaná cena Díla celkem:

Původní celková cena dle smlouvy bez DPH:	9.780.221,00 Kč
Cena víceprací dle tohoto dodatku bez DPH:	350.466,25 Kč
Cena méněprací dle tohoto dodatku bez DPH:	152.968,00 Kč
Celková cena změn dle tohoto dodatku bez DPH:	197.498,25 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto dodatku bez DPH:	9.977.719,25 Kč
výše DPH 21%:	2.095.321,04 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto dodatku vč. DPH:	12.073.040,29 Kč “

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 01

Příloha č. 2 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 02

Příloha č. 3 – Ohlášení změny – změnový list č. ZL 03

V Opavě dne *(viz datum elektronického podpisu)*

V Opavě dne *(viz datum elektronického podpisu)*



OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 01	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: červenec 2023	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Repase a úprava stávajících dveří</u> Popis a zdůvodnění změny: Stávající dveře do míst. č. 112, č. 215 a č. 318 mají být z důvodu změny směru otevírání vyměněny. S ohledem na zachovalý technický stav dveří a z důvodu jednotného vzhledu dveří do centrální chodby bylo rozhodnuto o zachování a repasi dveří původních. Dveře včetně zárubní budou demontovány, bude upraveno jejich zavěšení vzhledem k požadovanému směru otevírání, povrch dveří bude obroušen, vyspraven tmelem a znovu nalakován. Dveře a zárubně budou následně osazeny zpět do původního otvoru a seřizeny. Ostatní původní dvevní křídla z upravovaných místností do centrální chodby v počtu 12 kusů, jejichž výměnu projekt nepředpokládá, budou z důvodu odchylek výškových úrovní nových keramických dlažeb demontována, dílensky upravena, seřizena a osazena zpět do stávajících zárubní.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: - 60 144,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 60 000,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 144,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn

Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Položkový rozpočet

Stavba: **SSO 07/23_... 247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I.etapa**
Objekt: **Z01 Změnový list č.1 - Repase a úprava stávajících dveří**
Rozpočet: **1 Změnový list č.1 - Repase a úprava stávajících dveří**

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**
Partyzánská 1565/18
74705 Opava - Kateřinky

IČO: **48391212**
DIČ: **CZ48391212**

Objednatel: **Slezská univerzita v Opavě**
Na Rybníčku 626/1
74601 Opava-Předměstí

IČO: **47813059**
DIČ: **CZ47813059**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -144,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: -144,00 CZK

Stavba:	SSO 07/23_1_1	247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I. etapa	List č. 2
Rozpočet:	1	Změnový list č.1 - Repase a úprava stávajících dveří	

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766-1	Dveře - méněpráce	PSV	-60 144,00	-0,04941
766-2	Dveře - vícepráce	PSV	60 000,00	0,24144
			-144,00	0,19203

Stavba:	SSO 07/23_1_1	247 30 Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava Změnové listy...	List č. 3
Objekt:	Z01	Změnový list č.1 - Repase a úprava stávajících dveří	
Rozpočet:	1	Změnový list č.1 - Repase a úprava stávajících dveří	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766-1		Dveře - méněpráce				
1	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 67	kus	-3,00000	1 450,00	-4 350,00
2	6118226212	Atyp. zárubeň obložková pro dveře 1křídle 800/2180 mm (13/T) Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 69	kus	-3,00000	9 211,00	-27 633,00
3	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 70	kus	-3,00000	786,00	-2 358,00
4	611/766-01	Vnitřní dřevěné dveře kazetové plné, provedení dle stávajících dveří vč. nerez kování a zámku FAB Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 72	kus	-3,00000	8 601,00	-25 803,00
Celkem za: 766-1		Dveře - méněpráce				-60 144,00
Díl: 766-2		Dveře - vícepráce				
5	76600001	Repase a změna směru otevírání stávajících dveří N0001	ks	3,00000	16 200,00	48 600,00
6	766001	Úprava stávajících dveří v návaznosti na výšku podlah (zkrácení, seřízení) N0002	ks	12,00000	950,00	11 400,00
Celkem za: 766-2		Dveře - vícepráce				60 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 02	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: srpen 2023	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Zachování stávající kuchyňské linky a doplnění zařizovacích předmětů</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Projekt předpokládá výměnu stávající kuchyňské linky ve 3. NP za novou ozn. „23/T“. S ohledem na nízkou míru opotřebení stávající linky a s přihlédnutím k nižší frekvenci využití vzhledem ke kuchyňským linkám v 1. a 2. NP investor rozhodl o ponechání původní linky i po stavebních úpravách míst. č. 340. Linka bude odborně demontována a po provedení staveb. úprav místnosti usazena zpět na původní místo. Některé prvky budou upraveny podle nových rozměrů stavebních konstrukcí a budou doplněny nové kotevní prvky a lišty. V kuchyňské lince ve 2. NP požaduje investor zabudovat zachovalé stávající spotřebiče z původních linek. Zhotovitel tomu přizpůsobí výrobu. Některé stávající spotřebiče jsou již značně zastaralé a energeticky náročné a blíží se hranici své životnosti, anebo nejsou v dobrém tech. stavu. Do nové kuchyňské linky v 1. NP proto požaduje investor dodat místo zabudování původních nové vestavné spotřebiče (viz pol. rozpočet) dle svého výběru s přihlédnutím k možnostem dodání ze strany zhotovitele. Kuchyňská linka s ozn. „3/T“, která je dle projektové dokumentace osazena v 1. PP v míst. č. 042, bude v závislosti na skutečných rozměrech místnosti po provedení úpravy povrchů stěn rozšířena o cca 550 mm a doplněna o vestavnou lednici. Rozšíření umožňuje vybourání původní předsazené stěny, která tvoří instalační šachtu nezakreslenou v původní dokumentaci stavby. Vedení nových instalačních tras ve zdivu umožní zrušení této šachty a tím zvětšení půdorysné plochy místnosti č. 042.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: - 92 824,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 118 569,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 25 745,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
	Zpracovatel: Ing. Jiří Štefek



Položkový rozpočet

Stavba: **SSO 07/23_... 247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I.etapa**
Objekt: **Z02 Změnový list č.2 - Zachování stávající kuch. linky, doplnění zařiz. předmětů**
Rozpočet: **1 Změnový list č.2 - Zachování stávající kuch. linky, doplnění zařiz. předmětů**

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**
Partyzánská 1565/18
74705 Opava - Kateřinky

IČO: **48391212**
DIČ: **CZ48391212**

Objednatel: **Slezská univerzita v Opavě**
Na Rybníčku 626/1
74601 Opava-Předměstí

IČO: **47813059**
DIČ: **CZ47813059**


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 25 745,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: **25 745,00 CZK**



Stavba:	SSO 07/23_1_1	247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I. etapa	List č. 2
Rozpočet:	1	Změnový list č.2 - Zachování stávající kuch. linky, doplnění zařiz. předmětů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766-1	Kuchyňské linky - méněpráce	PSV	-85 000,00	0,00000
766-2	Kuchyňské linky - vícepráce	PSV	34 000,00	0,00000
766-3	Kuchyňské linky - zařizovací předměty - méněpráce	PSV	-7 824,00	0,00000
766-4	Kuchyňské linky - zařizovací předměty, spotřebiče - vícepráce	PSV	84 569,00	0,00000
			25 745,00	0,00000

Stavba:	SSO 07/23_1_1	247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I. etapa	List č. 3
Objekt:	Z02	Změnový list č.2 - Zachování stávající kuch. linky, doplnění zařiz. předmětů	
Rozpočet:	1	Změnový list č.2 - Zachování stávající kuch. linky, doplnění zařiz. předmětů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 766-1 Kuchyňské linky - méněpráce

1	766-08	Dodávka a montáž kuchyňské linky - provedení dle v.č.12, pol.č.23/T Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 79	ks	-1,00000	85 000,00	-85 000,00
---	--------	---	----	----------	-----------	------------

Celkem za:	766-1	Kuchyňské linky - méněpráce				-85 000,00
------------	-------	-----------------------------	--	--	--	------------

Díl: 766-2 Kuchyňské linky - vícepráce

2	766-081	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky - pol.č.23/T (včetně montážního materiálu) N001	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00
3	766-082	Rozšíření kuchyňské linky - pol.č.3/T (včetně montážního materiálu) N015	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00

Celkem za:	766-2	Kuchyňské linky - vícepráce				34 000,00
------------	-------	-----------------------------	--	--	--	-----------

Díl: 766-3 Kuchyňské linky - zařízenívací předměty - méněpráce

4	721 A05 725319105	DREZ NEREZ 400*400+ODKAP+SIFON Příloha ZTI, pol. č. 52	KUS	-3,00000	1 465,00	-4 395,00
5	721 A05 CENA01	"DR"=STOJ.BAT PAKOVA/RAM.300mm+R. Příloha ZTI, pol. č. 56	KUS	-3,00000	1 143,00	-3 429,00

Celkem za:	766-3	Kuchyňské linky - zařízenívací předměty - méněpráce				-7 824,00
------------	-------	---	--	--	--	-----------

Díl: 766-4 Kuchyňské linky - zařízenívací předměty, spotřebiče - vícepráce

6	766-06100-01	Montáž zařízenívacích předmětů a spotřebičů - 1.NP N003	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
7	766-06100-02	Montáž zařízenívacích předmětů a spotřebičů - 2.NP N002	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
8	766-06100-03	Montáž zařízenívacích předmětů a spotřebičů - 1.PP N014	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
9	766-06101	Granitový dřez Lavello Durato 0.0 N004	ks	2,00000	3 548,00	7 096,00
10	766-06102	Sklokeramická deska PHILCO PHS 302C N005	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
11	766-06103	Myčka BOSCH SPV2IKX10E N006	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00
12	766-06104	SET NINKA 600mm sada systému třídění odpadu N007	ks	1,00000	2 935,00	2 935,00
13	766-06105	Odsavač par Faber INKA SMART C LGA52 N008	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
14	766-06106	FRANKE KUCHYŇSKÁ BATERIE LANO XL ČERNÁ ONYX N009	ks	2,00000	2 619,00	5 238,00
15	766-06107	BOSCH KIN86NSF0 lednice (1PP) N010	ks	1,00000	14 652,00	14 652,00
16	766-06108	Dvojitá sávka Opus Premium Plus, grafit / chrom N011	ks	2,00000	249,00	498,00
17	766-06109	Gorenje RBI4122E1 lednice N012	ks	1,00000	8 600,00	8 600,00
18	766-06110	Elektrolux LNT3LF14S lednice (1NP) N013	ks	1,00000	12 550,00	12 550,00

Celkem za:	766-4	Kuchyňské linky - zařízenívací předměty, spotřebiče - vícepráce				84 569,00
------------	-------	---	--	--	--	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 03	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.		
Investor:	Slezská univerzita v Opavě	Datum: srpen 2023	
Název akce: SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: <u>Oprava a vyrovnaní hrubých podlah</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po odbourání stávající dlažby bylo zjištěno, že stávající betonové podkladní vrstvy vykazují různou pevnost a celistvost povrchu, v některých místech dochází k vydrolení původního betonu, případně sprášování povrchu. Zaměřením výšek po odbourání původních příček byly dále zjištěny rozdíly ve výškových úrovních podlah původních místností, které je z důvodu nové dispozice místností nezbytné sjednotit. Po dohodě všech účastníků výstavby proto zhotovitel navrhuje lokálně odstranit nesoudržný betonový materiál, vzniklé rýhy a kaverny doplnit novou betonovou mazaninou, povrch ošetřit penetrací a podlahy celoplošně srovnat vysokopevnostní samonivelační stěrkou v průměrné tloušťce 20 mm. Tím dojde k vytvoření rovného podkladu pod novou keramickou dlažbu s požadovanými pevnostními parametry, které eliminují budoucí riziko vzniku prasklin. Srovnání podlah v celém prostoru je nezbytné také z důvodu osazení lehkých dělicích HPL příček.			
Oznámení vydává: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Po dohodě s objednatelem stavby souhlasím.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 171 897,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 171 897,25 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn
Poznámka: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Položkový rozpočet

Stavba: **SSO 07/23_... 247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I.etapa**
Objekt: **Z03 Změnový list č.3 - Oprava a vyrovnaní hrubých podlah**
Rozpočet: **1 Změnový list č.3 - Oprava a vyrovnaní hrubých podlah**

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**
Partyzánská 1565/18
74705 Opava - Kateřinky

IČO: **48391212**
DIČ: **CZ48391212**

Objednatel: **Slezská univerzita v Opavě**
Na Rybníčku 626/1
74601 Opava-Předměstí

IČO: **47813059**
DIČ: **CZ47813059**


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **171 897,25 CZK**

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH: 171 897,25 CZK



Stavba:	SSO 07/23_1_1	247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I. etapa	List č. 2
Rozpočet:	1	Změnový list č.3 - Oprava a vyrovnnání hrubých podlah	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	166 125,35	7,21488
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 771,90	0,00000
			171 897,25	7,21488

Stavba:	SSO 07/23_1_1	247 30 Revitalizace obj. Bezručovo náměstí 13, Opava - Změnové listy I. etapa	List č. 3
Objekt:	Z03	Změnový list č.3 - Oprava a vyrovnnání hrubých podlah	
Rozpočet:	1	Změnový list č.3 - Oprava a vyrovnnání hrubých podlah	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 21	m3	0,91488	3 900,00	3 568,03
	Výkaz výměr:	1NP:				
		139: 2*2*0,06		0,24000		
		2NP:				
		237: 3,04*3,7*0,06		0,67488		
2	632419115RTX	Samonivelační stěrka MAPEI, ruční zpracování tl. 20 mm N001	m2	192,33000	845,20	162 557,32
	Výkaz výměr:	1NP:				
		110: 6,95		6,95000		
		111: 14,96		14,96000		
		112: 3,76		3,76000		
		137: 2,9		2,90000		
		138: 32,3		32,30000		
		139: 15,68		15,68000		
		140: 3,92		3,92000		
		Mezisoučet:		80,47000		
		2NP:				
		212: 3,55		3,55000		
		213: 2,52		2,52000		
		214: 16,14		16,14000		
		215: 4,13		4,13000		
		236: 4,24		4,24000		
		237: 16,93		16,93000		
		238: 3,37		3,37000		
		239: 3,17		3,17000		
		Mezisoučet:		54,05000		
		3NP:				
		316: 7,24		7,24000		
		317: 17,23		17,23000		
		318: 4,13		4,13000		
		337: 17,75		17,75000		
		338: 4,55		4,55000		
		339: 3,39		3,39000		
		340: 3,52		3,52000		
		Mezisoučet:		57,81000		

Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				166 125,35
------------	----	--------------------------------	--	--	--	------------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
3	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m Stav. úpravy soc. zařízení 1.PP-3.NP - pol. č. 28	t	7,21488	800,00	5 771,90
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				5 771,90