

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2023 (dále jen „smlouva“)  
(dále jen „dodatek“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

ICO: 75151511

Není plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Datová schránka: eb8ai73

##### 2. Zhotovitel

společnost: STAVBY PL s.r.o.

sídlo: Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice

ICO: 28159551

DIČ: CZ28159551

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 254217920/0300

Datová schránka: 4y4j9pw

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 21076

### II.

- Objednatel a zhotovitel podepsali dne 7. listopadu 2023 smlouvu o dílo „**ÚO Český Krumlov, zásahová jednotka - oprava sociálního zázemí**“.
- Během provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto vznikla potřeba realizace dodatečných prací, které jsou nutné pro zdárné dokončení a správnou funkčnost díla, a s tím související navýšení ceny díla, blíže specifikované v příloze.
- Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně smlouvy následujícím způsobem:

stávající znění ustanovení čl. 4. odst. 4.1 se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

4.1.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>395 745,11 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>83 106,47 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>478 851,58 Kč</b>

**S l o v y :**

**čtyřístasedmdesátosmtisicosmsetpadesátjednakorunčeskýchapadesátosmhaléřů  
vč. DPH.**

## Č. j. KRPC-128040/ČJ-2023-0200VO-VZGH

### 4.1.2 Cena dodatečných prací:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>112 182,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>23 558,22 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>135 740,22 Kč</b>

### 4.1.3 Cena díla včetně dodatečných prací:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>507 927,11 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>106 664,69 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>614 591,80 Kč</b>

**S l o v y : šestsetčtrnácttisícpětsetdevadesátjednakorunčeských a osmdesátalérů vč. DPH.**

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílné přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list vč. položkového rozpočtu


<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		změna č. 1	
		datum změny 5.12.2023	
Název veř.zakázky > „ ÚO Č.Krumlov-Odd.zásahové jednotky-oprava sociálního zařízení-P2.0“			
Zhotovitel : STAVBY PL s.r.o. Nemanická 2722, Č.Budějovice 37010 IČ.28159551			
Objednatel :Krajské ředitelství policie Jih.Kraje Lannova tř. 193/26 České Budějovice 370 74			
Název akce (majetku):	Charakteristika akce	Číslo objektů :	Stavební díly :
„oprava soc.zařízení P2.0 zás.jednotka Č.K.“		3. Rozpočet s výkazem	87,96,97,99,711,721,725,771,773 775,776,777
<b>Popis změny:</b>			
Změny na této stavbě se týkají vnitřních úprav povrchů : kanalizace, podlahových krytin			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
změny jsou v souvislosti a postupem výstavby			
Posouzení změny –autorský-dozer-projektanta: není		Datum:-	Podpis:-
Dopady	do projektové dokumentace(ano/ne)	Ne	
	do časového plánu(ano/ne)	termín dokončení	dle SOD
	do ceny:	Bilance:	
	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	+112 182,- Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
Konečná celková cena akce po změně		507 927,11,- bez DPH	
Konečná celková cena veř.zakázky po změně		507 927,11,- bez DPH	
Zástupce zhotovitele – jméno:	Laumann Petr	Datum:5.12.2023	podpis:
Zástupce objednatele – jméno	Ing.Jiří Časta	Datum:5.12.2023	Podpis :
přílohy: Položkový výkaz výměr, zápis z KD ve stavebním deníku			
Poznámky :			

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>POLICIE ZJ</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>zasaňová jednotka</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>POLICIE ZJ</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	112 182,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STAVBY PL s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	6 379,00	
	PSV celkem	105 803,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		112 182,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		112 182,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: LAUMANN Datum: 07.12.2023 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		112 182,40 Kč
DPH		0,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>112 182,00 Kč</b>

Stavba:	POLICIE ZJ	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	zasahová jednotka	Datum tisku: 07.12.2023	

## Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
87 Potrubí z trub z plast.hmot	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
725 Zařizovací předměty	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,4
773 Podlahy teracové	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,0
775 Podlahy výs.ové a parketové	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
776 Podlahy povlakové	0,00	49 213,00	0,00	0,00	0,00	0,3
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,1
<b>Kč</b>	<b>6 379,00</b>	<b>105 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>

Stavba:	POLICIE ZJ	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	zasahová jednotka	Datum tisku: 07.12.2023	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>						
1	4	vyvedení potrubí HTE 50 vč.tvarovek, přichycení pod strop vč. lešení	bm	3,4000	788,00	2 679,20	0,00000	0,00000
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>				<b>2 679,20</b>		<b>0,00000</b>
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						
2	5	vybourání části podlahy pro vsazení kanálku	j	1,0000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 250,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>						
3	3	jádrové vtání 81mm tl. stropu 0,80	ks	1,0000	1 450,00	1 450,00	0,00000	0,00000
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 450,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
4	6	přesuny hmot pro kanalizaci	j	1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 000,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>						
5	7	izolace dvojitou vrstvou včetně skeletové pásy a penetr	m2	0,6000	865,00	519,00	0,00000	0,00000
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>519,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>						
6	2	propojení	ks	2,0000	125,00	250,00	0,00000	0,00000
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>250,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>						
7	1	kanálek odtok 80cm vč.mřížky a uzávěry	ks	1,0000	4 984,00	4 984,00	0,00000	0,00000
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>4 984,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
8	771 10-0010.RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	75,0000	444,00	33 300,00	0,00514	0,38550
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>33 300,00</b>		<b>0,38550</b>

Stavba:	POLICIE ZJ	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	zasahová jednotka	Datum tisku: 07.12.2023	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	<b>773</b>	<b>Podlahy teracové</b>						
9	998 77-3101.R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	t	1,4000	3 698,00	5 177,20	0,00000	0,00000
	<b>773</b>	<b>Podlahy teracové</b>				<b>5 177,20</b>		<b>0,00000</b>
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>						
10	775 51-1800.R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	78,0000	120,00	9 360,00	(-0,02500)	(-1,95000)
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>9 360,00</b>		<b>(-1,95000)</b>
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						
11	284-10230	PVC povlaková EN685	m2	80,0000	422,00	33 760,00	0,00320	0,25600
12	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	75,0000	155,00	11 625,00	0,00036	0,02700
13	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC vč. soklu	bm	33,0000	96,00	3 168,00	0,00003	0,00099
14	611-93762.A	Lepidlo OKA MULTI K30	kg	3,0000	220,00	660,00	0,00100	0,00300
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>49 213,00</b>		<b>0,28699</b>
	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>						
15	777 24-2908.R00	Oprava podlah	h	3,0000	1 000,00	3 000,00	0,02153	0,06459
	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>3 000,00</b>		<b>0,06459</b>