



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Čsl. legií – sanace kanalizace, pravý břeh“

číslo smlouvy objednatele: 2023001268  
číslo smlouvy zhotovitele: -  
číslo veřejné zakázky: 23064




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208  
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: ZEPRIS s.r.o.  
sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188  
zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem  
ve věcech technických: Bc. Martinem Brožem, vedoucím oddělení stavebního servisu  
IČO: 25117947  
DIČ: CZ699004936  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 6. 202. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla

- ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je neprovádění některých prací, což bylo zjištěno až v průběhu provádění díla. Další změny spočívají v úpravě výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Bližší specifikace změn je popsána ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### IV. Cena díla

*Cena díla činí 3 346 059,18 Kč bez DPH.*

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 562 179,18 Kč
Zúžení původní ceny	- 216 120,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatku</b>	<b>3 346 059,18 Kč</b>

#### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 11. 2023, č. 1547/2023.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Alexander Strádal  
2023.12.08 15:02:50 +01'00'

Ing. Alexander Strádal,  
jednatel  
ZEPRIS s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Čsl. Legií - snace kanalizace, pravý břeh

Název

**Skutečnost méněpráce**

Navrhovatel změny:

**ZEPRIS s.r.o.**

Změněný objekt:

SO 01, 02

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

*dokumentace skutečného provedení*

Odůvodnění změn:

Úprava výměr dle skutečnosti zaměřené geodetem a práce z VON, které nebylo potřeba provádět.

**Méněpráce:**

bez DPH

**-216 120,00 Kč**

DPH

21%

**-45 385,20 Kč**

celkem s DPH

**-261 505,20 Kč**

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

Za zhotovitele: Jakub Pažin

Za projektanta: Ing. Petr Koblenc

Za TDI : Pavel Malý

Za objednatele: Lenka Růžičková

Přílohy:

rozpočet

# MĚNĚPRÁCE

Stavba:

**tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – zpracování PD**

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D			<b>Sanace kanalizace</b>			<b>85 520,00</b>
15	K	9982251131_R	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 400, o minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178: 6.110 MPa	2,000	8 920,00	17 840,00
16	K	9982251132_R	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 500, o minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178: 6.110 MPa	1,000	6 380,00	6 380,00
17	K	998225114_R	Otevření přípojek	2,000	6 000,00	12 000,00
18	K	998225115_R	Zapravení přípojek injektážním robotem	2,000	22 400,00	44 800,00
25	K	9982251_R	Stočné - vypouštění vody do veřejné kanalizace	1,000	4 500,00	4 500,00
D			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>130 600,00</b>
3	K	01220303_r	Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 2.3	1,000	35 000,00	35 000,00
9	K	01220313_r	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 2.9	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 2.10	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	01220326_r	Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 2.13	1,000	25 000,00	25 000,00
15	K	01220330_r	Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 2.15	1,000	25 000,00	25 000,00
16	K	012203091_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 2.16	1,000	600,00	600,00
17	K	01220310_r	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 2.17	1,000	35 000,00	35 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>216 120,00</b>