

## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Park Mánesova – Čechova, projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2022000015  
číslo smlouvy zhotovitele: 1/2022  
číslo veřejné zakázky: 112/2022/001




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Ing. Pavel Hofman  
sídlo: Ústrašická 117, 391 11 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty  
IČO: 76667243  
DIČ: CZ8503123585  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 13. 1. 2022.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění



4. Důvody změny závazku:  
Důvodem pro změnu smlouvy je provedení autorského dozoru ve větším než smlouvou předpokládaném rozsahu, a to o 2 (dvě) hodiny, dle vyúčtování v příloze č. 1.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve vyúčtování autorského dozoru v příloze č. 1 tohoto dodatku a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

*Celková cena díla činí 198 170,- Kč bez DPH, z čehož:*

1. *za provedení dokumentace pro společné řízení: 78 000,- Kč bez DPH*
2. *za získání pravomocného společného rozhodnutí: 25 000,- Kč bez DPH*
3. *za provedení dokumentace pro provedení stavby: 77 530,- Kč bez DPH*
4. *za provedení autorského dozoru v rozsahu 12 hodin výkonu autorského dozoru: 17 640,- Kč bez DPH.*

*Cena za výkon autorského dozoru činí 1 470,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.*

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

<b>Název</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>195.230,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo</b>	<b>2.940,00 Kč</b>
Rozšíření původní ceny	2.940,00 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatku</b>	<b>198.170,00 Kč</b>


#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Vyúčtování autorského dozoru.

V Českých Budějovicích

Dne



Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

V Plané nad Lužnicí

Dne

27.11.2023



Ing. Pavel Hofman  
Ústrašická 117  
Planá nad Lužnicí 391 11  
IČ: 76667243  
DIČ: CZ8503123585

Ing. Pavel Hofman

Zhotovitel:  
**Ing. Pavel Hofman**  
Ústrašická 117  
Planá nad Lužnicí  
391 11

Objednatel:  
**Statutární město České Budějovice**  
IČO: 00244732  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

**Věc: VYÚČTOVÁNÍ AUTORSKÉHO DOZORU**  
**Akce: „PARK MÁNESOVA - ČECHOVA“**

Stupeň: Autorský dozor (AD)  
Smlouva č.: 2022000015

Obsah:	Prohlídka stavby	07.08.2023	2h
	Prohlídka stavby	21.08.2023	2h
	Úprava kotvení oplocení vč. konzultace	31.08.2023	4h
	Konzultační činnost kancelář / stavba		2h
	Závěrečná kontrolní prohlídka	03.11.2023	2h
-----			
	Celkem		12h

Za TDS souhlasí

.....  
Vyjádření TD: Pavel Vondrášek, DiS.

.....  
Zhotovitel: Ing. Pavel Hofman

V Táboře dne 06.11.2023

.....  
Zástupce objednatel: Ing. Jiří Peržina

V Českých Budějovicích dne 8.11.2023