

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub

číslo smlouvy zhotovitele: 21/2023

číslo smlouvy objednatele: 24/VZ/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: ██████████ ředitelem společnosti
tel.: 388 310 465
e-mail: ██████████
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236
ID datové schránky: zrx3tp2
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních:	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 24/VZ/2023 a č. zhotovitele 21/2023 uzavřené dne 22. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedeného odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 24/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	3 959 400,00 Kč
DPH 21 %	831 474,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	4 790 874,00 Kč

slovy: čtyři miliony sedm set devadesát tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 8. 12. 2023

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 7.12.2023

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

ředitel společnosti

Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:	Most ev. č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub	č. SOD objednatele:	24/VZ/2023
		č. SOD zhotovitele:	21/2023
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí		
Předmět změny:	Měněpráce		
Popis změny :	Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. měněpráce. Do těchto měněprací patří: 000 - Všeobecné konstrukce a práce: pol.č. 2 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - položka nebyla provedena, pol.č. 15 - OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - položka nebyla provedena.		
Návrh ocenění:			cena celkem
Cena dle SOD:	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Měněpráce dle ZL 1	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Cena do změny:	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Vyjádření:	[REDACTED]		
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 16.11.2023	podpis: [REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum: 16.11.2023	podpis: [REDACTED]
TDS:	[REDACTED]	datum: 16.11.2023	podpis: [REDACTED]
Investor:	[REDACTED]	datum: 16.11.2023	podpis: [REDACTED]
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Souhlasím

**ZBV č. 1 000 - Všeobecné konstrukce a práce****Stavba:** 14125-1, Most ev.č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub**Objekt:** 000, Všeobecné konstrukce a práce**Rozpočet:** 000, Všeobecné konstrukce a práce**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS, s.r.o.**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** ████████ Kč**Cena - celkem:** ████████ Kč**DPH:** ████████ Kč**Cena s daní:** ████████ Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KOMPLET**Počet měrných jednotek:** █**Náklad na měrnou jedn.:** ████████ Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** ████████ Kč**DPH:** ████████ Kč**Cena s daní:** ████████ Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 16.11.2023

**Položky ZBV č. 1****Stavba:** 14125-1, Most ev.č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub**Objekt:** 000, Všeobecné konstrukce a práce**Rozpočet:** 000, Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu, SE SOUHLASEM INVESTORA	KPL	-1,000	██████	██████
15	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zajištění dočasné publicity – umístění informační cedule po dobu stavby	KUS	-1,000	██████	██████
						Celkem	██████
						Celkem za rozpočet	██████