



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## **Dodatek č. 3**

### **k Rámcové smlouvě o financování projektu**

název: Dokončení překladiště KD Kolín

evidenční číslo: 521 971 0004

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu  
dopravní infrastruktury

#### **Článek 1 Smluvní strany**

##### **Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „poskytovatel“)

a

##### **T-PORT, spol. s r.o.**

se sídlem: Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7

IČO: 65413865

zastoupený jednatelem

**Ing. Miloslavem Černým**

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 část. B odst. B.4 a čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Dokončení překladiště KD Kolín“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ze dne

22. prosince 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. prosince 2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13. října 2023 (dále jen „Rámcová smlouva“), v návaznosti na vydání Změnového schvalovacího protokolu č. 1 č.j. 124/2019-430-PPR/5 ze dne 3. listopadu 2021 a Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 124/2019-430-PPR/5 ze dne 3. listopadu 2021, v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2022 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 138 ze dne 10. března 2022 a v návaznosti na změnové řízení č. 125 ze dne 4. října 2022 a č. 132 ze dne 18. října 2022, v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2023 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 449 ze dne 30. listopadu 2022 a v návaznosti na změnové řízení č. 109 ze dne 31. srpna 2023 a v návaznosti na vydání Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 124/2019-430-PPR/5, změna č. 1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu projektu) ze dne 20. září 2023

### **t e n t o   D o d a t e k   č .   3 :**

#### **Článek 2 Účel Dodatku č. 3**

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je zasmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydanou Specifikaci ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 124/2019-430-PPR/5, změna č. 1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu projektu) ze dne 20. září 2023.

#### **Článek 3 Změny a doplnění Rámcové smlouvy**

1. V Článku 1 „*Smluvní strany*“ dochází ke změně adresy sídla příjemce, které nově zní „Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7“.
2. V Článku 3 „*Předmět Smlouvy*“ text v první odrážce nově zní:

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 1 č. j. 124/2019-430-PPR/5 ze dne 3. listopadu 2021, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“), a Specifikaci ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 124/2019-430-PPR/5, změna č. 1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu projektu) ze dne 20. září 2023, která tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 (dále jen „Specifikace projektu“);“

#### **Článek 4 Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti ke dni jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 3 stává součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Příloha č. 2 Dodatku č. 1 a je nahrazena Přílohou č. 1 Dodatku č. 3. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 3 má přílohu:  
Příloha č. 1: Specifikace projektu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), zveřejní Dodatek č. 3 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Po podepsání Dodatku č. 3 oběma smluvními stranami obdrží podepsaný Dodatek č. 3 také Řídící orgán.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Ing. Miloslav Černý**  
jednatel  
T-PORT, spol. s r.o.