

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 16. 11. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
mezi

Česká republika - Okresní soud v Tachově
IČO: 00024805, DIČ: není plátcem DPH
sídlem náměstí Republiky 71, 347 30 Tachov
zastoupen [REDACTED], předsedkyní soudu
(dále jen jako „objednatel“)

a

firma
M.X. Line s.r.o.
IČO: 64359638
se sídlem Nad Radbuzou 209/41, 301 00 Plzeň
zastoupena [REDACTED] - jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I.

- Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) tak, že článek IV. v bodu 2 poslední věta této smlouvy nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. smlouvy nejpozději do **31. 01. 2024**“.
- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají změnou nedotčena.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek proto nabývá účinnosti teprve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

[REDACTED]

ČR – Okresní soud v Tachově
[REDACTED]
předsedkyně soudu

Zhotovitel:

[REDACTED]

M.X. Line s.r.o.
[REDACTED]
jednatel