



## DOHODA O NAROVNÁNÍ

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1903 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění  
(dále jen „**dohoda**“)

město

██████████ ██████████ Zlín

IČO: 00283924

sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

odpovědný útvar: Odbor majetkové správy, oddělení správy nebytových domů

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost

**OBSIDIAN a.s.**

IČO: 27700526

sídlem Napajedelská 220, 765 02 Otrokovice

jehož jménem jedná ██████████ předseda představenstva

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jen „**Účastníci dohody**“)

t a k t o:

### Preambule

Účastníci dohody vedeni úmyslem zachovat i do budoucna dobré vzájemné vztahy chtějí tímto postavit najisto, že mezi nimi po uzavření této dohody a splnění v ní uvedených podmínek nebudou trvat nevyřešené doposud sporné či pochybné otázky, které vyplynuly nebo by mohly vyplynout z níže vymezených, ať už existujících či domnělých, právních vztahů vzniklých mezi Účastníky dohody. Zároveň tímto projevují svou vůli ukončit své spory smírným způsobem tak, aby se minimalizovaly veškeré náklady a aby ani do budoucna nebylo nutno vést v souvislosti s těmito spory jakékoli soudní či jiné řízení.

## Článek I. Vymezení právního vztahu

- (1) Účastníci dohody prohlašují a činí nesporným, že mezi nimi byla dne 4. 8. 2020 uzavřena smlouva o dílo č. 4000204667, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dílo sestávající ve výměně výlohy v domě č.p. 94 na ulici Dlouhá ve Zlíně a v provedení s tím souvisejících stavebních prací (dále jen „**Dílo**“), a Objednatel se recipročně zavázal takto provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši 1.999.404,75 Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“; vzájemná práva a povinnosti dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- (2) Dílo mělo být dle článku IV. Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele provedeno nejpozději do dvanácti (12) týdnů od předání staveniště, které bylo předáno dne 27. 8. 2020. Dílo tak mělo být Zhotovitelem provedeno, tedy dokončeno a předáno k rukám Objednatele nejpozději do dne 19. 11. 2020.
- (3) Dle článku VI. Smlouvy o dílo měla být sjednaná Cena hrazena po částech (ve smyslu ust. § 2610 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených ve vazbě na skutečně provedené práce a dodávky. Specifikovaným způsobem (postupně) měla být Cena za Dílo hrazena až do výše 90 % celkové Ceny Díla s tím, že doplatek Ceny Díla ve výši 10 % celkové Ceny měl být uhrazen až po kumulativním splnění následujících podmínek:
  - kompletní Dílo bude dokončeno a předáno;
  - budou odstraněny drobné vady a nedodělky Díla nebránící v užívání Díla funkčně nebo esteticky a neomezující užívání Díla podstatným způsobem;
  - budou odstraněny případné škody třetím osobám vzniklé v souvislosti s realizací Díla.
- (4) Účastníci dohody dále prohlašují a činí nesporným, že Dílo bylo Zhotovitelem provedeno, tedy dokončeno a předáno k rukám Objednatele ke dni 20. 8. 2021, o čemž svědčí předávací protokol o provedených pracích ze dne 20. 8. 2021, podepsaný oběma Účastníky dohody (dále jen „**Předávací protokol 1**“). Ze strany Objednatele bylo Dílo převzato s výhradami vad a nedodělků specifikovanými v Předávacím protokolu 1.
- (5) Účastníci dohody rovněž prohlašují a činí nesporným, že vady a nedodělky vytknuté Objednatelem při převzetí Díla, specifikované v Předávacím protokolu 1 byly Zhotovitelem odstraněny nejpozději ke dni 27. 4. 2022, o čemž svědčí předávací protokol o provedených pracích ze dne 27. 4. 2022, podepsaný oběma Účastníky dohody (dále jen „**Předávací protokol 2**“).
- (6) A konečně Účastníci dohody prohlašují a činí nesporným, že na základě zjišťovacího protokolu č. 1 o provedených pracích ze dne 23. 3. 2021, podepsaného oběma Účastníky dohody (soupis skutečně provedených prací ve smyslu článku VI., odst. 2 Smlouvy o dílo), byla na část Ceny díla ve výši 1.000.000,- Kč vystavena Zhotovitelem faktura č. 210100129 ze dne 29. 3. 2021, s datem splatnosti dne 29. 4. 2021, znějící na částku ve výši 1.000.000,- Kč, která byla v plném rozsahu uhrazená Objednatelem.

## Článek II. Vymezení sporných otázek

(1) V návaznosti na provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání k rukám Objednatele nejpozději ke dni 20. 8. 2021 dle Předávacího protokolu 1 ve spojení se zjišťovacím protokolem č. 2 o provedených pracích ze dne 19. 9. 2021, podepsaného oběma Účastníky dohody (soupis skutečně provedených prací ve smyslu článku VI., odst. 2 Smlouvy o dílo) vystavil Zhotovitel Objednateli na dosud neuhrazenou část Ceny díla odpovídající doplatku Ceny díla – ve výši 923.698,- Kč fakturu č. 210100465 ze dne 27. 8. 2021, s datem splatnosti dne 14. 10. 2021, znějící na částku ve výši 923.698,- Kč bez DPH, sestávající z:

- a) částky ve výši 731.328,20 Kč bez DPH, odpovídající části Ceny Díla, která měla být Objednatelem uhrazena dle článku VI. odst. 1, odst. 2 Smlouvy v průběhu zhotovování Díla;
- b) částky ve výši 192.369,80 Kč bez DPH, odpovídající části Ceny Díla, která měla být Objednatelem uhrazena dle článku VI. odst. 3 Smlouvy po naplnění podmínek specifikovaných v článku VI. odst. 3 Smlouvy,

(dále jen „**Doplatek ceny díla**“).

(2) Účastníci dohody shodně prohlašují, že na Doplatek ceny díla nebylo ze strany Objednatele k rukám Zhotovitele z důvodů uvedených v odst. (3) tohoto článku uhrazeno ničeho, jelikož Objednatel přistoupil k vystavení zápočtové faktury dle odst. (5) tohoto článku.

(3) V důsledku prodlení Zhotovitele s řádným a včasným provedením Díla uplatnil Objednatel vůči Zhotoviteli své nároky vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o dílo, a sice:

- a) nárok Objednatele na smluvní pokutu ve výši 822.000,- Kč, odpovídající prodlení Zhotovitele s provedením Díla ve smluvené době dle článku IV. Smlouvy po dobu 274 dní [při užití úvaze za dobu prodlení od 20. 11. 2020 do 20. 8. 2021, tj. 274 dní á 3.000,- Kč], uplatňovanou dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy;

(dále jen „**Smluvní pokuta 1**“)

- b) nárok Objednatele na smluvní pokutu ve výši 545.000,- Kč, odpovídající prodlení Zhotovitele s včasným odstraněním vytknutých vad a nedodělků Díla [při užití úvaze za dobu prodlení celkem 109 dní á 5.000,- Kč], uplatňovanou dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy;

(dále jen „**Smluvní pokuta 2**“)

- c) nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé ve formě ušlého zisku původně uplatněného ve výši 266.882,- Kč [při užití úvaze za dobu prodlení od 12. 4. 2021 do 31. 10. 2021, tj. 202 dní á 1.321,198 Kč], následně uplatněného ve výši 491.566,35 Kč [při užití úvaze za dobu prodlení od 20. 11. 2020 do 31. 10. 2021, tj. 345 dní á 1.424,83 Kč];

(dále jen „**Náhrada škody**“).

- (4) Účastníci dohody shodně prohlašují, že na nárok na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody nebylo ze strany Zhotovitele k rukám Objednatele uhrazeno ničeho.
- (5) S ohledem na existenci vzájemných pohledávek Zhotovitele a Objednatele téhož druhu, vztahující se, vyplývající a související se Smlouvou o dílo, přistoupil Objednatel k započtení vzájemných pohledávek téhož druhu ve smyslu ust. § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jednostranně započtl své pohledávky vůči Zhotoviteli celkem ve výši 923.698,- Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1 ve výši 822.000,- Kč a na Smluvní pokutu 2 co do částečné výše 101.698,- Kč, proti pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli, odpovídající nároku Zhotovitele vůči Objednateli na Doplatek ceny díla ve výši 923.698,- Kč bez DPH

(dále jen „Zápočet“).

- (6) Provedeným Zápočtem pak měly zaniknout výše specifikované pohledávky následujícím způsobem:
- a) pohledávka Zhotovitele ve výši 923.698,- Kč, odpovídající nároku Zhotovitele vůči Objednateli na Doplatek ceny díla;
  - b) pohledávka Objednatele ve výši 822.000,- Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1;
  - c) pohledávka Objednatele ve výši 101.698,- Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 2 co do částečné výše 101.698,- Kč (tj. nezaniklé ve výši 443.302,- Kč).
- (7) Zhotovitelem je rozporován a zpochybnován právní důvod, legitimní vznik a výše nároků Objednatele na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody, jakož i platnost a účinnost provedeného Zápočtu:
- a) nároky Objednatele na Smluvní pokutu 1 a Smluvní pokutu 2 shledává Zhotovitel zjevně nepřiměřenými, zakládajícími jeho právo domáhat se moderace uplatněných smluvních pokut u příslušného soudu;
  - b) nárok Objednatele na Náhradu škody pak považuje Zhotovitel za neexistentní pro naplnění liberačních důvodů, zakládajících právo Zhotovitele zprostit se povinnosti k náhradě škody;
  - c) provedený Zápočet pokládá Zhotovitel za neplatný a neúčinný pro nezpůsobilost zákonných předpokladů pro provedení jednostranného započtení dle ust. § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a sice obligatorního předpokladu kompenzability aktivně započítávaných pohledávek, neboť pohledávky odpovídající Smluvní pokutě 1 a Smluvní pokutě 2 jsou dle názoru Zhotovitele nejisté co do jejich právního důvodu a neurčité co do jejich výše, tedy nezpůsobilé k započtení;
  - d) ve světle vymezených skutečností vznesl Zhotovitel vůči Objednateli dne 24.4.2023 námitku neplatnosti právního jednání – provedeného Zápočtení pro rozpor se zákonem, a dovolal se neplatnosti provedeného Zápočtení;

- e) neplatnost provedeného Započtení pak dle Zhotovitele zapříčiňuje, že jeho pohledávka vůči Objednateli na Doplatek ceny díla nadále trvá co do důvodu a výše.
- (8) Objednatelem je provedené Započtení považováno za platné a účinné, vyvolávající právní následky:
- a) Objednatel je přesvědčen, že jeho pohledávky odpovídající Smluvní pokutě 1 a Smluvní pokutě 2 jsou jisté co do svého důvodu a určité co do výše, tedy plně způsobilé k započtení;
  - b) Objednatel má proto za to, že pro jednostranné vzájemné započtení dle ust. § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, byly naplněny veškeré obligatorní předpoklady, v důsledku čehož byl Zápočet proveden v souladu se zákonem, a je tak platný a účinný;
  - c) Na základě platného a účinného Započtení pak dle Objednatele zanikla pohledávka Zhotovitele na Doplatek ceny díla co do svého důvodu i výše, tedy v plném rozsahu;
  - d) Dle Objednatele mu náleží i nadále vůči Zhotoviteli nárok na úhradu Smluvní pokuty 2 co do dosud nezaniklé výše 443.302,- Kč, a nárok na Náhradu škody v plné výši.
- (9) Do okamžiku uzavření této dohody je mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v tomto článku sporné,
- a) zda Zhotovitel porušil svým jednáním své smluvní povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, zejména pak svoji povinnost provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o dílo;
  - b) zda a v jaké výši, v závislosti na závěru o porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, vznikl Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody co do výše vymezených důvodů i výše;
  - c) zda, v závislosti na závěru o vzniku nároků Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody co do výše vymezených důvodů i výše, byly naplněny zákonné předpoklady pro jednostranné započtení vzájemných pohledávek, a zda je tedy provedený Zápočet platný a účinný;
  - d) zda, v závislosti na závěru o platnosti a účinnosti provedeného Započtení, zanikly pohledávky (nároky) Účastníků dohody co do shora vymezených důvodů i výše:
    - pohledávka Zhotovitele ve výši 923.698,- Kč, odpovídající nároku Zhotovitele vůči Objednateli na Doplatek ceny díla;
    - pohledávka Objednatele ve výši 822.000,- Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1;
    - pohledávka Objednatele ve výši 101.698,- Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 2 co do částečné výše 101.698,- Kč (tj. nezaniklé ve výši 443.302,- Kč);
  - e) zda, v závislosti na závěru o platnosti a účinnosti provedeného Započtení, nadále trvají pohledávky (nároky) Účastníků dohody co do shora vymezených důvodů i výše:
    - pohledávka Objednatele ve výši 443.302,- Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu Smluvní pokuty 2 co do dosud nezaniklé výše 443.302,- Kč;

- pohledávka Objednatele vůči Zhotoviteli ve výši 491.566,35 Kč, odpovídající nároku Objednatele vůči Zhotoviteli na Náhradu škody.

### Článek III. Účel dohody

- (1) Ve snaze ukončit svůj spor takovým způsobem, aby ani do budoucna nebylo nutno vést v této věci jakékoli soudní či jiné řízení, a rovněž ve snaze minimalizovat náklady s tím spojené, se Účastníci dohody dohodli na smírném vyřešení věci, a proto uzavírají tuto dohodu za účelem úplného a konečného mimosoudního narovnání sporného vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o dílo.

### Článek IV. Narovnání sporných vztahů

- (1) Účastníci dohody se dohodli, že mezi nimi se sporné otázky vymezené v článku II., vyplývající či související s porušením smluvní povinnosti Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o Dílo, s nárokem Zhotovitele na zaplacení Doplatku ceny díla, nároky Objednatele na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody, jakož i otázky související s provedeným Zápočtem a jeho platností a účinností, **narovnávají tak, že tato s účinností od uzavření této dohody v plném rozsahu zanikají a nahrazují se novými níže uvedenými nespornými právy a povinnostmi:**
  - a) **veškeré doposud neuspokojené peněžité nároky** (ať už sporné či nesporné), jež vyplývají, mohou vyplývat nebo souvisí nebo mohou souviset s porušením smluvní povinnosti Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o Dílo, s nárokem Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Doplatku ceny díla, s nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody, jakož i s provedeným Zápočtem, jeho platností a účinností a důsledků z toho vyplývajících, a s dalšími otázkami vymezenými v článku II. této dohody, **co do svého titulu i výše v plném rozsahu zanikají, zejména (nikoli však výlučně):**
    - a. nárok Zhotovitele vůči Objednateli na Doplatek ceny díla co do titulu i výše v plném rozsahu zaniká;
    - b. nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1 co do titulu i výše v plném rozsahu zaniká;
    - c. nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 2 co do titulu i výše v plném rozsahu zaniká;
    - d. nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na Náhradu škody co do titulu i výše v plném rozsahu zaniká;
    - e. nároky Objednatele vůči Zhotoviteli související, vyplývající či vztahující se k porušení smluvní povinnosti Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o dílo, splatné či nesplatné, avšak vzniklé ke dni uzavření této dohody, co do svého titulu i výše v plném rozsahu zanikají;

f. právní následky a práva a povinnosti související, vyplývající či vztahující se k provedenému Zápočtu v plném rozsahu zanikají.

- b) **Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 173.698,- Kč** (slovy: jedno-sto-sedmdesát-tři-tisíc-šest-set-devadesát-osm-korun-českých), bezhotovostně na Zhotovitelem určený účet č. **35-7999890257/0100**, vedený u Komerční banky, a.s., pod **VS 532022**, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

(dále jen „**Pohledávka Zhotovitele**“ či „**Dluh Objednatele**“).

- (2) Účastníci dohody shodně prohlašují, že okamžikem úplného uspokojení Pohledávky Zhotovitele, resp. okamžikem splnění Dluhu Objednatele způsobem vymezeným v tomto článku, považují veškerá výše uvedená vzájemná práva a povinnosti vyplývající, související či vztahující se k porušení smluvní povinnosti Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o Dílo, s nárokem Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Doplatku ceny díla, s nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody, jakož i s provedeným Zápočtem, jeho platností a účinností a důsledků z toho vyplývajících, a s dalšími otázkami vymezenými v článku II. této dohody, za zcela vypořádané, přičemž se zavazují, že z těchto nebudou po splnění Dluhu Objednatele způsobem vymezeným v tomto článku po sobě požadovat ničeho, a to ani nároky vzniklé v budoucnu.
- (3) Účastníci dohody dále prohlašují, že narovnáním obsaženým v tomto článku nejsou dotčena jiná, v této dohodě nevymezená, vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, nesouvisející s porušení smluvní povinnosti Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo řádně a včas dle Smlouvy o Dílo, s nárokem Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Doplatku ceny díla, s nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na Smluvní pokutu 1, Smluvní pokutu 2 a Náhradu škody, s provedeným Zápočtem, jeho platností a účinností a důsledků z toho vyplývajících, a s dalšími otázkami vymezenými v článku II. této dohody. Tímto narovnáním nejsou dotčena ani vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, která mezi Účastníky dohody vzniknou v budoucnu.
- (4) Účastníci dohody si vzájemně také prohlašují a ubezpečují se, že nároky, které vyplývají, mohou vyplývat, souvisí nebo mohou souviset s Doplatkem ceny díla, Smluvní pokutou 1, Smluvní pokutou 2, Náhradou škody a Zápočtem ke dni uzavření této dohody nepostoupili či nepostoupí ani jinak nepřevodili či nepřevodou ve prospěch třetí osoby, nezastavili či nezastaví, ani je neučinili či neučiní předmětem práva jiné osoby, ani jej neuplatnili či neuplatní před orgánem veřejné moci či u žádného jiného subjektu, a to ani v budoucnu. Pro případ, že by se takové prohlášení některého z Účastníků dohody ukázalo jako nepravdivé, je takový Účastník dohody povinen tímto jednáním dotčeného Účastníka dohody ochránit a odškodnit vůči jakýmkoli negativním důsledkům takové nepravdivosti, zejména zbavit povinnosti plnění vůči třetí straně, na kterou by takové právo nebo právo od něj odvozené přešlo či bylo převedeno, a to bez zbytečného odkladu, co je o to požádán. V opačném případě nahradí škodu druhému Účastníkovi dohody z toho vzniklou.

## Článek V. Uznání dluhu

- (1) Objednatel tímto z pozice dlužníka v intencích ustanovení § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku výslovně, bez výhrad a s vědomím právních následků uznává vůči Zhotoviteli jakožto věřiteli existenci svého dluhu, tj. Dluhu Objednatele spočívajícího v touto dohodou nově vzniklé platební povinnosti Objednatele, odpovídající Pohledávce Zhotovitele vymezené v článku IV. této dohody, a to co do jejího důvodu (založeného touto dohodou o narovnání) i výše, přičemž ke dni uzavření této dohody činí platební povinnost Objednatele dle této dohody částku ve výši 173.698,- Kč (dále jen „**Uznáný dluh Objednatele**“).
- (2) Objednatel se tímto zavazuje Zhotoviteli Uznáný dluh Objednatele v celé jeho výši uhradit, a to způsobem uvedeným v článku IV. této dohody.

## Článek VI. Závěrečná ujednání

- (1) Dohoda je uzavřena a je platná dnem podpisu oběma Účastníky dohody a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, přičemž toto zveřejnění zajistí Objednatel.
- (2) Tato dohoda je sepsána ve dvou (2) originálních vyhotoveních, z nichž každý z Účastníků dohody obdrží po jednom vyhotovení.
- (3) Změny a doplňky této dohody jsou možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi Účastníky dohody.
- (4) V otázkách výslovně neupravených se tato dohoda řídí právním řádem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění.
- (5) Omyl o tom, co je mezi Účastníky dohody sporné nebo pochybné, nezpůsobuje neplatnost této dohody.
- (6) Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani v případě, že dodatečně vyjde najevo, že některý z Účastníků dohody dohodnuté právo v době sjednání narovnání neměl.
- (7) Není-li touto dohodou pomýšleno na sporný případ či spornou záležitost, která se již v minulosti mezi Účastníky dohody objevila či v budoucnu teprve objeví, zavazují se Účastníci dohody k vzájemné součinnosti při narovnání takto zjištěných skutečností.
- (8) Pokud by se některé ujednání této dohody stalo neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ujednání. V takovém případě se Účastníci dohody zavazují dohodnout na jeho nahrazení ujednáním novým tak, aby se co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ujednání původního.

- (9) Účastníci dohody se dohodli, že změna okolností není důvodem pro obnovení jednání o obsahu této dohody nebo o jejím ukončení, přičemž na sebe rovněž berou riziko změny okolností. Tímto ujednáním Účastníci dohody bezpodmínečně vylučují aplikaci § 1765 občanského zákoníku.
- (10) Účastníci dohody prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla sjednána v tísní, omylu a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.

**Schválení finančních prostředků:**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína, Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení 9.1.2023, č. 55/1R/2023, T21, 8.12.2022, č. 2/2Z/2022


**Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína


Datum a číslo usnesení 2.11.2023, č. 3/8Z/2023, schválení uzavření Dohody o narovnání

Ve Zlíně dne 28. 11. 2023

Ve Zlíně dne 06. 12. 2023



předseda představenstva



náměstek primátora

