

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2753/2020/JAN

ISPROFOND: 5423520031

a

Zhotovitel:

Společnost „EDIKT-OK-BE“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

(dále též jen „**vedoucí společník**“)

OK-BE spol. s r.o.

se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203

IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475 48 916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jiří Návára, jednatel

Ing. Bohumil Vender, jednatel

(dále též jen společník)

Společně též jen „**smluvní strany**“, případně též „**společníci**“

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95

370 01 České Budějovice 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **129/20 041/230**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“ ve znění jejího dodatku č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 21. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	182 370 252,46 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	191 695 629,96 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	195 649 804,72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	195 960 086,80 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava výše smluvní ceny Díla - přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou dodatku i aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně ceny díla z důvodů snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položky v soupisu prací základě a rekapitulace zjišťovacích protokolů. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 4.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: **2 316 897,76 Kč**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je **193 643 189,03 Kč bez DPH** slovy: sto devadesát tři miliónů šest set čtyřicet tři tisíc sto osmdesát devět korun českých a tři haléře.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- ruší se stávající text článku 20, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:



- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla – ve znění Dodatku č. 4
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele a Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
- Příloha č. 8 Žádost o poskytnutí zálohové platby

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 4
Příloha č. 2: Rekapitulace zjišťovacích protokolů

Za Objednatele:

V Praze

 
12.12.2023 11:40
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci drah
podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích

 
Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.07
10:58:20 +01'00'

Ing. Tomáš Votava

EDIKT a.s., předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 4

Firma: EDIKT a.s.

Rekapitulace ceny díla

**Stavba: N7518-1 - Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny -
Libochovice**

Objekt	obchodní cena bez DPH
Základní smlouva	182 370 252,46 Kč bez DPH
SOD + dodatek č. 1	191 695 629,96 Kč bez DPH
SOD + dodatky č. 1, 2	195 649 804,72 Kč bez DPH
SOD + dodatky č. 1, 2, 3	195 960 086,80 Kč bez DPH
SOD + dodatky č. 1, 2, 3, 4	193 643 189,03 Kč bez DPH

Příloha č. 2 – Rekapitulace zjišťovacích protokolů



Firma: EDIKT a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: N7518-1 - Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Liboch

Varianta: DSP -

Odbytová cena: [REDACTED]

OC+DPH: [REDACTED]

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 98-98	Všeobecný objekt	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 202	Železniční svršek	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 202.1	Železniční svršek	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 201	Železniční spodek	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 101	Rekonstrukce mostu v km 11,314	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 102	Rekonstrukce mostu v km 11,559	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 401	Přeložky kabelů SŽDC sdělovací	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 402	Přeložky kabelů SŽDC zabezpečovací	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice
Objekt: E.1.1.1 Železniční svršek
Rozpočet: SO 202 Železniční svršek

SO 202

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	015260		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T			
5			Komunikace				
10	542121R		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M			
12	545121		ŠVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS			



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice
Objekt: E.1.4 Mosty, propustky a zdi
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce mostu v km 11,314

SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
9	02920	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL			
			Ekologické posouzení pozemku - Požadavek zemědělského družstva Peruc				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
75	966181		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T			



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice

SO 102

Objekt:

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

Rozpočet:

SO 102 Rekonstrukce mostu v km 11,559

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
6	027211		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
90	966181		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM				



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice

SO 401

Objekt: E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Rozpočet: SO 401 Přeložky kabelů SŽDC sdělovací

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
3	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3			
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
		7	PSV - montážní práce				
13	75I951		OPTOTRUBKA HDPE DELENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM	M			
16	75IA51		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KS			
17	75IA5Y		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ	KS			



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice

Objekt:

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Rozpočet:

SO 402 Přeložky kabelů SŽDC zabezpečovací

SO 402

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
3	132731		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3			
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
		7	PSV - montážní práce				
6	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M			
11	75E137		PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KS			