



### Čl. III Doba plnění

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací dochází k prodloužení termínu dokončení opravných stavebních prací.

**Termín dokončení opravných prací dle Dodatku č. 1 do 30.6.2024.**

### Čl. IV Cena za dílo

Z důvodu víceprací a méněprací dochází k navýšení ceny opravných stavebních prací.

#### 1. Celková oprava (výměna) mostního zábradlí

*Černčice, most ev.č. 246-003 přes železniční trať*

cena méněprací - 392 900 Kč bez DPH

*Litvínov, most ev.č. 271-004 přes Bílý potok*

cena méněprací - 292 580 Kč bez DPH

#### 2. Celková oprava (výměna) mostního zábradlí a stavební úpravy

*Strojetice, most ev. č. 2242.1*

*V rámci tohoto stavebního objektu dojde k výměně poškozeného mostního zábradlí a potřebné opravě říms, které jsou nyní ve špatném technickém stavu a pro bezpečné užívání mostu je potřebná jejich oprava.*

cena víceprací + 847 190,20 Kč bez DPH

### Cena víceprací celkem

Cena opravných stavebních prací dle SoD 994.920,00 Kč bez DPH

Cena víceprací 847 190,20 Kč bez DPH

Cena méněprací - 685 480,00 Kč bez DPH

Cena provedení mostních prohlídek dle SoD 1,860.065,00 Kč bez DPH

---

**Nová cena díla dle Dodatku č. 1 3,016 695,20 Kč bez DPH**

### XVI. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.7.2023 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

v Dubí dne

za objednatele

v Ústí nad Labem dne

za zhotovitele

-----  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

-----  
Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel společnosti