

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo,

která byla uzavřena dne 28.2.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 5“)

Název veřejné zakázky: „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných
prostranství“

1. Smluvní strany Dodatku č. 5:

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Společnost pro výstavbu Kasárna Jičín

sídlo: Společnost bude sídlit: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41
Hradec Králové

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího a
stavbyvedoucí – pozemní stavby

xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí – dopravní stavby

xxxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí – stavby vodního
hospodářství

xxxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí – technologická zařízení
staveb

xxxxxx– bezpečnostní technik

xxxxxxx, člen dozorčí rady

xxxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxxx, stavbyvedoucí

popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

Společníci:

EUROVIA CS, a.s.

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

Zastoupen: Ing. Lukášem Horálkem, předsedou představenstva

Sídlo: č.p. 130, 503 51 Kosice

IČO: 25275119

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

(dále též „**Společník 2**“)

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

2. Předmět Dodatku č. 5

2.1. Smluvní strany se dohodly na novém znění článku IV. „Doba a místo plnění“, odstavce 3. Smlouvy o dílo:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště**

Doba plnění: dílčí plnění A: **do 9 měsíců** od předání staveniště, včetně předání dokladů pro kolaudaci
dílčí plnění B: do **31.8.2025**, včetně předání dokladů pro kolaudaci

Místo plnění: Areál bývalých Kasáren v ulici Československé armády v k. ú. a obec Jičín, kraj
Královéhradecký

2.2. Na základě přerušení prací při provádění „SO 411 Nové rozvody VO“ a „SO 412 Metropolitní optická síť“ a prací souvisejících v období 30.5.2023 – 21.6.2023 vyvolaném objednatelem se smluvní strany dohodly na náhradě nákladů zhotovitele s tímto přerušením spojených ve výši 500.000,- Kč a s ohledem na vícepráce vzniklé v průběhu výstavby se dále Smluvní strany dohodly na novém znění článku V. „Cena díla“, odstavce 2. Smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH dle SOD	172 104 762,43 Kč
Dodatek č. 2	1 779 165,44 Kč
Dodatek č. 3	4 055 842,67 Kč
Dodatek č. 4	13 354 589,76 Kč
Dodatek č. 5	1 220 965,50 Kč
Dodatek č. 5 – náhrada nákladů zhotovitele	500 000,00 Kč
Cena bez DPH dle SOD a dodatků	193 015 325,80 Kč
DPH 21 %	40 533 218,42 Kč
Cena včetně DPH dle SOD a dodatků	233 548 544,22 Kč

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 5:

3.1. Tento Dodatek č. 5 byl schválen Radou města Jičína dne 25.10.2023.

3.2. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.

3.3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

3.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Účastníci Dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich právé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy prací „ZBV č. 09 Odvodňovací žlab + přípojky + žul. stupně“, „ZBV č. 10 Zaslepení potrubí“, „ZBV č. 11 Podkladní beton - HUP“ a aktualizovaný harmonogram provádění stavby.

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

V Hradci Králové dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing.Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.