

<b>Název díla:</b>	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
<b>Objekt:</b>	SO 501		
<b>Objednatel:</b>	město Jičín		
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
<b>TDS:</b>			
<b>Projektant:</b>			
<b>Popis změny:</b> Podkladní beton pod pilíře HUP			
<b>Odůvodnění změny:</b> Důvodem je potřeba zvýšení stability plynovodních pilířů, kvůli neúnosnému podloží.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	101 956,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	101 956,00 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	21 410,76 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	123 366,76 Kč	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
<b>přílohy</b>	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		