



ZBV č. 11 Podkladní beton - HUP

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 501, PLYNOVOD NOVÝ

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 899 616,84 Kč

Cena - celkem: 4 001 572,84 Kč

DPH: 840 330,30 Kč

Cena s daní: 4 841 903,14 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 4 001 572,84 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 101 956,00 Kč

DPH: 21 410,76 Kč

Cena s daní: 123 366,76 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 17.05.2023



Položky ZBV č. 11

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 501, PLYNOVOD NOVÝ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena
	4 - Ostatní doplňkové části potrubí					
1	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	28,400	
			<i>Podkladní beton - HUP</i>			
			<i>rozměr</i>			
			<i>(1,2*0,9*0,4)-0,032=0,400 [A]</i>			
			<i>množství</i>			
			<i>71=71,000 [B]</i>			
			<i>Celkem: A*B=28,400 [C]</i>			
			<i>Položka převzata z třídníku OTSKP 2022.</i>			
					Celkem	
					Celkem za rozpočet	101

1

3:48

2

3:48

Celkem

956,00