



KUCBX01A9Z0N

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/247/23/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 10000166248

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JčK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST s.r.o.

Rudolfovská č. p. 64, č. or. 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000564927/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B.,
ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Aleš Krupka, prokurista tel. č. +420 [REDACTED]

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka DiS, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice**“ ze dne 28.8.2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/247/23, č. zhotovitele 10000166248 ze dne 28.8.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice**“ a to včetně dodatku č. 1. Důvodem změny č. 2 je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2 A-D.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena z dodatku č. 1, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 185 465,69 Kč	1 718 947,79 Kč	9 904 413,48 Kč
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	4 609 515,05 Kč	967 998,16 Kč	5 577 513,21 Kč
Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 471 222,85 Kč	728 956,80 Kč	4 200 179,65 Kč
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576	4 408 717,71 Kč	925 830,72 Kč	5 334 548,43 Kč
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	1 462 028,01 Kč	307 025,88 Kč	1 769 053,89 Kč
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 529 504,39 Kč	2 211 195,92 Kč	12 740 700,31 Kč
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 974 553,00 Kč	2 304 656,13 Kč	13 279 209,13 Kč
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 863 677,60 Kč	1 231 372,30 Kč	7 095 049,90 Kč
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	8 137 107,88 Kč	1 708 792,65 Kč	9 845 900,53 Kč
Celkem	57 641 792,18 Kč	12 104 776,36 Kč	69 746 568,54 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 dle dodatku č. 2:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 010 377,09 Kč	1 682 179,19 Kč	9 692 556,28 Kč
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	4 609 515,05 Kč	967 998,16 Kč	5 577 513,21 Kč
Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 471 222,85 Kč	728 956,80 Kč	4 200 179,65 Kč
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576	4 408 717,71 Kč	925 830,72 Kč	5 334 548,43 Kč
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	946 762,45 Kč	198 820,11 Kč	1 145 582,56 Kč
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 574 409,59 Kč	2 220 626,01 Kč	12 795 035,60 Kč
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 974 553,00 Kč	2 304 656,13 Kč	13 279 209,13 Kč
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 863 677,60 Kč	1 231 372,30 Kč	7 095 049,90 Kč
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	8 250 306,38 Kč	1 732 564,34 Kč	9 982 870,72 Kč
Celkem	57 109 541,72 Kč	11 993 003,76 Kč	69 102 545,48 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/247/23, č. zhotovitele 10000166248 ze dne 28.8.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1320/2023/RK-80 ze dne 30. 11. 2023.

V Českých Budějovicích dne


z a o b j e d n a t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :



.....
Ing. Aleš Krupka, prokurista
Skanska a.s.

Ing. Jakub Krenk
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2023.12.06
14:22:10 +01'00'

.....
Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu
Skanska a.s.

Stavba : „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice“

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

TDS : INBEST s.r.o.

Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1 a-f		ZMĚNOVÝ LIST č.2 a-d		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	-136 603,66	8 185 465,69	-175 088,60	8 010 377,09		
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	-76 979,18	4 609 515,05		4 609 515,05		
Modernizace silnice III/155 Strážkovice		3 471 222,85		3 471 222,85		
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576		4 408 717,71		4 408 717,71		
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	-3 081,61	1 462 028,01	-515 265,56	946 762,45		
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	-143 102,70	10 529 504,39	44 905,20	10 574 409,59		
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota		10 974 553,00		10 974 553,00		
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	-54 408,30	5 863 677,60		5 863 677,60		
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	-134 510,80	8 137 107,88	113 198,50	8 250 306,38		
CENA STAVBY BEZ DPH	-548 686,25	57 641 792,18	-532 250,46	57 109 541,72		
DPH 21%	-115 224,11	12 104 776,36	-111 772,60	11 993 003,76		
CENA VČETNĚ DPH	-663 910,36	69 746 568,54	-644 023,06	69 102 545,48		

PŘÍLOHA č.1 K NAŘÍZENÍ
č. 1416/RK/23

ZMĚNOVÝ LIST č.2A

12,417-12,631

ZMĚNOVÝ LIST č.2A

1

[illegible]

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

inbest
® Rudolfsofska 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01

SKANSKA Skanska a.s. spol. s r.o. IČ 60851970
dáváme stavbu
Křižíkova 682/34a

136 00 Praha 8 - Karl.
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00218

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Ing. Jitka Liláková

TDS : INBEST s.r.o.

ing. Michael Šmucr

zhotovitel: Skanska a.s.

Ondřej Mika, DiS.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoeckého kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

30.11.2023

13.11.15

0.11.23

S. M. 25

Stavba : Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1D		ZMĚNOVÝ LIST č.2B		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/15526 staničení 0,300-0,920	3 504 105,04	-58 980,60	3 445 124,44	0,00	3 445 124,44		
S.O. 102 Modernizace silnice III/15526 staničení 1,693 - 2,513	4 500 716,44	-75 530,20	4 425 186,24	0,00	4 425 186,24		
S.O. 103 Doplnující údaje	130 842,00	0,00	130 842,00	0,00	130 842,00		
S.O. 104 DIO	53 643,20	0,00	53 643,20	113 198,50	166 841,70		
S.O. 105 Oprava objízdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00	0,00	82 312,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	8 271 618,68	-134 510,80	8 137 107,88	113 198,50	8 250 306,38		
DPH 21%	1 737 039,92	-28 247,27	1 708 792,65	23 771,69	1 732 564,34		
CENA VČETNĚ DPH	10 008 658,60	-162 758,07	9 845 900,53	136 970,19	9 982 870,72		

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

inbe

dávámě

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
00218

Správa a údržba silnic Jihočeského ú
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Buděj.
IČO: 709 71 611

Schválil:	datum :
zadavatel: Jihočeský kraj	30.11.2023
Ing. Jitka Liláková	
TDS:	29.11.23
Ing. Michael Šmucr	
zhotovitel:	20.11.23
Ondřej Mika, DiS.	
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	15.11.23
Bc. Vlastimil Zikmund	

Stavba : Modernizace silnice III/1462 Huboká nad Vítavou Zámostí zastávka ČD

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O.	1 197 081,82	-2 385,80	1 194 696,02	-510 471,16	684 224,86		
S.O.	231 512,00	-695,81	230 816,19	0,00	230 816,19		
S.O.	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00		
S.O.	19 535,80	0,00	19 535,80	-4 794,40	14 741,40		
CENA STAVBY BEZ DPH	1 465 109,62	-3 081,61	1 462 028,01	-515 265,56	946 762,45		
DPH 21%	307 673,02	-647,14	307 025,88	-108 205,77	198 820,12		
CENA VČETNĚ DPH	1 772 782,64	-3 728,75	1 769 053,89	-623 471,33	1 145 582,57		

ZMĚNOVÝ LIST č.2C

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
8	9	10	11
280,30	2 803,00	3 924,20	1 121,20
233,60	2 336,00	3 270,40	934,40
18,70	1 496,00	2 094,40	598,40
280,30	560,60	560,60	0,00
233,60	467,20	467,20	0,00
25,70	411,20	411,20	0,00
280,30	560,60	560,60	0,00
233,60	467,20	467,20	0,00
21,00	252,00	336,00	84,00
	9 353,80	12 091,80	2 738,00
	1 964,30	2 539,28	574,98
	11 318,10	14 631,08	3 312,98
46,70	934,00	0,00	-934,00

Stavba : Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1E		ZMĚNOVÝ LIST č.2D		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/1479 staničení 0,400 - 1,860	9 524 566,18	-132 230,70	9 392 335,48	0,00	9 392 335,48		
S.O. 102 Modernizace silnice III/1479 staničení 1,860 - 1,980	885 189,21	-10 872,00	874 317,21	0,00	874 317,21		
S.O. 103 Doplňující údaje	134 292,00	0,00	134 292,00	0,00	134 292,00		
S.O. 104 DIO	46 247,70	0,00	46 247,70	44 905,20	91 152,90		
S.O. 105 Oprava objízdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00	0,00	82 312,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	10 672 607,09	-143 102,70	10 629 504,39	44 905,20	10 574 409,59		
DPH 21%	2 241 247,49	-30 051,57	2 211 195,92	9 430,09	2 220 626,01		
CENA VČETNĚ DPH	12 913 854,58	-173 154,27	12 740 700,31	54 335,29	12 795 035,60		

	Vícepráce celkem										34 105,70	91 152,90	57 047,20
	DPH 21 %										7 162,20	19 142,11	11 979,91
	CELKEM vč. DPH										41 267,90	110 295,01	69 027,11
10	DOPRAVNÍ KUZEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	0,00	-20,000						46,70	934,00	-934,00
	pocet 20												
	pocet 0												
11	DOPRAVNÍ KUZEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	-20,000						23,40	468,00	-468,00
	pocet 20												
	pocet 0												
12	DOPRAVNÍ KUZEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	200,000	0,00	-200,000						5,80	1 160,00	-1 160,00
	pocet 20 * dny 10												
	pocet 0												
16	SMRŮVACÍ DESKA Z4 OBOUSTRANĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	0,00	-20,000						175,20	3 504,00	-3 504,00
	pocet 20												
	pocet 0												
17	SMRŮVACÍ DESKY Z4 OBOUSTRANĚ - FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	-20,000						116,80	2 336,00	-2 336,00
	pocet 20												
	pocet 0												
18	SMRŮVACÍ DESKY Z4 OBOUSTRANĚ - FÓLII TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	200,000	0,00	-200,000						18,70	3 740,00	-3 740,00
	pocet 20 * dny 10												
	pocet 0												
	Méně práce celkem										12 142,00	0,00	-12 142,00
	DPH 21 %										2 549,82	0,00	-2 549,82
	CELKEM vč. DPH										14 691,82	0,00	-14 691,82
											46 247,70	91 162,90	44 605,20
	CELKEM vč. DPH										55 959,72	110 295,01	54 335,29
	DPH 21 %										9 712,02	19 142,11	9 430,09

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Ing. Jitka Liláková

TDS

Ing. Michael Šmucr

zhotovitel:

Ondřej Mika, DiS.

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

30 11.2023

23.91.27

20.11.23

23.11.23

KRAJ
ČESKÝ ÚŘAD

KRAJSNÍ ODBOR
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

inbraut[®] Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01

dáváme stavbám rád
spol. s r.o. IČ 60851970
DIČ CZ60851970

dáváme stavbám rád DIČ CZ60851970

SKANSKA Skanska a.s.

Křižílkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Kadin

ICQ: 26271303

DIČ: CZ699004845

0218

Správa a údržba silnic Jihocheského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

!DO:7097164;