

Č. smlouvy Objednatele: 0010120021

Č. dodatku Objednatele: 0010120121

Č. smlouvy Zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.:22080006

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0010120021

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Metrostav DIZ – GEOSAN pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-4262550297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 93177

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupená: Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-4262550297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

(dále „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)



1 Preambule

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou u Objednatele pod č. 001012 00 21 (dále jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy je „**Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc**“.

1. V průběhu realizace díla bylo nezbytné zohlednit zastižený stav některých konstrukcí, požadavky Objednatele a zejména zastižené (nepředvídatelné) skutečnosti (podrobněji v jednotlivých Návrzích na změnu stavby, které tvoří přílohu č. 1 až 3 Dodatku). Smluvní strany se v souladu s odstavcem 6.7 Smlouvy dohodly na uzavření následujícího Dodatku ve vztahu ke změnám uvedeným níže v čl. 2, odstavci A. a odstavci B. Dodatek dle § 222 odstavce. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) zohledňuje v čl. 2, odstavce A změny pod čísly 1, 2, a 3.

Změny uvedené v čl. 2, odstavce A mají dopad do čl. 2 odstavce B, kdy se tímto Dodatkem mění Cena díla, jak je níže v čl. 2 odstavci B uvedeno.

Vzájemná koordinace staveb dle smlouvy č. 000319 00 20 má dopad do celkové doby plnění, kdy se celková doba plnění tímto Dodatkem mění, jak je uvedeno níže v čl. 2 odstavce C, neboť v průběhu realizace byla nezbytná koordinace postupu prací dle uzavřené smlouvy o spolupráci a vzájemné koordinaci staveb evidovanou u Objednatele pod č. 000319 00 20. Dále se Dodatkem odstraňuje z odstavce 4.1 Smlouvy překlep, tj. uvedení „4.1.11“ a rovněž se tímto Dodatkem přečíslovává pododstavec 4.4.11 Smlouvy nově na 4.4.1 Smlouvy a pododstavec 4.4.12 Smlouvy nově na 4.4.2 Smlouvy, neboť se při odstranění překlepů a úpravy logické návaznosti číslování, jak je uvedeno, nejedná dle § 222 odstavce 3 ZZVZ o podstatnou změnu.

Dále se v souladu s § 222 odstavce 3 ZZVZ tímto Dodatkem upravuje znění odstavce 7.11 a odstavce 7.12 a doplňují se nové odstavce 7.16 a odstavce 7.17, jak je uvedeno níže v čl. 2 odstavci D, neboť se nejedná o podstatnou změnu.

Dále Smluvní strany doplňují v souladu s § 222 odstavce 3 ZZVZ, trestněprávní a protikorupční doložku, jak je uvedeno níže v čl. 2 odstavce E, neboť se nejedná o podstatnou změnu.

2 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce, dodávky a činnosti:
 - A. Čl. 3 v odstavci 3.1 Smlouvy, se doplňuje o tyto činnosti :
 1. **3.1.26 zastupitelnost PM Těšňov za PM Florenc, ve výši 845 023,86 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 1“ ;**
 2. **3.1.27 dodávka a montáž nových pohyblivých schodů v úrovni podchodu, vícepráce ve výši 42 238 717,14 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku– „Návrh na změnu stavby č. 2. Dopracování dokumentace pro provedení díla v odstavci 3.1.27 této smlouvy zajistí objednatel na své náklady“ ;**
 3. **3.1.28 rekonstrukce VZT zařízení metra Florenc C-nepředvídatelná skutečnost zařízení, vícepráce ve výši 29 494 384,46 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 3“ ;**

Odstavec 3.1 v čl. 3 dle Smlouvy zní následovně:



„3.1 Dílo tak zahrnuje pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Dílo tak zahrnuje zejména:

3.1.1 zpracování realizačních dokumentací díla (před zahájením stavebních objektů a provozních souborů) v souladu s dokumentací uvedenou v odstavci 1.3 této smlouvy a pokyny objednatele, včetně jejich projednání s objednatelem a zapracování jeho připomínek (viz položka výkazu výměr „Dopracování dokumentace pro provádění stavby“). Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor.

Realizační dokumentace

- a) bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací;
 - b) bude obsahovat zapracování připomínek uplatněných objednatelem;
 - c) bude případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o drahách**“), směrnicemi objednatele a v návaznosti na DPS;
 - d) bude doplněna a předána objednateli v 6 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG);
- 3.1.2 předání a převzetí a zařízení stavenišť na místech plnění dle článku 5. této smlouvy (dále jen „**staveniště**“);
- 3.1.3 zajištění a zabezpečení zařízení stavenišť v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu stavenišť, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatelem, transport stavebních hmot, náradí, strojů, pracovníků ke stavbě;
- 3.1.4 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- 3.1.5 provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.1.6 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;
- 3.1.7 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací ve stanici v rozsahu dokumentace uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy;
- 3.1.8 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;
- 3.1.9 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých subdodávek;
- 3.1.10 zajištění případně potřebných geodetických prací, mj. viz projekční standardy pro pohyblivé schody;
- 3.1.11 kompletní demontáž a odvoz a likvidace vyměňovaných částí stanice;
- 3.1.12 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;
- 3.1.13 zajištění spolupráce se zhotoviteli dalších realizovaných či připravovaných projektů ve stanici či jejím okolí včetně navazujících provozních celků technologií;
- 3.1.14 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídicích schůzích a přejímacích řízeních;
- 3.1.15 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona o drahách a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části;



- 3.1.16 zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání díla;
- 3.1.17 obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích (vše v češtině), pokud není v projekčních standardech pohyblivých schodů uvedeno jinak;
- 3.1.18 zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek.

Dokumentace skutečného provedení:

- a) bude obsahovat zpracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
- b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky;
- c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla v 6 výtiscích včetně elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů);
- 3.1.19 zpracování dokumentace veškerého softwaru poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy;
- 3.1.20 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
- 3.1.21 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
- 3.1.22 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby;
- 3.1.23 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;
- 3.1.24 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu;
- 3.1.25 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho části.“

Odstavec 3.1 v čl. 3 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„3.1 Dílo tak zahrnuje pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Dílo tak zahrnuje zejména:

- 3.1.1 zpracování realizačních dokumentací díla (před zahájením stavebních objektů a provozních souborů) v souladu s dokumentací uvedenou v odstavci 1.3 této smlouvy a pokyny objednatele, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek (viz položka výkazu výměr „Dopracování dokumentace pro provádění stavby“). Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor.

Realizační dokumentace

- a) bude obsahovat zpracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací;
- b) bude obsahovat zpracování připomínek uplatněných objednatelem;
- c) bude případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o drahách**“), směrnicemi objednatele a v návaznosti na DPS;
- d) bude doplněna a předána objednateli v 6 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG);
- 3.1.2 předání a převzetí a zařízení stavenišť na místech plnění dle článku 5. této smlouvy (dále jen „**staveniště**“);
- 3.1.3 zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatelem, transport stavebních hmot, náradí, strojů, pracovníků ke stavbě;
- 3.1.4 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16



- písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- 3.1.5 provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.1.6 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;
 - 3.1.7 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací ve stanici v rozsahu dokumentace uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy;
 - 3.1.8 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;
 - 3.1.9 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých subdodávek;
 - 3.1.10 zajištění případně potřebných geodetických prací, mj. viz projekční standardy pro pohyblivé schody;
 - 3.1.11 kompletní demontáž a odvoz a likvidace vyměňovaných částí stanice;
 - 3.1.12 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;
 - 3.1.13 zajištění spolupráce se zhotoviteli dalších realizovaných či připravovaných projektů ve stanici či jejím okolí včetně navazujících provozních celků technologií;
 - 3.1.14 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídicích schůzích a přejímacích řízeních;
 - 3.1.15 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona o drahách a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části;
 - 3.1.16 zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání díla;
 - 3.1.17 obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích (vše v češtině), pokud není v projekčních standardech pohyblivých schodů uvedeno jinak;
 - 3.1.18 zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek.

Dokumentace skutečného provedení:

- a) bude obsahovat zpracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
 - b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky;
 - c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla v 6 výtiscích včetně elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů);
- 3.1.19 zpracování dokumentace veškerého softwaru poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy;
 - 3.1.20 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
 - 3.1.21 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
 - 3.1.22 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby;
 - 3.1.23 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;
 - 3.1.24 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu;
 - 3.1.25 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho části
 - 3.1.26 zastupitelnost PM Těšňov za PM Florenc, ve výši 845 023,86 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 1“;
 - 3.1.27 dodávka a montáž nových pohyblivých schodů v úrovni podchodu, vícepráce ve výši 42 238 717,14 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku – „Návrh na změnu stavby“



č. 2“ *Dopracování dokumentace pro provedení díla v odstavci 3.1.27 této smlouvy zajistí objednatel na své náklady. ;*

3.1.28 *rekonstrukce VZT zařízení metra Florenc C-nepředvídatelná skutečnost zařízení, vícepráce ve výši 29 494 384,46 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 3“ ;“*

B. Cena díla

Smluvní strany se na základě rozšíření předmětu Díla, v rozsahu změn pod čísly 1 až 3 uvedené výše v čl. 2 odstavce. A (podrobněji popsané v přílohách č. 1 až č. 3 Dodatku), specifikovaného výše dohodly na změně čl. 6, odstavci 6.1. Smlouvy takto:

Cena díla dle Smlouvy	1 788 921 365,29 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 se zvyšuje o	72 578 125,46 Kč bez DPH

Odstavec 6.1 v čl. 6 dle Smlouvy zní následovně:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1.788.921.365,29 Kč bez DPH;

(slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát osm milionů devět set dvacet jedna tisíc tři sta šedesát pět korun českých a dvacet devět haléřů bez DPH)“

Odstavec 6.1 v čl. 6 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1 861 499 490,75 Kč bez DPH“;

C. Doba plnění

Dodatkem se přečíslovává pododstavec 4.4.11 Smlouvy nově na 4.4.1 Smlouvy a pododstavec 4.4.12 Smlouvy nově na 4.4.2 Smlouvy.

Odstavec 4.4 v čl. 4 dle Smlouvy zní následovně:

„4.4 *Doba provedení díla bude prodloužena (včetně tzv. závazných termínů):*

4.4.11 *vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů na straně objednatele, a to o dobu trvání překážky (překážkou na straně objednatele se rozumí překážka, kterou porušením svých povinností způsobil objednatel a která zhotoviteli zcela znemožňuje přístup na staveniště, pohyb po staveništi apod.);*

4.4.12 *vzniknou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávisle na vůli zhotovitele, ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak pouze pokud zhotovitel o těchto překážkách objednatele prokazatelně informoval nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět.“*

Odstavec 4.4 v čl. 4 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„4.4 *Doba provedení díla bude prodloužena (včetně tzv. závazných termínů):*

4.4.1 *vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů na straně objednatele, a to o dobu trvání překážky (překážkou na straně objednatele se rozumí překážka, kterou porušením svých povinností způsobil objednatel a která zhotoviteli zcela znemožňuje přístup na staveniště, pohyb po staveništi apod.);*

4.4.2 *vzniknou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávisle na vůli zhotovitele, ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak pouze pokud zhotovitel o těchto překážkách objednatele prokazatelně informoval nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět.“*



Odstavec 4.1.1 v čl. 4 dle Smlouvy zní následovně:

„4.1 Zhotovitel je povinen postupovat podle harmonogramu, včetně plnění závazných termínů harmonogramem stanovených, zejména:

4.1.11 dokončit provádění stavby „**Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc**“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě **1551 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.**

Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Odstavec 4.1 v čl. 4 dle Smlouvy v návaznosti na pododstavec 4.4.11 (dle smlouvy), po odstranění překlepu, tj. odstranění 4.1.11, změněný Dodatkem nově zní následovně:

„4.1 Zhotovitel je povinen postupovat podle harmonogramu, včetně plnění závazných termínů harmonogramem stanovených, zejména:

„**dokončit provádění stavby „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat Objednateli ve lhůtě 1643 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.**

Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami Objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Revidovaný harmonogram prací tvoří Přílohu č. 4 Dodatku, nahrazuje původní Přílohu č. 3 Smlouvy.

D. Platební podmínky

Odstavec 7.11 v čl. 7 dle Smlouvy zní následovně:

„7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty uhradí zhotoviteli až po zveřejnění příslušného účtu zhotovitele v registru plátců a identifikovaných osob zhotovitelem.“

Odstavec 7.11 v čl. 7 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Odstavec 7.12 v čl. 7 dle Smlouvy zní následovně:

„7.12 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátcem“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatel uhraděn zhotoviteli až po




písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. Objednatel je v takovém případě oprávněn částku odpovídající DPH uhradit přímo příslušnému správci daně, čímž bude tato částka považována za uhrazenou.“

Odstavec 7.12 v čl. 7 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„7.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Článek 7 Platební podmínky Smlouvy se doplňuje o nové odstavce 7.16 a 7.17.:

„7.16. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).“

7.17. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- **Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.**
- **Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.**
- **Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.**
- **Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.**
- **Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.**
- **E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.**
- **Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).**
- **E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.**
- **Pokud fakturu zasílá plátc DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.**
- **Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.**
- **Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.“**

E. Předmětem tohoto Dodatku je dále dohoda Smluvních stran na znění trestněprávní a protikorupční doložky, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto Dodatku a jejich vzájemný závazek se touto trestněprávní a protikorupční doložkou řídit. Tato trestněprávní a protikorupční doložka vložená do Smlouvy tímto Dodatkem tvoří Přílohu č. 12 Smlouvy.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.



4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 1
Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 2
Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 3
Příloha č. 4: Harmonogram prací
Příloha č. 5 Trestněprávní a protikorupční doložka

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

.....
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

.....
GEOSAN GROUP a.s.
Luděk Kostka, předseda představenstva,
.....

.....
GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, člen představenstva

