

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO113 - Výtlač splaškové kanalizace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO113/002	Číslo ZBV: 31.3
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO113 - Výtlač splaškové kanalizace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: v tomto objektu jsou zohledněny skutečně prováděné práce dle skutečnosti a geodetického zaměření

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-88 429,50	2 923,65	-85 505,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	27-11-2023	podpis
-----------------------------	-------	------------	--------

Správce stavby	datum	12-12-2023	podpis
----------------	-------	------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují přísl. jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum	29-11-2023	po
------------	-------	------------	----

Zhotovitel	datum	27-11-2023	po
------------	-------	------------	----

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo p	1
---	---------	----------

5.6.2.9 (23.4.1.0)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 31.3

Evidenční číslo a název Stavby:
 Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO113 - Výtlak splaškové kanalizace
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO113 - Výtlak splaškové kanalizace

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	956502-HK	Uliční vpust (dodávka, napojení, včetně 1,5 m potrubí, včetně mříže a zápachové uzávěrky)											
69	998276101 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop											
Celkem								353 396,59	-88 429,50	2 923,65	267 890,74	-85 505,85	-24,20

27 -11- 2023

29 -11- 2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO116/001	Číslo ZBV: 32.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO116 - Prodloužení vodovodního řadu		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO116 - Prodloužení vodovodního řadu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: v tomto objektu jsou zohledněny skutečně prováděné práce dle skutečnosti a geodetického zaměření

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-31 450,08	0,00	-31 450,08

Pis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27 -11- 2023 pod

Supervize

datum 12 -12- 2023 pod

Správce stavby

datum 29 -11- 2023 p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

datum 27 -11- 2023 p

Zhotovitel

datum 29 -11- 2023 p

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

1

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 32.3

Evidenční číslo a název Stavby:
 Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
 Dluhonice_Statutární město Přerov
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO116 - Prodloužení vodovodního řadu
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO116 - Prodloužení vodovodního řadu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	115101201 R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min											
20	175101101 R00	Obsyp bez prohození sypaniny											
27	451572111 RK7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm											
39	583315034	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Olomoucký kraj											
51	892591111 LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)											
Celkem								247 043,52	-31 450,08	0,00	215 593,44	-31 450,08	-12,73

27 -11- 2023

29 -11- 2023

Za Zhotovitele: 

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO118/002	Číslo ZBV: 33.5
---	--	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: z důvodu změny původní plošné betonové dlažby na dlažbu distanční a přeřešení odtokových poměrů parkoviště a tím pádem ke změně výškového osazení obrubníků je nutné osazení dojezdových obrub na všechny parkovací stání

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	65 310,00	65 310,00

pis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podp
	27 -11- 2023	
Supervize	datum	podp
	12 -12- 2023	
Správce stavby	datum	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum	pc
	29 -11- 2023	
Zhotovitel	datum	pc
	27 -11- 2023	

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 33.5

Evidenční číslo a název Stavby:
 Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
 Dluhonice_Statutární město Přerov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
102	916A2.	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ											
Celkem								0,00	0,00	65 310,00	65 310,00	65 310,00	100,00

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

27 -11- 2023

Datum:

29 -11- 2023

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO119/002	Číslo ZBV: 34.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: v tomto objektu jsou zohledněny skutečně prováděné práce dle skutečnosti a geodetického zaměření, jsou doplněny obruby v ul. Na távničku související s realizací nové asfaltové komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-44 541,05	20 212,50	-24 328,55

Pis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	27 -11- 2023
Supervize	datum	
Správce stavby	datum	12 -12- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum	29 -11- 2023
Zhotovitel	datum	27 -11- 2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1

5.6.2.9 (23.4.1.0)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 34.3

Evidenční číslo a název Stavby:
 Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II											
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
21	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Nové položky													
101	12283B.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II - pouze odvoz zeminy ze stavby											
Celkem								707 665,82	-44 541,05	20 212,50	683 337,27	-24 328,55	-3,44

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 27 -11- 2023

Datum: 29 -11- 2023

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO120/002	Číslo ZBV: 35.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: v tomto objektu jsou zohledněny skutečně prováděné práce dle skutečnosti a geodetického zaměření

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 595,29	45 278,14	42 682,85

Popis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	27 -11- 2023
Supervize	datum	
Správce stavby	datum	12 -12- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 444 444 444 Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osobní oprávněné jednatel jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum	29 -11- 2023
Zhotovitel	datum	27 -11- 2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

2

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 35.3

Evidenční číslo a název Stavby:
 Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II											
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
21	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Nové položky													
101	12283B.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II - pouze odvoz zeminy ze stavby											
Celkem								360 494,84	-2 595,29	45 278,14	403 177,69	42 682,85	11,84

Za Zhotovitele: |

Za Objednatele: |

Datum:

27 -11- 2023

Datum:

29 -11- 2023

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO121/002	Číslo ZBV: 36.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO121 - Odvodnění komunikací		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO121 - Odvodnění komunikací		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: v tomto objektu jsou zohledněny skutečně prováděné práce dle skutečnosti a geodetického zaměření

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-87 186,69	0,00	-87 186,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	27 -11- 2023	podpis
Supervize	datum		podpis
Správce stavby	datum	12 -12- 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum	29 -11- 2023	pc
Zhotovitel	datum	27 -11- 2023	pc

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

2

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 36.3

Evidenční číslo a název Stavby:
Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Dluhonice_Statutární město Přerov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO121 - Odvodnění komunikací

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO121 - Odvodnění komunikací

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	583318036	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj											
36	871313121 R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150											
39	892571111 R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou											
41	892591111 LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)											
44	998276101 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop											
Celkem								396 284,44	-87 186,69	0,00	309 097,75	-87 186,69	-22,00

29 -11- 2023

27 -11- 2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.2.7 (23.4.1.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO122/001	Číslo ZBV: 37.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO122 - Oprava stáv. komunikace mezi obj. SO120 a ul. Na Trávníčku		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO122 - Oprava stáv. komunikace mezi obj. SO120 a ul. Na Trávníčku		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny: nový objekt - požadavek objednatele na opravu této části komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	474 146,40	474 146,40

Připis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

27 -11- 2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

12 -12- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZ ZZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

datum

29 -11- 2023

př.

Zhotovitel

datum

27 -11- 2023

př.

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

7

5.6.2.9 (23.4.1.0)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 37.4

Evidenční číslo a název Stavby:
 Statutární město Přerov - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_Statutární město Přerov
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO122 - Oprava stáv. komunikace mezi obj. SO120 a ul. Na Trávníčku
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO122 - Oprava stáv. komunikace mezi obj. SO120 a ul. Na Trávníčku

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	12283.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II											
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
3	18120.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II											
4	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M											
5	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
6	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2											
7	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
8	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU											
Celkem								0,00	0,00	474 146,40	474 146,40	474 146,40	100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 27 -11- 2023

Datum:

29-11-2023