

CES:

TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Příloha č. 7 Výzvy – Návrh Prováděcí smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 41550

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [redacted] r

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted]

[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce Objednatele“).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 115-2529270237/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [redacted]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [redacted]

číslo smlouvy zhotovitele: 23083803

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Metrostav
Koželužská 2450/4
IČ 25021915, DIČ
(030)

CES:

TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Prováděcí smlouvou vázáni, dohodli se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 07. 06. 2022 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „**TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Krupce, v ulici Masarykova, B. Němcové.

Předmětem rekonstrukce je stávající kanalizační stoka 1 a 2 z trub KTH300 – 274,74 m a KTH250 – 67,89 m vč. přepojení cca 15 ks kanalizačních přípojek vč. Uličních vpustí a dvou stávajících stok BE300, a stávajícího vodovodního řadu (Řad 1) a jeho odbočky (Řad 2) z LTH80 – 250,30 m, PE 63 - 103,52 m a PE32 – 34,09 m vč. přepojení 18 ks přípojek, přičemž převážná část řadu bude vedena v nové trase. Nová trasa vodovodu je navržena vzhledem k existenci nových chodníků a nového povrchu komunikace v horní části ulice Masarykova. Trasa vodovodu bude posunuta do komunikace a uložena v souběhu s kanalizací, čímž dojde k minimalizaci narušení nových chodníků ze zámkové dlažby a zároveň budou vodohospodářské sítě uloženy ve společném výkopu. Zařízení jsou uložena převážně v asfaltových komunikacích a částečně nepevných plochách.

Kapacity:

Kanalizace – STÁVAJÍCÍ TRASA SE ZAHLOUBENÍM

IO 01.1 Rekonstrukce kanalizace – stoka 1

KTH 300 – 112,07 m

KTH 250 – 67,89 m

šachta DN1000 – 6 ks

přepojení přípojek 4 ks

přepojení stávající stoky 1 ks

Kanalizace – STÁVAJÍCÍ TRASA SE ZAHLOUBENÍM

IO 01.2 Rekonstrukce kanalizace – stoka 2

KTH 300 – 162,67 m

šachta DN1000 – 5 ks

přepojení přípojek 11 ks

přepojení stávající stoky 1 ks

Vodovod – NOVÁ TRASA

IO 02.1 Rekonstrukce vodovodu – řad 1

PE d=63 – 66,52 m

LT80 – 250,30 m

přepojení přípojek 15 ks

Vodovod – STÁVAJÍCÍ TRASA

IO 02.2 Rekonstrukce vodovodu – řad 2

PE d=63 mm – 37,00 m

CES:

TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

PE d=32 mm – 34,09 m

připojení přípojek 3 ks

vodoměrná šachta

Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané akci, zak č.11326/4.

Realizací Díla dojde ke splnění potřeb Objednatele.

K předání a převzetí staveniště u této akce může dojít nejdříve 01. 02. 2024. Samotná lhůta výstavby výše uvedené stavby bude trvat maximálně do 25. 11. 2024, (dále jen „Dílo“).

- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci **TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu této Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH (21 %)
8 282 514,18	10 021 842,16

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
- 3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDI. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDI bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDI nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci

jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště předložit Objednateli Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatel, nedohodne-li se s Objednatel písemně jinak.
- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď přijme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatel do 7 dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
- 4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatel schváleného Harmonogramu plnění.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitel provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:
 - 4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatel;
 - 4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;
 - 4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě maximálně do 25. 11. 2024;
 - 4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.
- 4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatel k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatel k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitel provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

7. ZÁRUKA A ZÁROČNÍ DOBA

- 7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
- 8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.
- 8.3. Nejpozději 3 (tři) dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.
- 8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
- 8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádžné se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.
- 8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla

je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.

- 8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně stanoveno jinak (zejména v Projektové dokumentaci):
- 8.10.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemního pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);
 - 8.10.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
- 8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně stanoveno jinak (zejména v Projektové dokumentaci):
- 8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
 - 8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;
 - 8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic v souladu s „přílohou č. 7 – Obsah geodetické dokumentace Technických standardů VH zařízení“, kterou poskytne Zhotoviteli TDI na vyžádání po předání a převzetí staveniště, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
 - 8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 8.11.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím budou součástí stavebního deníku;
 - 8.11.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - 8.11.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
 - 8.11.8. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
 - 8.11.9. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);
 - 8.11.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - 8.11.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - 8.11.12. 1x originál Deníku;
 - 8.11.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
 - 8.11.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy

a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající 30 % Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000, - Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.

- 9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000, - Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.
- 9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.13 této Prováděcí smlouvy tím, že:
- 9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000, - Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.14 této Prováděcí smlouvy disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZHČ“), nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.15 této Prováděcí smlouvy plnit povinnosti dle ZHČ (v případě, že realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ), je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti a 3.000, - Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení se splněním oznamovací povinnosti dle ZHČ.
- 9.6. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a možnost požadovat ze strany Objednatele náhradu újmy.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke stažení na www.svs.cz/.
- 10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat zástupce pro věci technické Objednatele uvedeného v záhlaví (hlavičce) této Prováděcí smlouvy, k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.

- 10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmílované termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajících. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
- 10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím zástupce pro věci technické Objednatele uvedeného v záhlaví (hlavičce) této Prováděcí smlouvy do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveníště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.10. V případě, že provozovatel vodohospodářské infrastruktury Objednatele, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK“), případně její významný dodavatel, společnost Severočeská servisní a.s., IČO: 05175917, se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice (dále jen „SČS“), poptá od Zhotovitele mimo režim této Prováděcí smlouvy provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na niž jsou tímto Zhotovitelem prováděny stavební práce dle této Prováděcí smlouvy (dále též „Přípojka“), zavazuje se Zhotovitel dát vůči SČVK/SČS do 7 (sedmi) pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, pokud se Zhotovitel se SČVK/SČS nedohodne jinak, a to za cenových podmínek, které nebudou horší,

než podmínky uvedené v této Prováděcí smlouvě. SČVK/SčS bude na předloženou nabídku reagovat do 3 (tří) pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem, pokud se Zhotovitel se SČVK/SčS nedohodne jinak. V rámci poptání stavebních prací na Přípojce od Zhotovitele ze strany SČVK/SčS dle tohoto ustanovení této Prováděcí smlouvy SČVK/SčS v den předání staveniště (mezi Objednatel a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení (identifikace). Zhotovitel nebude v souvislosti s využitím plnění SČVK/SčS dle tohoto odstavce uvádět SČVK/SčS jako svého poddodavatele dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy, přestože postavení SČVK/SčS je obdobné postavení poddodavatele.

- 10.11. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací (díla) Přípojku, která původně nebyla SČVK/SčS označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a současně SČVK/SčS. SČVK/SčS se vyjádří nejpozději do následujícího pracovního dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž SČVK/SčS je následně oprávněna požadovat po Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy. Po dokončení prací na Přípojce potvrdí SČVK/SčS zápisem do stavebního deníku, že práce na Přípojce byly provedeny v pořádku. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce dle tohoto odstavce objektivně vliv na termín provedení díla dle této Prováděcí smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou se strany této Prováděcí smlouvy na posunu termínu provedení díla oproti harmonogramu díla stanovenému v této Prováděcí smlouvě. K takovému posunu termínu provedení díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do stavebního deníku a následným uzavřením dodatku k této Prováděcí smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem ve stavebním deníku takový posun termínu provedení díla je zástupce pro věci technické Objednatele uvedený v záhlaví (hlavičce) této Prováděcí smlouvy.
- 10.12. Kontaktní osobou oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na niž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Prováděcí smlouvy, je [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice alespoň autorizovaného technika v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika či inženýra na vodohospodářských stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena Objednatel, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného

zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.

- 10.14. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činnostmi prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností vydané oprávnění ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. Objednatel je oprávněn během realizace Díla Zhotovitele požádat o doložení tohoto oprávnění a Zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. V případě porušení povinnosti Zhotovitele disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ je Objednatel oprávněn od této Prováděcí smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu újmy, která mu v souvislosti s tím vznikne).
- 10.15. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činnostmi prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušeni prací na dobu více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy.
- 10.16. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odst. 11.3 Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list nutnou přílohou příslušného dodatku. Přílohou Změnového listu bude oceněný rozdílový soupis prací ve formátu .xls a ve formátu programu Kros, tedy formátu. kza.
- 10.17. Zhotovitel je povinen ve vztahu k příslušným správním orgánům či jakýmkoliv třetím osobám v souvislosti s prováděním a dokončením Díla jednat sám, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.18. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci jiných osob, než zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zástupce pro věci technické Objednatele uvedeného v záhlaví (hlavičce) této Prováděcí smlouvy, TDI a koordinátora BOZP. Koordinátorem BOZP je v případě této stavby [REDAKCE]

11. VYMEZENÉ ČINNOSTI

- 11.1. Ustanovení tohoto čl. 11 této Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že předpokladem pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst. 7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi rozumí:

- 11.1.1. Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém při DN 80–500);
- 11.1.2. Přepojení 1 odběratele na zrekonstruovaný vodovodní řad při potrubí DN 80–500;
- 11.1.3. Rozbor vody dle směrnice S.06.20 D;
- 11.1.4. Náhradní zásobování cisternou – použití 1 hod;
- 11.1.5. Proplach a dezinfekce na vodovodním řadu (provizorním nebo novém) - potrubí DN od 80 do 125;
- 11.1.6. Náhradní zásobování cisternou – doprava.

- 11.2. Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.
- 11.3. Kontaktní osobou v návaznosti na odst. 7.10 Rámcové smlouvy je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan [REDACTED]
[REDACTED]
- 11.4. Na vymezené činnosti se nevztahují ustanovení o vadách a nedodělcích ani ustanovení o zárukách a záruční době.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

13. PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA

- 13.1. Smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je Objednatel. Deklarace je dostupná na webu objednatel v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 13.2. Každá Smluvní strana se zavazuje, že:
- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé Smluvní straně, pokud druhá Smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat objednateli prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které objednatel aktuálně využívá.
- 13.4. Objednatel se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
- 13.5. Objednatel má právo v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění této Prováděcí smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.
- 13.6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo

zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady újmy, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

14. MEZINÁRODNÍ SANKCE A ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Prováděcí smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání, zejména:
- 14.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - 14.1.2. Zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v pododstavci 14.1.1 této Prováděcí smlouvy,
 - 14.1.3. Zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v pododstavcích 14.1.1 nebo 14.1.2 této Prováděcí smlouvy a
 - 14.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelů či jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel část kvalifikace, pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 % ceny Díla, není osobou uvedenou v pododstavcích 14.1.1, 14.1.2 nebo 14.1.3 této Prováděcí smlouvy.
- 14.2. Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoli z prohlášení Zhotovitele dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Zhotovitel objednatel o takové situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat.
- 14.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že důvodem pro odstoupení od této Prováděcí smlouvy na straně Objednatel je porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 18.1 nebo 18.2 této Prováděcí smlouvy.
- 14.4. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými v této Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut, doby splatnosti daňových dokladů (faktur) a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, doba splatnosti faktur a délka záruční doby shodná se touto Prováděcí smlouvou, resp. Rámcovou smlouvou.
- 14.5. Zhotovitel je povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas.
- 14.6. Zhotovitel je povinen zajistit snížení negativního dopadu jeho činností či činnosti jeho poddodavatelů při plnění této smlouvy na životní prostředí, a to využíváním nízkoemisních automobilů alespoň v rozsahu 10 % všech provedených výkonů za kalendářní měsíc; za nízkoemisní automobil se považuje automobil standardu Euro VI, elektromobil či vozidla na LPG, CNG či vodík.
- 14.7. Zhotovitel je povinen zajistit snížení negativního dopadu jeho činností či činnosti jeho poddodavatelů při plnění této Prováděcí smlouvy na životní prostředí, dále zejména:
- 14.7.1.1. tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných Objednateli při realizaci Díla na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců Objednatel k efektivnímu/úspornému tisku;
 - 14.7.1.2. předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění Díla způsobit;

- 14.7.1.3. předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
- 14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na plnění stavebních prací odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních hodin za kalendářní měsíc osoby znevýhodněné na trhu práce. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinít, pokud prokáže, že takovou osobu nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména:
- a) osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“),
 - b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ,
 - c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2,
 - d) osoby starší 55 let,
 - e) absolventi,
 - f) mladí do 24 let,
 - g) osoby po skončení rodičovské dovolené,
 - h) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
 - i) osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů.
- 14.9. Zhotovitel je povinen zajistit implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s prováděním Díla, bude-li to vzhledem k podmínkám Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy možné.
- 14.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění povinností dle odst. 14.4 až 14.6 a 14.8 této Prováděcí smlouvy namátkově, formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či jeho poddodavatelů a Zhotovitel je povinen takové doklady objednateli poskytnout nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení výzvy.
- 14.11. V případě porušení povinností uvedených v odst. 14.1 této Prováděcí smlouvy tím, že Zhotovitel nezajistí, aby plněním této Prováděcí smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, se sjednává smluvní pokuta 5.000.000, - Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
- 14.12. V případě porušení povinností uvedených v odst. 14.2 této Prováděcí smlouvy tím, že Zhotovitel Objednatele včas neinformuje, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000, - Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.13. V případě porušení povinností uvedených v odst. 14.4 a 14.5 této Prováděcí smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.14. V případě porušení povinností uvedených v odst. 14.6 této Prováděcí smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000, - Kč za každou i započatou desetinu procentního bodu, o který nebude minimální podíl výkonů nízkoemisních automobilů dodržen za daný kalendářní měsíc.
- 14.15. V případě porušení povinností uvedených v odst. 14.8 této Prováděcí smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000, - Kč za každou i započatou desetinu procentního bodu, o který nebude požadovaný minimální podíl pracovních hodin těchto osob dodržen za daný kalendářní měsíc.
- 14.16. V případě porušení povinností uvedených v odst. 14.10 této Prováděcí smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000, - Kč za každé jednotlivé neposkytnutí podkladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele.

15. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 15.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 15.3. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.4. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 16.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 16.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 16.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 16.5. Přílohou této Prováděcí smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4: Požadavky na součinnost a připravenost

CES:

TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

- 16.6. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Ústí nad Labem dne 1.12.2023

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská
IČ 49099469, DIČ CZ49

(36)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

CES:

TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)



Příloha č. 4 Prováděcí smlouvy
Požadavky na součinnost a připravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK/SčS při provádění Vymezených činností a stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

- ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby, resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS návrh plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, písm. b) stanovuje lhůtu 15 dní pro informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnocení předloženého plánu s ohledem na provozní situaci a zajištění informování obyvatel)
- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů o plánované odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce při napojení provizorního řadu a provizorního přepojení přípojek

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované odstávce
- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů o plánované odstávce
- ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost potřebnou k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek, a to v oblasti zemních prací, pokládky potrubí provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu
- v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK/SčS samotného přepojení provizorního vodovodu, SČVK/SčS provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením Zhotovitele, dezinfekci, proplach, případně odběr vzorků (na rozhodnutí mistra a na náklady SČVK/SčS) a přepojení jednotlivých přípojek na provizorní vodovod včetně dodávky pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem, avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované odstávce
- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů o plánované odstávce
- ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém řadu (provádí SČVK/SčS) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel SČVK/SčS k provedení uvedených činností
- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu
- v termínu odstávky (jsou-li rozborů vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK/SčS samotné přepojení vodovodu, SČVK/SčS zajistí potřebnou manipulaci a dozor nad přepojením Zhotovitele včetně přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem, avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

4 / napojení vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 s podmínkou vyhovujícího rozboru na novém řadu)

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované odstávce

CES:

TP017081 Krupka, Masarykova, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů o plánované odstávce
- v termínu 7 dní před odstávkou probíhá „vzorkování nového řadu“ viz. bod 2
- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost zemních prací a potřebný materiál pro přepojení přípojek na nový řad
- v termínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK/SčS zajistí potřebnou manipulaci a přepojení přípojek na nový řad. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem, avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

5 / ostatní a obecné informace

- kontaktní osobou za SČVK/SčS je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy
- veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti Zhotovitele stavby, v případě nepřipravenosti Zhotovitele si SČVK/SčS vyhrazuje právo plánovanou odstávku zrušit a informovat o tomto odběratele
- SČVK/SčS i Zhotovitel se zavazují na sjednané činnosti zajistit dostatečný počet potřebných pracovníků a samotné techniky k provedení prací
- s provozem bude projednán způsob napojení, termíny ohlášení, tlakové zkoušky, prověření signalizačního vodiče apod.
- tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí
- provádění odstávek se z důvodů provozních doporučuje plánovat v termínu úterý–čtvrtek
- termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovní dny
- v případě potrubí s cementovou výstelkou, jakož při nadměrně znečištěném potrubí (prokázáno fotodokumentací) si SČVK/SčS vyhrazuje právo proplachy a rozборы opakovat na náklady Zhotovitele, a to až do okamžiku vyhovujících rozborů
- veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD
- v případě oprav vodovodních přípojek (VP), nad rámec prací spojených s rekonstrukcí řadu, bude pro VP veden samostatný deník, kde bude vedena veškerá evidence prací na jednotlivých VP.

PM