

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**S24-043-0116**

uzavřené dne 3.11.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

***Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově***

### I SMLUVNÍ STRANY

#### I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**  
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou  
právní forma: 801 - obec  
IČO: 00248789  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Telefon: 565 455 111  
Fax: 565 455 155  
E-mail: [REDAKCE]  
web: [www.mestopacov.cz](http://www.mestopacov.cz)  
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

#### I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**  
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
spisová značka: Oddíl C, vložka 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Zastoupený: [REDAKCE] - vedoucí odštěpného závodu  
Na základě plné moci: [REDAKCE] ředitel oblasti Vysočina  
[REDAKCE] vedoucí obchodního oddělení  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
Zástupci zhotovitele:  
[REDAKCE] ve věcech smluvních (tel. [REDAKCE])  
[REDAKCE] ve věcech smluvních (tel. [REDAKCE])  
[REDAKCE] ve věcech technických (tel. [REDAKCE])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## II PŘEDMĚT DODATKU

### II.1 Znění článku III. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 15.12.2023. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

na nové znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 15.5.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází z důvodu nástupu klimaticky nepříznivého období.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve dvě stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

## IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>11. 12</u> 2023	V Pelhřimově dne 11.12.2023
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Tomáš Kocour	
starosta	

Náměstí Svobody 320  
395 01 Pacov  
IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789  
-3-

Vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599