

Změnový list č.	1	Smlouva č.:	1/2023	Datum:	31.10.2023
------------------------	----------	-------------	---------------	--------	------------

Název akce:	Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40"				
-------------	--	--	--	--	--

Objednatel	Základní škola Kutná Hora	Zhotovitel:	Stavatelství NV s.r.o. Kutná Hora		
------------	---------------------------	-------------	-----------------------------------	--	--

IČ:	70877564	IČ:	27372316		
-----	----------	-----	----------	--	--

Vystavil:	Ladislav Vokoun	Jméno:	Ladislav Vokoun		
-----------	-----------------	--------	-----------------	--	--

Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:	1
	Výkresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora	Počet listů:	1/A4
		Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora	Počet listů:	1/A4
	Zápis z KD	dle dohody na KD z 31.10.2023	Číslo KD:	31.10.2023
Ostatní		Počet listů:		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:





Předmět, popis a odůvodnění změny:

- Změna rozsahu montážních prací ZTI - vzhledem k tomu, že lapač střešních splavenin nesmí být instalován v interiéru budovy, byla položka rozpočtu ZTI č. 42 ve výši 24 640,- vyjmuta ze smluvního rozpočtu jako méněpráce
- Stávající lapač střešních splavenin instalovaný a vadně zazděný v severním pilíři u vchodu do 1.NP šatny školy bude demontován a nahrazen napojením potrubí DN 100 do stávající kanalizace, rozsah prací - demontáž lapače 6 500,-, napojení na potrubí kanalizace 10 400,- a zednické zazdívký a opravy vč. začištění omítek pilíře 7 740,-, celkem vícepráce 24 640,- Kč.

Důvod změny:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Popis změny			Požadované změny		Nepředvídatelné změny		Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			24 640,00		0,00		
Cena méněprací (-) bez DPH			-24 640,00		0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00		0,00	0,00	

Změna termínu dokončení díla: **Prodloužení doby výstavby se nepožaduje, smluvní termín je do 30.11.2023**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	Datum : 31.10.2023 , podpis: 
Stanovisko projektanta stavby	Datum : 31.10.2023 , podpis: 
Stanovisko zhotovitele:	Datum : 31.10.2023 , podpis: 
Stanovisko objednatele:	Datum : 31.10.2023 , podpis: 

Změnový list č.	2	Smlouva č.:	1/2023	Datum:	24.11.2023
------------------------	----------	-------------	---------------	--------	------------

Název akce: **Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40"**

Objednatel: **Základní škola Kutná Hora** Zhotovitel: **Stavatelství NV s.r.o. Kutná Hora**

IČ: **70877564** IČ: **27372316**

Vystavil: **Ladislav Vokoun** Jméno: **Ladislav Vokoun**

Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:	1
	Výkresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora	Počet listů:	1/A4
		Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora	Počet listů:	1/A4
	Zápis z KD	dle dohody na KD z 24.11.2023	Číslo KD:	24.11.2023
Ostatní		Počet listů:		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny:

1. Z důvodu doplnění chybějící betonové dlažby pod lavičkami a doplněním dlažby v rovině lícování s budovou, kde byl v minulém provedení pouze vsypaný kačírek došlo k navýšení počtu dlaždic o 56 ks a řezání dlaždic dle půdorysu terasy

2. Dlažba betonová se musela řezat na míru pod lavičkami a v hraně líce budovy a oblouků terasy, takže bylo nutné použít řezačku pro betonové prvky do tl.50 mm řezu.

Důvod změny:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Popis změny			Požadované změny		Nepředvídatelné změny	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Cena víceprací (+) bez DPH			30 959,00		0,00		
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00		0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			30 959,00		0,00		

Změna termínu dokončení díla: Prodloužení doby výstavby se nepožaduje, smluvní termín je do 30.11.2023

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	Datum : 24.11.2023 , podpis:
Stanovisko projektanta stavby	Datum : 24.11.2023 , podpis:
Stanovisko zhotovitele:	Datum : 24.11.2023 , podpis:
Stanovisko objednatele:	Datum : 24.11.2023 , podpis:

STAVITELSTVÍ NV s.r.o.
 Kamenná stezka 40
 Kutná Hora 1
 IČ: 27372316