

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRIVATIX II A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 23. 6. 2022 pod evid.č. Objednatele: 9006/023/2022
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
se sídlem: Praha 1, Letenská 15, P. O. BOX 77, PSČ: 118 10
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: Česká národní banka (ČNB), č. ú. 35-3328001/0710
ID datové schránky: xzeaauv
za něhož jedná: xxx
e-mail: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: DEVLOP Studio s.r.o.
se sídlem: Na viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6
IČO: 07512635
DIČ: CZ07512635
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 285970907 / 0300
ID datové schránky: xxpky6s
za něhož jedná: xxx
e-mail: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302002
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 6. 2022 Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému PRIVATIX II a o poskytování služeb, č. smlouvy MF 22/906/0014, evidenční číslo Objednatele 9006/023/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a včas

a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě dílo spočívající v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému PRIVATIX II (dále jen „Dílo“).

- B. S ohledem na skutečnost, že je Dodavatel je v prodlení s předáním Etapy 4 Díla v délce 122 kalendářních dní (12.6.2023 – 12.10.2023) a zároveň Objednatel nemá v současné době volné personální kapacity na poskytování součinnosti potřebné k plnění Etapy 4, dohodly se Smluvní strany na úpravě harmonogramu Díla způsobem, který je specifikován v čl. 1 odst. 1 tohoto Dodatku.
- C. Z výše uvedeného důvodu s odkazem na čl. 17 odst. 17.10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody Smluvních stran o prodloužení Etapy č. 4 a 5 Díla se tabulka s požadovanými termíny předání a převzetí jednotlivých etap Díla uvedená v odst. 4.1.1. Smlouvy mění v části, týkající se Etapy č. 4 a 5, následujícím způsobem :

Realizační etapa Díla (trvání etapy)	Požadovaný termín předání a převzetí Díla dle čl. 7.1 Smlouvy
Etapa 4	<u>Přechod do produktivního provozu a migrace dat ze současného systému Objednatele včetně akceptace</u>
	Akceptace Etapy 4 2.1.2024 - 31.1.2024
Etapa 5	<u>Zvýšená podpora</u> 1.2.2024 - 31.3.2024
	<u>Akceptace Etapy 5 - Zvýšená podpora</u> 31.3.2024

ČLÁNEK 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že po dobu prodlení Dodavatele s předáním dílčí části předmětu veřejné zakázky nedochází ke vzdání se nároků Objednatele plynoucích ze Smlouvy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Česká republika – Ministerstvo
financí**
xxx
xxx

DEVLOP Studio s.r.o.
xxx
xxx

Za finální znění k č.j. MF-21629/2022/7002: xxx

DEVLOP Studio s.r.o.
xxx
xxx