

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek č.1“)

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
zastoupená: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou  
IČ: 002 96 139  
DIČ: CZ 002 96 139  
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Jachymčák, Dis.  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov  
E-mail, telefon: [pjachymcak@mukrnov.cz](mailto:pjachymcak@mukrnov.cz), +420 554 697 234  
Certifikovaný profil: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>  
Zástupci pro věci technické: Bc. Pavel Jachymčák, DiS, vedoucí odboru VZ  
[pjachymcak@mukrnov.cz](mailto:pjachymcak@mukrnov.cz), 602 711 169  
Ing. Jan Hojgr, [jhojgr@mukrnov.cz](mailto:jhojgr@mukrnov.cz), 724 242 189  
Ing. Taťána Koláriková, [tkolarikova@mukrnov.cz](mailto:tkolarikova@mukrnov.cz), 734 682 415  
Bc. Vlastimil Štverák, [vstverak@mukrnov.cz](mailto:vstverak@mukrnov.cz), 720 514 229  
Lubomír Stýskala, [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz), 734 682 414

dále jen „objednatel“

#### 2. STRABAG a.s.

spisová značka: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
zastoupená: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih o.z. Ostrava  
Ing. Zbyněk Planka, ekomom oblasti Jih o.z. Ostrava  
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava  
- na základě plné moci  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
kontaktní osoby: Ing. Petr Lyko, vedoucí PJ  
e-mail, telefon, www: [petr.lyko@strabag.com](mailto:petr.lyko@strabag.com), +420 602 485 479  
[www.strabag.cz](http://www.strabag.cz)  
Zástupci pro věci technické: Ing. Petr Lyko, hlavní stavbyvedoucí  
[petr.lyko@strabag.com](mailto:petr.lyko@strabag.com), , 602 485 479  
Petr Navrátil, [petr.navratil@strabag.com](mailto:petr.navratil@strabag.com), 602 787 693  
Aleš Janík, [ales.janik@strabag.com](mailto:ales.janik@strabag.com), 724 698 142

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 20.1. předmětné smlouvy o dílo, na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo 841/OBBY/090/2015 (číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 20.11.2015 upravuje takto.

**Znění článku 5.2., se upravuje takto:**

- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 30. 11. 2016, v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, když předpokládaný termín zahájení díla je 1. 12. 2015. Objednatel stanovuje dále dílčí termín pro předání dokladů pro kolaudaci stavby 30. 11. 2016.

**Znění článku 7.4., se upravuje takto:**

- 7.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění díle věty první. Obě strany se dohodly, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí na základě soupisu provedených stavebních prací (měsíční). Objednatel a jím pověřený technický dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví a dodá zhotovitel daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce, kdy došlo k odsouhlasení výše uvedeného soupisu (DUZP), a to na příslušnou podatelnu objednatel tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Přílohou měsíční fakturace budou rovněž náležitosti dle čl.3, odst. 3.3 písm.h).

V ostatních člancích zůstává text smlouvy beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1: Příloha č. 1 - Harmonogram stavebních prací

OBJEDNATEL:



*Jana Koukolová*  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
Funkce: starostka

Přezkoumal: Ing. Petr Lyko  
Funkce: vedoucí PJ Bilovec

ZHOTOVITEL:

*Zbyněk Planka*  
Ing. Zbyněk Planka  
Funkce: ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava

V Krnově dne 1. 12. 2015

*Vítězslav Bujnoch*  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
Funkce: vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava  
V Ostravě dne 1. 12. 2015

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Ostrava  
Polanecká 827  
721 08 Ostrava-Svinov  
(14)

2 | Planka

# Průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr II. Etapa

## Harmonogram výstavby díla

	rok 2015		2016										
	měsíc	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SO 01 - Příprava území													
SO 02 - Místní komunikace v průmyslové zóně													
SO 03 - Chodník v průmyslové zóně													
SO 04 - Rozvod plynu													
SO 05 - Vodovod													
SO 06.1 - Gravitační kanalizace													
SO 06.2 - Výtlačné potrubí													
SO 06.3.1 - Stavební část ČS													
SO 06.3.2 - Silnoproudá elektroinstalace ČS													
SO 06.4 - Komunikace U ČS 2													
SO 06.5 - Oplacení ČS 2													
SO 06.6 - Vodovodní přípojka ČS 2													
SO 06.7 - Přípojka NN pro ČS 2													
SO 07 - Dešťová kanalizace													
SO 08 - Přípojka VN a trafostanice													
SO 09 - Veřejné osvětlení													
SO 10.1 - Místní příjezdová komunikace do průmyslové zóny													
SO 10.2 - Rekonstrukce účelové komunikace u žel. přejezdu													
SO 10.3 - Rekonstrukce stávajícího parkoviště osobních aut													
SO 11 - Autobusové zastávky													
SO 12 - Sadové úpravy													
DPS 01.1 - Strojní část ČS 2													
DPS 01.2 - Provozní rozvody silnoproudu													
<b>Finanční plán bez DPH v tis. Kč</b>		300											52 490
													<b>52 790</b>

V Ostravě dne 7. 12. 2015

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:



STRABAG a.s.  
Průmyslový závod Ostrava  
Polačská B27  
Ostrava-Svinov

Ing. Zbyněk Planka  
ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava  
(14)

Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava