

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. III/22121 Mašřov – h.o. LN, III/22410 Podlesice“

č. RD objednatele: V/2016/2023/CV

č. zhotovitele: 1921072/S54

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Rypem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatele společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDACTED]

za věcné plnění smlouvy odpovídá:

za vedoucího společníka:

[REDACTED] – manažer výrobní divize SEVEROZÁPAD

[REDACTED] – vedoucí střediska speciálních technologií

Za společníka 2:

[REDACTED] ředitel závodu dopravních staveb

Za společníka 3:

[REDACTED] – stavbyvedoucí

[REDACTED] – zástupce stavbyvedoucího

za finanční plnění smlouvy odpovídá:

Ing. Karel Rypel, předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek. V roce 2023 bude dokončena pouze oprava živičného povrchu komunikace III/22121 Mašťov (st. 1,400 – 1,590 km), v délce 0,190 km. Oprava živičného povrchu komunikace č. III/22410 Podlesice (st. 3,120 – 5,000 km) bude provedena v roce 2024.

Článek IV.3. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 30.7.2024

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevhodných podmínek.

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.