

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220023 a dodatku č. 1 a 2  
na akci: DVT Zadní Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nežádoucí vegetace,  
těžení nánosů, ř. km 3,600 - 11,657 (zpracování projektové dokumentace)

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

#### Účastníci smlouvy:

##### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice  
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**  
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahekoupil, Ing. Jiří Vala  
jednatelé společnosti  
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahekoupil  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 15053695  
DIČ: CZ15053695 Právnícká osoba  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700220023 ze dne 10. 5. 2022 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 9. 2022 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 27. 7. 2023 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

## I.

### **bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 06. 2024**

#### **Zdůvodnění změny termínu dokončení:**

Dosud se nepodařilo majetkoprávně vypořádat akci a to s ohledem na rozsah předmětné stavby a celkovému počtu dotčených vlastníků pozemků. V rámci zajišťování souhlasů bylo nutné zajistit aktualizované souhlasy již získaných souhlasů z důvodu změny vlastníka pozemku, došlo k úmrtí vlastníků dotčených pozemků (tedy probíhají dědická řízení) či v případě právnických osob došlo ke změně statutárního orgánu, byla zahájena exekuce či nelze dohledat příslušného vlastníka podle adresy uvedené v katastru nemovitostí (zpětné vratky poštovní korespondence), dále někteří z vlastníků doposud nereagovali na zasláné žádosti o souhlas, a to i po jejich opětovném zaslání.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

## IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:  
XXX  
ředitel závodu  
podepsán elektronicky

za zhotovitele:  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti  
podepsáni elektronicky