

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO č. 009/2023

uzavřená dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na dodávku části díla:

„Výměna svítidel na chodbách a kadeřnictví včetně zhodnocení rozvodů SOŠOS Štursova 904/14, Olomouc“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 904/14, Olomouc 779 00**

IČ: 00577448

DIČ: CZ00577448

Zástupce pro věci smluvní: PhDr. Ladislav Pochyla - ředitel

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby: Pavel Horák- technik

ve věcech technických: - technik

Osoba oprávněná k převzetí díla: technik

(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel: Jan Polášek**

se sídlem, U Cukrovaru 612/24, 783 71 Olomouc-Holice

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Olomouc, sp. zn. S 045277

IČO: 05837987

DIČ: CZ7711085327

Zástupce pro věci smluvní: Jan Polášek

Zástupce pro věci technické: Jan Polášek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2023:

II. PŘEDMĚT

Dne 30. 10. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Výměna svítidel na chodbách a kadeřnictví včetně zhodnocení rozvodů SOŠOS Štursova 904/14, Olomouc.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

Dle čl. III bodu 3. 1. došlo na straně zhotovitele k prodloužení lhůty prováděných prací, a to z důvodu zpoždění dodávky materiálu svítidel ZR 1433

V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. bod 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

3.1. Termíny plnění díla:

Termín zahájení prací	20. 11. 2023
Datum ukončení prací	31. 12. 2023

Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případech:

Lhůta sjednaná pro zhotovení díla může být prodloužena, z důvodu zpoždění dodávky materiálu (svítidel).

Lhůta sjednaná pro zhotovení díla může být prodloužena, pokud překážky ve věci zavinil objednatel.

Lhůta sjednaná pro zhotovení díla se může prodloužit v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofa, povodně, požáry, vichřice apod.).

Lhůta sjednaná pro zhotovení díla se může prodloužit v případě sjednaných víceprací, které nabídka neobsahuje, a které požaduje objednavatel.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele
PhDr. Ladislav Pochyla

Za zhotovitele
Jan Polášek

.....
PhDr. Ladislav Pochyla
Střední odborná škola obchodu a služeb

.....
Jan Polášek
Elektroservis