

**Inteligentní parkování kamionů -  
URSA CZ-WG 2.1  
97ZA-000739**

**ZBV č.2**  
(Posun trasové ZPI)

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název Stavby:	97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ-WG2.1
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	PS 401 - Část A - Klimkovice P PS 402 - Část B - Klimkovice L PS 403 - Část C - Antošovice P
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	Projekt není rozdělen na podobjektu
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	401/02, 402/02, 403/02

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Změnový list (Skupina 3)	4/4	
Zápis o projednání	1/8	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	3/9	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/12	
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	2/13	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	29/15	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

## Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo a název  
stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS // číslo

Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

PS 401 - Část A - Klimkovice P

PS 402 - Část B - Klimkovice L

PS 403 - Část C - Antošovice P

401/02, 402/02, 403/02

02

Zhotovitel:

Spel, a.s.

Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

IČ: . 473057

## Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	-372 370,00	139 816,00	-232 554,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	-372 370,00	139 816,00	-232 554,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Podpisy vyjadřující souhlas s přeskupením:

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele: jméno [REDAKCE], vedoucí odboru 16100

Datum 23.7.2023 [REDAKCE]

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění): jméno [REDAKCE], ředitel

Úseku telematiky 16000

datum 26.7.2023 podpis: [REDAKCE]

**Průvodní list zařazení změny do skupiny**

pro ZBV číslo: 02

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401/02, 402/02, 403/02

Název SO/PS:

PS 401 - Část A - Klimkovice P

PS 402 - Část B - Klimkovice L

PS 403 - Část C - Antošovice P

Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu

Název podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu

Údaje jsou ke dni vzniku

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **14 933 513,- Kč**

Celková cena SO/PS 401 dle Smlouvy: 3 118 807,- Kč (bez DPH)

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -165 235,- Kč, 5,30 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 41 268,- Kč, 1,32 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 402 dle Smlouvy: Orientač. 4 004 138,- Kč (bez DPH)

cena navrhovaných Změn záporných: Orientační -207 135,- Kč, 5,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

cena navrhovaných Změn kladných: 862,- Kč 1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 403 dle Smlouvy: Orientač. 975 346,- Kč (bez DPH)

cena navrhovaných Změn záporných: Orientační 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

cena navrhovaných Změn kladných: 35 686,- Kč, 1,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: **14 700 959,- Kč**, 98,44 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Změna spočívá v úpravě umístění segmentové ZPI-P, což je značení s uvedením vzdálenosti odpočívek a volných míst na těchto odpočívkách. V PDPS byly tyto ZPI-P umístěny u dálničního tělesa a součástí jejich instalace bylo též doplnění svodidel. Úprava umístění je způsobena požadavkem PPK - ODP, vydání 07/2020, kde je předepsané umístění na hlavní trase dálnice mezi značkou vzdálenou 2000m a značkou vzdálenou 500m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky. Pro splnění tohoto požadavku PPK - ODP tak bylo třeba navržené segmentové ZPI-P posunout podél trasy dálnice, čímž došlo k úpravě množství položek spojených s kabelovým vedením k ZPI-P a odpočty svodidel díky instalaci ZPI-P za stávající svodidla. Vzhledem k tomu, že soutěž na předmětnou veřejnou zakázku probíhala v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí zavedení těchto předpisů vydaných 07/2020 v období přípravy zadání předvídat.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ: (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)**

ANO /—NE

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.**

Stavební řešení bylo provedeno na základě požadavku vyplývající z aktualizované metodiky technologického vybavení odpočívek PPK – ODP, vydání 07/2020. K úpravě metodiky došlo až po uzavření předmětné smlouvy.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR)

Jméno, funkce: [redacted] datum: 25.7.2023:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [redacted] Podpis: [redacted] datum: 26.7.2023

<b>PASPORT ZMĚNY PDPS OPROTI RDS</b>		Počet příloh: <b>BEZ</b>
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) <b>97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ-WG 2.1</b>	<b>Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):</b> (číslo a název SO/PS) <b>PS 401 - KLIMKOVOCE - P</b>	
<b>Název Změny:</b> <b>Posun trasové ZPI-P, km 343, 500</b>	<b>Kategorie změny</b> *-> <b>c</b>	
<b>Kdo Změnu požadoval:</b> (organizace, u ŘSD jmenovitě) <b>Zadavatel stavby - ŘSD, ČR</b>	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j. <b>03.02.2022, ČR ŘSD ČR</b>	
<b>Podrobný technický popis Změny:</b> Změna umístění trasové ZPI-P		

**Zdůvodnění Změny:**

Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek PPK - ODP, vydání 07/2020.

Na základě požadavku PPK-ODP musí být značení ZPI na hlavní trase dálnice umístěné mezi značkou vzdálenou 2000m a značkou vzdálenou 500m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky.

**Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti ZDS):**

**Položky plusové: [A]**

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
50	Sdělovací kabel TCEPKPFLE 3XN0,8	+ 30 M	+ 2 190,-
53	Napájecí kabel 3x4, venkovní provedení	+ 30 M	+ 2 250,-
57	Zemnicí páska 30x4 FeZn	+ 30 M	+ 2 250,-
80	Výkop ve volném terénu, nepažený, Š50xHL70 cm	+ 30 M	+ 15 930,-
81	Vytvoření pískového lože, výšky 10 CM	+ 3 M3	+ 2 814,-
82	Zásyp výkopu zeminou	+ 30 M	+ 6 750,-
84	Výstražná folie červená	+ 30 M	+ 360,-
85	Hutnění výkopu	+ 30 M	+ 1 080,-
86	Odvezení a uložení přebytečné zeminy na skládku	+ 3 M3	+ 6 759,-
87	Obnovení původní povrchu (oseť travním semenem)	+ 15 M2	+ 885,-

**Položky minusové: [B]**

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ] -	Rozdíl [Kč]
46	Prověření typu stávajících svodidel v místě instalace ZPI-P Doplnění	1 KS	-8 110,-
47	stávajících svodidel dle požadavků ŘSD, PPK a TP 114	- 75 M	- 157 125,-

**Nové položky: [C]**

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]

**Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:**

**-123 967,- Kč bez DPH**

**Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:**

**NENÍ**

<b>Hlavní inženýr projektu RSD (realizační dokumentace Stavby):</b> (obchodní firma, datum podpisu, jméno, podpis) Spel, a.s. [redacted] [redacted] 26.7.2023	<b>Zhotovitel:</b> (obchodní firma, funkce, jméno, podpis) Spel, a.s. [redacted] [redacted] 25.7.2023
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, datum podpisu a podpis) RH Elektroprojekt [redacted] [redacted] 25.7.2023	
<b>Stanovisko Správce stavby /pověřená osoba objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, datum podpisu a podpis) [redacted], vedoucí odboru 16100, ŘSD ČR [redacted] 25.7.2023	

\*) Kategorie změn:

**C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla**

# PASPORT ZMĚNY PDPS OPROTI RDS

<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1	<b>Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):</b> (číslo a název SO/PS) PS 402 - KLIMKOVICE - L
<b>Název Změny:</b> Posun trasové ZPI	<b>Kategorie změny</b> B
<b>Kdo Změnu požadoval:</b> (organizace, u ŘSD jmenovitě) Zhotovitel stavby - Spel, a.s.	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j. 03.02.2022, ČR ŘSD ČR

## Podrobný technický popis Změny:

Změna umístění trasové ZPI-P

### Zdůvodnění Změny:

Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek PPK - ODP, vydání 07/2020.

Na základě požadavku PPK-ODP musí být značení ZPI na hlavní trase dálnice umístěné mezi značkou vzdálenou 2000 m a značkou vzdálenou 500m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky.

### Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti ZDS:

#### Položky plusové: [A]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
67	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/52 mm, 450 N/20 cm, včetně zatahovacího drátu, spojovacího materiálu, těsnicích kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, červená	+30	2 940,00 Kč
88	Polykarbonátová kabelová komora s vnitřními rozměry 250x250mm, vysoká chemická stálost, víceúrovňová recyklovatelnost, nezrezavění - litinový poklop pro třídu zatížení B125 (12,5t), rám hlavy, ocelový rám, 1x rámový element 350mm, spodní deska	+1	9 912,00 Kč

#### Položky minusové: [B]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
42	Prověření typu stávajících svodidel v místě instalace ZPI-P	- 1	-8 110,00 Kč
43	Doplnění stávajících svodidel dle požadavků ŘSD, PPK a TP 114	-95	-199 025,00 Kč

#### Nové položky: [C]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
0	Řízený protlak pod komunikací, protlačování trubky do pr. 150mm, do zeminy max. tř. 3	+30	50 010,00 Kč

### Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:

**-144 273, - Kč**

### Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:

**NENÍ**

**Hlavní inženýr projektu RDS (realizační dokumentace stavby):** (obchodní firma, datum podpisu, jméno, podpis)

Spel, a.s., [redacted] [redacted] 25.7.2023

**Zhotovitel:** (obchodní firma, funkce, jméno, podpis)  
Spel, a.s.

[redacted] [redacted] 25.7.2023

**Stanovisko autorského dozoru:** (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, datum podpisu a podpis)

RH Elektroprojekt [redacted] [redacted] 25.7.2023

**Stanovisko Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:** (souhlasím / nesouhlasím, jméno, datum podpisu a podpis)

[redacted], vedoucí odboru 16100, ŘSD ČR [redacted] 25.7.2023

\*) Kategorie změn:

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

## PASPORT ZMĚNY PDPS OPROTI RDS

Počet příloh:  
BEZ

/ provozní soubor (SO/PS):

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA (číslo a název SO/PS)

CZ-WG2.1

PS 403 -ANTOŠC

Stavební objekt

PS 403 - ANTOSOVICE - P

Kategorie  
změny \*->

Název Změny:

Posun trasové ZPI

Kdo Změnu požadoval: (organizace, u ŘSD jmenovitě)

Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.

03.02.2022, ČR ŘSD ČR

Zhotovitel stavby - Spel, a.s.

Podrobný technický popis Změny:

Změna umístění trasové ZPI-P.

## Zdůvodnění Změny:

Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek PPK - ODP, vydání 07/2020.

Na základě požadavku PPK-ODP musí být značení ZPI na hlavní trase dálnice umístěné mezi značkou vzdálenou 2000m a značkou vzdálenou 500m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky.

## Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti ZDS:

## Položky plusové: [A]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
44	Sdělovací kabel TCEPKPFLE 3XN0,8, zemní, podélně vodotěsný, určený pro uložení do země nebo chrániček	+ 20	1 460,00 Kč
46	Napájecí kabel, 3x4 mm <sup>2</sup> , venkovní provedení	+ 20	1 500,00 Kč
50	Zemnicí páska 30x4 FeZn M	+ 20	1 500,00 Kč
72	Výkop ve volném terénu, nezapažený, Š50xHL70 cm (do tř. zem. max. 3)	+ 20	15 320,00 Kč
73	Vytvoření pískového lože výšky 10 cm	+ 2	1 876,00 Kč
74	Zásyp výkopu zeminou	+ 20	6 640,00 Kč
76	Výstražná fólie, červená	+ 20	240,00 Kč
77	Hutnění výkopu	+ 20	720,00 Kč
78	Odvezení a uložení přebytečné zeminy na skládku	+ 2	5 840,00 Kč
79	Obnovení původního povrchu (osetí)	+ 10	590,00 Kč

## Položky minusové: [B]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
---------------	---------------	-------------	-------------

## Nové položky: [C]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
---------------	---------------	-------------	-------------

Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:

35 686, 00 Kč  
NEJÍ

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:

Zhotovitel: (obchodní firma, funkce, jméno, podpis)

Spel, a.s.

Hlavní inženýr projektu RDS (realizační dokumentace stavby): (obchodní firma, datum podpisu, jméno, podpis)

25.7.2023

Spel, a.s., 25.7.2023

**Stanovisko autorského dozoru:** (souhlasím / ~~nesouhlasím~~, obchodní firma , datum podpisu a podpis)

**RH Elektroprojekt** [redacted] [redacted]

25.7.2023

**Stanovisko Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:** (souhlasím / ~~nesouhlasím~~, jméno, datum podpisu a podpis)

[redacted], **vedoucí odboru 16100, ŘSD ČR** [redacted]

25.7.2023

\*) Kategorie změn:

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 02

Název Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	02
Číslo a název provozního souboru (PS): PS 401 - Část A - Klimkovice P PS 402 - Část B - Klimkovice L PS 403 - Část C - Antošovice P	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 933 513,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

## Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 470 052,00	16 403 565,00	1 470 052,00

## Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-372 370,00	139 816,00	1 609 868,00	10,78%

## Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-372 370,00	16 171 011,00	1 237 498,00	8,29%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

██████████ ██████████

Projektant (autorský dozor):

████████████████████ ██████████

Stavební dozor:

████████████████████ ██████████

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele

██████████, vedoucí odboru 16100 ██████████

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

██████████ ██████████

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1

Číslo a název SO/PS: PS 401 - Část A - Klimkovice P

Číslo a název rozpočtu: PS 401 - Část A - Klimkovice P

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.01

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	50	Sdělovací kabel TCEPKPFL 3XN0.8, zemni, podélně vodotěsný, určený pro uloení do země nebo chrániček	M	380	410	30	73	27740	0	2190	29930	2190	7,89%
2	53	Napájecí kabel, 3x4 mm2, venkovní provedení	M	220	250	30	75	16500	0	2250	18750	2250	13,64%
3	57	Zemnicí páska 30x4 FeZn	M	250	280	30	75	18750	0	2250	21000	2250	12,00%
4	80	Výkop ve volném terénu, nepažený, Š50xHL70 cm (do tř. zem. max. 3)	M	260	290	30	531	138060	0	15930	153990	15930	11,54%
5	81	Vytvoření pískového lože výšky 10 cm	M3	13	16	3	938	12194	0	2814	15008	2814	23,08%
6	82	Zásyp výkopu zeminou	M	260	290	30	225	58500	0	6750	65250	6750	11,54%
7	84	Výstražná fólie, červená	M	260	290	30	12	3120	0	360	3480	360	11,54%
8	85	Hutnění výkopu	M	260	290	30	36	9360	0	1080	10440	1080	11,54%
9	86	Odvezení a uložení přebytečné zeminy na skládku	M3	2	5	3	2253	4506	0	6759	11265	6759	150,00%
10	87	Obnovení původního povrchu (oseti)	M2	130	145	15	59	7670	0	885	8555	885	11,54%
11	46	Prověření typu stávajících svodidel v místě instalace ZPI-P	ks	1	0	1	8110	8110	8110	0	-8110	-8110	-100,00%
12	47	Doplnění stávajících svodidel dle požadavků ŘSD, PPK a TP 114	m	75	0	75	2095	157125	157125	0	-157125	-157125	-100,00%
<b>Celkem</b>				2111	2266	307		461635	165235	41268	172433	-123967	

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Objednatele -pověřená osoba objednatel [REDACTED], vedoucí odboru 16100

Datum:

Datum: 3.7.2023

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA Číslo a název SO/PS: PS 402 - Část B - Klimkovice L								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.02					
Číslo a název rozpočtu: PS 402 - Část B - Klimkovice L								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	67	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/52mm. 450 N/20 cm, včetně zatahovacího drátu, spojovacího materiálu, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, červená	M	350	380	30	98,00 Kč	34 300,00 Kč		2 940,00 Kč	37 240,00 Kč	2940	8,57%
2	88	Polykarbonátová kabelová komora s vnitřními rozměry 250x250mm, vysoká chemická stálost, vícestupňová recyklovatelnost, nezrezavění - litinový poklop pro třídu zatížení B125 (12,5t), rám hlavy, ocelový rám, 1x rámový element 350mm, spodní deska	KS	1	2	1	9 912,00 Kč	9 912,00 Kč		9 912,00 Kč	19 824,00 Kč	9912	100,00%
3	0	Řízený protlak pod komunikací, protlačování trubky do pr. 150mm, do zeminy max. tř. 3	M	0	30	30	1 667,00 Kč	0,00 Kč		50 010,00 Kč	50 010,00 Kč	50010	100,00%
5	42	Prověření typu stávajících svodidel v místě instalace ZPI-P	ks	1	0	1	8110,00 Kč	8 110,00 Kč	8 110,00 Kč		-8 110,00 Kč	-8110	-100,00%
6	43	Doplnění stávajících svodidel dle požadavků ŘSD, PPK a TP 114	m	95	0	95	2 095,00 Kč	199 025,00 Kč	199 025,00 Kč		-199 025,00 Kč	-199025	-100,00%
		<b>Celkem</b>						251347	207135	62862	-100061	-144273	100%

Za Objednatele -pověřená osoba objednatel [REDACTED] vedoucí odboru 16100

Datum: 3.7.2023 [REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED]

Datum:

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA Číslo

a název SO/PS: PS 403 - Část C - Antošovice

Číslo a název rozpočtu: PS 403 - Část C - Antošovice

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.03

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	12	13	14
1	44	Sdělovací kabel TCEPKPFL 3XN0,8, zemní, podélně vodotěsný, určený pro uložení do země nebo chrániček	M	150	170	20	73	10950	0	1460	12410	1460	13,33%
2	46	Napájecí kabel, 3x4 mm <sup>2</sup> , venkovní provedení	M	220	240	20	75	16500		1500	18000	1500	9,09%
3	50	Zemní páska 30x4 FeZn	M	150	170	20	75	11250		1500	12750	1500	13,33%
4	72	Výkop ve volném terénu, nepažený, Š50xHL70 cm (do tř. zem. max. 3)	M	200	220	20	766	153200		15320	168520	15320	10,00%
5	73	Vytvoření pískového lože výšky 10 cm	M3	10	12	2	938	9380		1876	11256	1876	20,00%
6	74	Zásyp výkopu zeminou	M	200	220	20	332	66400		6640	73040	6640	10,00%
7	76	Výstražná fólie, červená	M	200	220	20	12	2400		240	2640	240	10,00%
8	77	Hutnění výkopu	M	200	220	20	36	7200		720	7920	720	10,00%
9	78	Odvezení a uložení přebytečné zeminy na skládku	M3	3	5	2	2920	8760		5840	14600	5840	66,67%
10	79	Obnovení původního povrchu (oseť)	M2	100	110	10	59	5900		590	6490	590	10,00%
		<b>Celkem</b>		1433	1587	154		291940	0	35686	327626	35686	

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Objednatel -pověřená osoba objednatel [REDACTED] vedoucí odboru 16100

XX

Datum:

Datum: 3.7.2023

Název a evidenční číslo Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamion

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	14 933 513,00
2-1'19'20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 171 011,00
3-<2/1'100	Procento změny přijaté smluvní částky	108,29%
4*(24nnoo	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5*(27/1)'10	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
o	15 % z Přijaté smluvní částky	2 240 026,95 Kč



**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny

**Legenda:**



SPEL, a.s.  
Divize Engineering  
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

Email: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Fax. [REDACTED]

IČ 00473057  
DIČ CZ00473057  
Bankovní spojení:  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Ředitel Úseku Telematiky

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56  
145 05 Praha 4 - Nusle

## Věc: OZNÁMENÍ /ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY PROJEKTU -ZBV č.02

Vážený pane řediteli,

jako Vedoucí společnosti „Sdružení SPĚL a CROSS Zlín - inteligentní parkování kamionů“ v souladu se smlouvou 97ZA-000739 Vám předkládáme oznámení/zdůvodnění změny projektu (ZBV č. 02).

Změna spočívá v úpravě umístění segmentové ZPI-P, což je značení s uvedením vzdálenosti odpočívek a volných míst na těchto odpočívkách. V PDPS byly tyto ZPI-P umístěny u dálničního tělesa a součástí jejich instalace bylo též doplnění svodidel. Úprava umístění je způsobena požadavkem PPK - ODP, vydání 07/2020, kde je předepsané umístění na hlavní trase dálnice mezi značkou vzdálenou 2000m a značkou vzdálenou 500m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky. Pro splnění tohoto požadavku PPK - ODP tak bylo třeba navržené segmentové ZPI-P posunout podél trasy dálnice, čímž došlo k úpravě množství položek spojených s kabelovým vedením k ZPI-P a odpočty svodidel díky instalaci ZPI-P za stávající svodidla. Vzhledem k tomu, že soutěž na předmětnou veřejnou zakázku probíhala v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl zadavatel jednat s náležitou péčí zavedení těchto předpisů vydaných 07/2020 v období přípravy zadání předvídat.

Předmětná změna během výstavby (ZBV č. 02) je součástí schválené realizační dokumentace.

Dopad na termín dokončení díla:

Navrhovaná změna nemá dopad na termín dokončení díla.

Dopad na cenu díla:

Jelikož se jedná o změnu položek soupisu prací, bude mít tato změna dopad na cenu díla

Odhad celkové ceny změny je:

Záporné položky celkem: - 372 370,- Kč bez DPH

Kladné položky celkem: 139 816,- Kč bez DPH

Hodnota změny je pak absolutní hodnotou těchto změn 512 186,00 Kč


Výpočet celkové ceny je součástí přílohy tohoto oznámení - Změnové listy 7.1, 7.2., 7.3

Prosím o stanovisko objednatele k navrhované změně projektu.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

**SPEL, a.s.**

Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V  
IČ: 00473057  
DIČ. CZ00473057

  
Projektový manažer  
SPEL, a.s. - Divize Engineering

V Kolíně 8.6.2023

PŘÍLOHA č. 1 - Změnový list 7.1. PS 401 Klimkovice P

PŘÍLOHA č. 2 - Změnový list 7.2. PS 402 Klimkovice L

PŘÍLOHA č. 3 - Změnový list 7.3. PS 403 Antošovice P