

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, September 13, 2023 9:33 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: RE: Stanovisko ke splnění limitů - inteligentní parkování kamionů URSA

Dobrý den,

Ano podle uvedeného krátkého popisu souhlasím se zařazením do skupiny 3 - nepředvídané změny. Následně je třeba posoudit podle novelizace ZZVZ pouze 30% nárůst všech nepředvídaných a nezbytných změn. Zde jsme podle stanoviska měli vyčerpáno 3 822 600,00 Kč z limitu 4 480 053,90 Kč - z toho vyplývá, že nárůst o cca 35 tisíc Kč se bez problému do zákonných limitů vejde.

S pozdravem

[REDACTED]
senior konzultant

CM

Contract Manager: ©

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Parkview, Pujmanové 1753/10a
140 00 Praha 4

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název Stavby:	97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ-WG2.1
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	PS 403 - Část C - Antošovice P
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	Projekt není rozdělen na podobjekty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	403/04

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení zrněny do skupiny	1/3	
Změnový list (Skupina 3)	1/4	
Zápis o projednání	1/5	
Rozpis ocenění zrněn položek (Skupina 3)	1/6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	2/8	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění zrněn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 403 - Část C - Antošovice P	Číslo SO/PS // číslo Změny SO/PS: 403/04	Číslo ZBV: 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:65993390

Zhotovitel: Spel, a.s.
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V
IČ: . 473057

Rekapitulace ZBV č. 04 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.3	0,00	35 256,00	35 256,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0346	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04	0,00	35 256,00	35 256,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Podpisy vyjadřující souhlas s přeskupením:

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:

jméno [redacted] vedoucí odboru 16100 datum: 1.11.2023

Podpis [redacted]

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

jméno [redacted] ředitel Úseku telematiky 16000

Datum: 2.11.2023

Podpis [redacted]

Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 04

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby: 97ZA-000739
 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 403/04

Název SO/PS:
 PS 403 - Část C - Antošovice P

Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjekty Název podobjektu/rozpočtu:
 vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjekty

ke dni vzniku

Smluvní částka dle smlouvy	20 238 156,- Kč	
Celková cena SO/PS dle smlouvy	3 355 131,- Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,- Kč,	0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	35 256,- Kč,	1,05 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: **20 273 412,- Kč** 100,17 % z Aktuální smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Změna spočívá v realizaci protlaku mezi ostrůvkem a navigační PDZ- IP11, jelikož stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění potřebné kabeláže je neprůchozí.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ: (NEHODÍCI SE ANO /—NE
 ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)**

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uved'te důvody pro zařazení do této Skupiny.

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající prostup pod vozovkou není průchozí a nelze jej zprůchodnit. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto realizovat protlak, který umožní připojení PDZ IP11.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: Podpis:

datum: 01.11.2023

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: Podpis:

datum: 2.11.2023

PASPORT ZMĚNY PDPS OPROTI RDS

Počet příloh:
BEZ

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): (číslo a název SO/PS) PS 403 - ANTOŠOVICE - P
Název Změny: Realizace protlaku	Kategorie změny *> B
Kdo Změnu požadoval: (organizace, u ŘSD jmenovitě) Zhotovitel stavby - Spel, a.s.	Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.

Podrobný technický popis Změny:
Realizace protlaku pro připojení PDZ na odpočívce Antošovice P

Zdůvodnění Změny:
Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek PPK - ODP, vydání 07/2020.
Změna spočívá v realizaci protlaku mezi ostrůvkem a navigační ZPI-P, jelikož stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění potřebné kabeláže je neprůchozí.

Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti ZDS:

Položky plusové: [A]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
64	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 110/94mm, 450 N/20 cm, včetně zatahovacího drátu, spojovacího materiálu, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, červená	+ 15	945,00 Kč
80	Řízený protlak pod komunikací, protlačování trubky do pr. 150mm, do zeminy max. tř. 3	+ 15	25 005,00 Kč
81	Startovací a cílová jáma, včetně záhozu a začištění povrchu	+ 2	5 406,00 Kč
92	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	+ 1	3 900,00 Kč

Položky minusové: [B]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
---------------	---------------	-------------	-------------

Nové položky: [C]

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
---------------	---------------	-------------	-------------

Cenový dopad Změny v rámci SO/PS: 35 256, 00 Kč

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS: NENÍ

Hlavní inženýr projektu RDS (realizační dokumentace stavby): (obchodní firma, datum podpisu, jméno, podpis) Spel, a.s., [redacted] [redacted]	Zhotovitel: (obchodní firma, funkce, jméno, podpis) Spel, a.s. [redacted] [redacted]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko autorského dozoru: (souhlasím / ~~nesouhlasím~~, obchodní firma, jméno, datum podpisu a podpis) ¹
RH Elektroprojekt [redacted] [redacted]

Stanovisko Správce stavby/ pověřená osoba objednatele: (souhlasím / ~~nesouhlasím~~, jméno, datum podpisu a podpis)
[redacted], vedoucí odboru 16100, ŘSD ČR [redacted] 31.10.2023

*) Kategorie změn:

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 04

Název Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	02

Číslo a název provozního souboru (PS):

PS 403 - Část C - Antošovice P

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

14 933 513,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-372 370,00	5 677 013,00	20 238 156,00	5 304 643,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	35 256,00	5 712 269,00	38,25%

Cena SO/PS po této ZBV:

údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)* 100
stavební/montážní práce	-372 370,00	20 273 412,00	5 339 899,00	35,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

31.10.2023

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

██████████ ██████████

Projektant (autorský dozor):

██████████ ██████████

Stavební dozor:

██████████ ██████████

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele

██████████ ██████████

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

██████████ ██████████

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**č.01**

Číslo a název rozpočtu: PS 403 - Část C - Antošovice P

Skupina Změn: 3

Datum:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	64	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 110/94mm, 450 N/20 cm, včetně zatahovacího drátu, spojovacího materiálu, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, červená	M	40	55	15	63	2520	0	945	3465	945	37,50%
2	80	Řízený protlak pod komunikací, protlačování trubky do pr. 150mm, do zeminy max. tř. 3	M	20	35	15	1667	33340	0	25005	58345	25005	75,00%
3	81	Startovací a cílová jáma, včetně záhozu a začištění povrchu	ks	2	4	2	2703	5406	0	5406	10812	5406	100,00%
4	92a	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	0	1	1	3900	3900	0	3900	7800	3900	100,00%
Celkem				62	95	33		45166	0	35256	80422	35256	

Za Zhotovitele: [redacted]

Za Objednatele -pověřená osoba objednatel [redacted], vedoucí odboru 16100

Datum: 01.11.2023

Datum: 1.11.2023 [redacted]

SPEL, a.s.
Divize Engineering
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

Email: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
Fax. [REDACTED]

IČ 00473057
DIČ CZ00473057
Bankovní spojení:
[REDACTED]

[REDACTED]
Ředitel Úseku Telematiky
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4 - Nusle

Věc: OZNÁMENÍ /ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY PROJEKTU -ZBV č.04

Vážený pane řediteli,

jako Vedoucí společník „Sdružení SPEL a CROSS Zlín - inteligentní parkování kamionů“ v souladu se smlouvou 97ZA-000739 Vám předkládáme oznámení/zdůvodnění změny projektu (ZBV č. 04).

Změna spočívá v realizaci protlaku mezi ostrůvkem na odpočívce Antošovice P a navigační PDZ, jelikož stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění potřebné kabeláže, je neprůchozí.

Dopad na termín dokončení díla:
Navrhovaná změna nemá dopad na termín dokončení díla.

Dopad na cenu díla:
Jelikož se jedná o změnu položek soupisu prací, bude mít tato změna dopad na cenu díla Odhad celkové ceny změny je:

Záporné položky celkem: 0,- Kč bez DPH


Kladné položky celkem: 35 256,- Kč bez DPH

Hodnota změny je pak absolutní hodnotou těchto změn 35 256,00 Kč

Výpočet celkové ceny je součástí přílohy tohoto oznámení - Změnové listy 7.1

Prosím o stanovisko objednatele k navrhované změně projektu.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem


Projektový manažer
SPEL, a.s. - Divize Engineering

V Kolíně 13.10.2023

PŘÍLOHA č. 1 - Změnový list 7.1. PS 403 Antošovice P