

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 07/2023/MAIN
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2023/106
podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo „**Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 101 a SO 401 – ul. Tyršova)**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.2 mění a doplňuje takto:

2.2. Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku ve změnovém listě č. 2.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 6.632.411,22 Kč bez DPH navyšuje o +38.959,78 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	6.671.371,00 Kč
DPH 21 % činí	1.400.987,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 072 358,91 Kč

Rozsah díla se ponížuje o méněpráce (ZL č.2/2023)	- 188.370,69 Kč bez DPH
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.2/2023)	+ 227.330,47 Kč bez DPH
Celkem	+ 38.959,78 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023/MAIN, 841/TC/RD/2023/106 ze dne 14. 7. 2023 a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2023 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 29/2023-RADA/1388 ze dne 06.12. 2023.

Příloha č.1 – Změnový list č. 2 (položkový rozpočet v samostatné příloze)

V Hradci Králové, dne (dle elektronického podpisu)

V Žamberku, dne (dle elektronického podpisu)

za: STRABAG a.s.

za: město Žamberk

Ing. Radek
Novotný



Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Mgr. Jiří Mencák

 Digitální podpis:
12.12.2023 15:31

Mgr. Jiří Mencák, starosta města



Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/2023
Zhotovitel:	STRABAG a.s., IČO: 60838744	
Název akce:	Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 101 a SO 401 – ul. Tyršova)	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	29.11.2023	

Předmět změny: Předmětem změny jsou níže popsané více a méněpráce ze smlouvy o dílo.

Popis a zdůvodnění změn:

1/ Změny během výstavby (ZBV):

ZBV č. 1 (km 0,07256 – 0,10306 vpravo) - Úprava snížené obruby před budovou střední školy a základní školy Žamberk a s tím související úprava hmatových prvků. Jedná se o odstranění rizika č. 1 bezpečnostního auditu pozemních komunikací.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – méněpráce ve výši: -59.587,91 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: +15.739,92 Kč bez DPH.

ZBV č. 2 (v km cca 0,19000 vpravo) - Úprava stávajícího sjezdu u č.p. 287 (dlažba 10x10x10cm, zpevnění cementovou stabilizací a úprava slepeckých hmatových prvků). Stávající sjezd nebyl projektem řešen.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – méněpráce ve výši: -8.073,53 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 19.930,35 Kč bez DPH.

ZBV č. 4 (v km cca 0,325000 vlevo) - Zkrácení plochy pro kontejnery u křižovatky ul. Tyršova s ul. Českých Bratří z důvodu snížení počtu kontejnerových nádob. Odpočet plochy z žulové dlažby 6x6x6cm a žulových krajníků a náhrada travnatou plochou.

Jedná se o změnu hlavní části projektu - méněpráce ve výši : -13.636,22 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu hlavní části projektu - vícepráce ve výši : 418,16 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu doprovodné části projektu - méněpráce ve výši: -22.294,84 Kč bez DPH.

ZBV č. 5 (km 0,39537 – 0,41965) - Umělá vodící linie na konci úseku. Jedná se o odstranění rizika č. 2 bezpečnostního auditu (řešení návaznosti bezbariérové trasy pro pěší v místě napojení na most přes Divokou Orlici)

Jedná se o změnu hlavní části projektu - méněpráce ve výši: -3.052,10 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu hlavní části projektu - vícepráce ve výši: 2.043,30 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny byly schváleny na kontrolních dnech stavby a projednány se speciálním stavebním úřadem. Rovněž byly schváleny auditorem bezpečnosti pozemních komunikací. Přílohou změnového listu je položkový rozpočet s rozdělením výdajů na hlavní část projektu a na doprovodnou část projektu.

2/ Ostatní změny dohodnuté na kontrolních dnech stavby:

Změny hlavní části projektu:

- Odvodnění svodu č.p. 221 – bylo nutné vyřešit funkční odvodnění svodu č.p. 221, které projekt neřešil
- Úprava terénu a zatravnění nad rámeček výkazu výměř. Terénní úpravy musely být provedeny ve větším rozsahu než předpokládal projekt z důvodu návazností na okolní terén.
- Změna obrub na začátku úseku (levá strana) – 15 bm betonových obrub bylo nahrazeno za žulový krajník z důvodu materiálové návaznosti na stávající chodník
- Změna obrub na začátku úseku (pravá strana) – 8,5 bm žulových krajníků nahrazeno betonovou obrubou z důvodu materiálové návaznosti na stávající chodník.

Jedná se o změnu hlavní části projektu - vícepráce ve výši: +39.668,31 Kč bez DPH

Jedná se o změnu hlavní části projektu - méněpráce ve výši: -12.027,16 Kč bez DPH

Změny doprovodné části projektu:

- Oddělení ploch dvojlínkou z žulových kostek 10x10x10cm: oddělení pozemkové hranice p. č. 133/1 a 133/2, oddělení plochy travnatého ostrůvku na pozemku p.č. 133/1, napojení nájezdů do místních komunikací. Způsob napojení projekt neřešil.
- Výměna 2ks starých dopravních značek u výjezdu z vedlejší komunikace u č.p. 283. Stávající značky již neodpovídaly normovému provedení.
- Změna povrchu na části pozemku p. č. 133/1 – vybudování travnatého ostrůvku (odpočet zpevněné plochy z žulových kostek 10x10x10cm a její náhrada travnatou plochou.
- Odvodňovací žlab u č.p. 221 - odvodnění vjezdu, které nebylo projektem řešeno

Jedná se o změnu doprovodné části projektu – vícepráce ve výši: +74.237,55 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu doprovodné části projektu - méněpráce ve výši: -23 005,25 Kč bez DPH.

Jedná se o změny schválené na kontrolních dnech stavby. Změny nemají vliv na bezpečnost silničního provozu.

3/ Ocenění rozdílů výměr mezi projektem a skutečností - tzv. DOMĚRKY

Rozdíly výměr na základě porovnání výkazu výměr z projektové dokumentace s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby

Cena za DOMĚRKY na hlavní části projektu - vícepráce: +27.196,84 bez DPH

Cena za DOMĚRKY na hlavní části projektu - méněpráce: -46.693,68 bez DPH

Cena za DOMĚRKY na doprovodné části projektu - vícepráce: +48.096,04 bez DPH

4/ U položky rozpočtu kód 58271 - 2 stavebního objektu SO 101.1 došlo ke změně ve specifikaci. Důvodem bylo materiálové sjednocení se stavbou ŘSD realizovanou v r. 2023 s názvem „I/11 ŽAMBERK, MOST EV. Č. 11-065“, na kterou stavba chodníků v ul. Tyršova přímo navazuje. Dlažba ve specifikaci: „DLAŽBA HLADKÁ ŠÍŘKY 25CM, KONGLOMEROVANÝ KÁMEN, BARVA BÍLÁ, T. 10 CM“ byla nahrazena žulovou přídlažbou, tj. dlažbou hladkou žulovou tl. 6 cm, vč. doplnění stabilizační cement. vrstvy. Změna specifikace nemá vliv na cenu položky.

Změny hlavní části projektu celkem: - 38.073,72 Kč bez DPH

Změny doprovodné části projektu celkem: 77.033,50 Kč bez DPH

Změny v bodech 1/, 2/, 3/ a 4/ se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.

Tyto změny upraví cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. 07/2023/MAIN, 841/TC/RD/2023/106 ze dne 14. 7. 2023 a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2023.

Výše uvedené změny nemají vliv na termín dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo, tj. nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

Počet připojených listů specifikací: 9

Cena méněprací bez DPH celkem:

- 188.370,69 Kč

Cena víceprací bez DPH celkem:

+ 227.330,47 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:

+ 38.959,78 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Miloš Cvejn - technický zástupce