

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 160043

## „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“ – projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

a

**Z h o t o v i t e l:** Dopravoprojekt Ostrava, a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.  
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377  
Telefon: e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

Projekční skupina silnic

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Předmět dodatku:**

Tímto dodatkem se mění článek 2. Doba plnění a článek 3. Cena díla takto:

### 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést:

prosinec 2016 - podání žádosti o územní rozhodnutí na přeložku plynovodu a dalších inženýrských sítí dotčených stavbou

do 60 dnů od nabytí právní moci ÚR - podání žádosti o stavební povolení

do 60 dnů od nabytí právní moci ÚR - předání dokumentace pro zadání stavby ve výběrovém řízení

**3. Cena díla** v odstavci 1.b) se navyšuje o 41 600,- Kč bez DPH a odst.1 nově zní:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 11. 2. 2016 č.j. 3068/2015 v rozsahu dodatku č.1 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**a) Cena za PD na silnici II/436:**

Cena dílčí bez DPH	252 575 Kč
DPH 21%	53 041 Kč

---

<b>Dílčí cena díla vč. DPH</b>	<b>305 616 Kč</b>
--------------------------------	-------------------

**b) Cena za PD na přeložku plynu a další stavbou dotčené inženýrské sítě:**

Cena dílčí bez DPH dle původní smlouvy	279 425 Kč
Navýšení dodatkem č.1 bez DPH	41 600 Kč
Cena dílčí vč. dodatku bez DPH	321 025 Kč
DPH 21%	67 415 Kč

---

<b>Dílčí cena díla vč. DPH</b>	<b>388 440 Kč</b>
--------------------------------	-------------------

**c) celková cena:**

Cena celkem bez DPH	573 600 Kč
DPH 21%	120 456 Kč

---

<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>694 056 Kč</b>
----------------------------------	-------------------

Prodloužení termínu na zhotovení projektové dokumentace a změna ceny je z důvodu prodlení v jednáních s dotčenými organizacemi – VaK Přerov, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o. Dle požadavku VaK Přerov, a.s. byl posouzen stávající kanalizační sběrač 1200/1800. Výsledkem statického posouzení je potřeba navýšení tloušťky vyvložkování stěny tkaninovou vložkou ze stávajících 20 mm na min. 32 mm. Probíhají další jednání s VaK Přerov a hledají se další možnosti řešení.

### Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 160043 (7a-049-16) ze dne 30. 3. 2016 zůstávají beze změn v platnosti.

Za objednatele:  
V Olomouci dne

30-09-2016

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 29.9.2016



Olomouckého kraje  
organizace  
ředitelka 17  
772 11 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.  
Ing. Drahomír BABNIČ  
ředitel



Dopravoprojekt Ostrava, a. s.  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva