

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 1316A16 (Porr a.s.)

Číslo SOD zhotovitele: 201607401/0690/16/VHSaDS (IMOS Brno, a.s.)

„III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: Společníci společnosti „**Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky**“

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 15.7.2016.

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: Porr a.s., OZ – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Porr a.s., Odštěpný závod - Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

[redacted] na základě pl-
ně moci (společně)

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

[redacted]

(každý samostatně)

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[redacted]

Společník 1)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

kontaktní adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zápis v **OR u** krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

[redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

[redacted]

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[redacted]

Společník 2)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1316A16 (Porr a.s.) a 201607401/0690/16/VHSaDS (IMOS Brno, a.s.) ze dne 6. 10. 2016 na zhotovení díla „III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“ – 1 a 3 úsek, je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem víceprací a méněprací. Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku

3. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 2. Článku 3. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	23 786 215,15 Kč
Cena víceprací bez DPH	+ 1 785 957,59 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 1 829 643,81 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	23 742 528,93 Kč
DPH 21%	4 985 931,07 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	28 728 460,00 Kč

11. Závěrečná ujednání


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1316A16 (Porr a.s.) a 201607401/0690/16/VHSAaDS (IMOS Brno, a.s.) ze dne 6. 10. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2016 zůstávají v platnosti.


V Olomouci dne 29 -12- 2016

V Tumačově dne 23 -12- 2016

Za objednatele:
Správa silnic Olomouckého
kraje, p.o.

.....

Ing. Drahomír Baonič
ředitel
Správa silnic Olomouckého kraje
příloha 3
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9

Za zhotovitele:
Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY

Za společníka 1)
Porr a.s.
.....

vedoucí odstěpného závodu -
Morava
(na základě § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

Za společníka 1)
Porr a.s.
.....

vedoucí provozní jednotky
Olomouc odstěpného závodu
– Morava
(na základě plné moci)

Za společníka 2)

.....

předseda představenstva

Příloha: dle textu



Rekapitulace méněprací a víceprací na stavbě
III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 1 A 3 ÚSEK

REKAPITULACE	
Vícepráce	1 785 957,59 Kč
Méněpráce	-1 829 643,81 Kč
Celkem	-43 686,22 Kč

SO 101 - Komunikace úsek č. 1 - recyklace	
Vícepráce	540 347,81 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

SO 101 - Komunikace úsek č. 1 - propustek	
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-45 637,70 Kč

SO 101 - Komunikace úsek č. 1 - podkladní konstrukce	
Vícepráce	1 245 609,78 Kč
Méněpráce	-1 784 006,11 Kč

Zpracoval: dne 15.12.2016

Porr a.s.

Miroslav Koníček

Odsouhlasil:

SSOK, p.o.

Technický dozor stavebníka

Petr Všeticka

Přehledná tabulka více/méněpráce na stavbě Ludmírov - Dětkovice - Kladky

Vícepráce recyklace

540 347,81

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	5	Komunikace								540 347,81
2	5661112221	Příplatek za rozproštění pojiv na recyklovatelnou plochu	m2	6 864,00000	11,50	78 936,00	5,23	35 898,72	6,27	78 936,00
3	58521110R	RS_ŠD : 6864 Cement portlandský CEM I 52,5 R (ČSN) VL měrná hmotnost cementu 3050kg/m3 pojiva 4% recyklátu : (0,2*6864)*3,05*0,04	t	167,48160	2 755,00	461 411,81		461 411,81	0,00	461 411,81

Vícepráce

540 347,81

ROZDÍL

540 347,81

Méněpráce zemní práce a podkladní vrstvy

1 784 006,11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Zemní práce								200 063,50
1	122201103R00	Odkopávky nezařazené v hor. 3 do 10000 m3	m3	526,50000	75,00	39 487,50				39 487,50
		Vym_zem_pl13510*0,15=562,5								
		Vym_zem_pl : 3510*0,15		526,50000						
2	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	263,00000	26,00	6 838,00				6 838,00
		Vym_zem_pl526,5*0,5								
		Vym_zem_pl : 526*0,5		263,00000						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	526,50000	137,00	72 130,50				72 130,50
		Vym_zem_pl3510*0,15								
		Vym_zem_pl : 3510*0,15		526,50000						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	2 632,50000	13,00	34 222,50				34 222,50
		5km 526,5*5								
		5km : 5*526,5		2 632,50000						
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	947,70000	50,00	47 385,00				47 385,00
		Vym_zem_pl*1,8 526,5*1,8								
		Vym_zem_pl : 526,5*1,8		947,70000						

Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							1 463 670,00
	6 564841111R00	Podklad ze štiřkordti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	3 510,00000	140,00	491 400,00			491 400,00
		Sanace krajů2910							
		lokální oprava - sanace600							
		Sanace krajů : 2910		2 910,00000					
		lokální oprava - sanace : 600		600,00000					
	7 564871111R00	Podklad ze štiřkordti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	3 510,00000	277,00	972 270,00			972 270,00
		LOKÁLNÍ OPRAVA C600							
		Sanace krajů2910							
		LOKÁLNÍ OPRAVA : 600		600,00000					
		Sanace krajů : 2910		2 910,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot							120 272,61
	8 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 863,63350	42,00	120 272,61			120 272,61
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7, :							
		Součet : 2863,63350		2 863,63350					

1 245 609,78

Vícepráce podkladní vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	5	Komunikace								1 166 373,00
	1 564811113R00	Podklad ze štiřkordti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	3 510,00000	72,30	253 773,00				253 773,00
		ŠD 0/33 3510								
		ŠD 0/33 : 3510		3 510,00000						
	2 567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	3 510,00000	260,00	912 600,00				912 600,00
		SC C8/10 3510								
		SC C8/10 : 3510		3 510,00000						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								79 236,78
	3 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 886,58990	42,00	79 236,78				79 236,78
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, :								
		Součet : 1886,58990		1 886,58990						

Méněpráce
Vícepráce

-1 784 006,11
1 245 609,78

ROZDÍL

-538 396,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15_09_151	III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky
O:	SO 101	Komunikace úsek číslo 1
R:	04	Revize 4 _menopráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	91	Poznámka uchazeče						
1	27167111R00	Doplňující práce na komunikaci Poštar základu ze šterkopisku tříděného propustky trouby 8,5*1*0,1 0,85 Propustky trouby : 8,5*0,1	m3	0,85000	978,00	26 208,90		RTS 16/ II
2	45231212R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 propustky 8,5*1*0,1 0,85 propustky : 8,5*1*0,1	m3	0,85000	2 616,00	2 223,60		RTS 16/ II
3	918346 OA0	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM 14,5-6	m	8,50000	2 724,00	23 154,00		RTS 16/ II
Díl:	96	Bourání konstrukci						
4	966008112R00	Bourání trubiho propustku z trub DN do 50 cm DN 400 10m DN400 : 10	m	10,00000	1 545,00	15 450,00		RTS 16/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	97908111R00	do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4, : Součet : 9,80000	t	9,80000	150,00	3 978,80		RTS 16/ II
6	97908112R00	příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4, : Součet : 9,80000	t	9,80000	9,00	88,20		RTS 16/ II
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	9,80000	97,00	950,60		RTS 16/ II

8 979990001R00	4, : Součet : 9,80000 stavební suti	t	9,80000 9,80000	150,00	1 470,00	RTS 16/ II
	4, : Součet : 9,80000 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :		9,80000			