

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 1316A16 (Porr a. s.)

Číslo SoD zhotovitele: 201607401/0690/16/VHS A DS (IMOS Brno, a. s.)

„III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: 585 170 311

a

Zhotovitel: Společníci společnosti „Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“
založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 15. 7. 2016.

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Kontaktní adresa: Porr a.s., UZ – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla poverena organizační jednotka:

Porr a.s., Odštěpný závod – Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

[REDACTED]
(společně)

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

(každý samostatně)

Stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

Společník 1)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

kontaktní adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zápis v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

Společník 2)

Výše uvedená smlouva o dílo se po dohodě obou smluvních stran mění takto:

3. Cena díla

odst. 2. nově zní:

Celková cena díla, vyplývá ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze cenové nabídky ke smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	23 786 215,15 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH	
Cena víceprací	+ 1 785 957,59 Kč
Cena méněprací	- 1 829 643,81 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	
Cena - zesílení sanace tl. 30cm	+ 2 037 684,43 Kč
Cena - vícepráce	+ 318 081,46 Kč
Cena - méněpráce	- 796 331,23 Kč
Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH	25 301 963,59 Kč
DPH 21%	5 313 412,35 Kč
Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 vč. DPH	30 615 375,94 Kč

4. Termín plnění

odst. 2. nově zní:

Lhůta pro dokončení díla: **do 30. 6. 2017**

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 a příloha č. 2 dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1. položkový rozpočet – 4xA4
2. harmonogram prací – 1xA4

- 7 -06- 2017

V Olomouci dne:~~7.06.2017~~.....

Za objednatele
Správa a údržba silnic
Olomouckého kraje,
přísl

.....
Ing. Dranyomir Babnic
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9

V Tlumačově dne:

Za zhotovitele:
Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY

Za společníka 1)


Porr a.s.

.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava
(na základě § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném
znění)

Za společníka 2)

IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



Ing. Roman Láčík, MBA
vedoucí provozní jednotky
Olomouc odštěpného
závodu – Morava
(na základě plné moci)



IMOS Brno, a.s.
Robert Suchánek
ředitel a generální ředitel

Rekapitulace

Stavba: III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky

Číslo rozpočtu	Popis	Celková cena bez DPH
1	Zesílení sanace tl. 30cm	2 037 684,43 Kč
2	Vícepráce	318 081,46 Kč
3	Méněpráce	-796 331,23 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 1 - zesílení sanace tl. 30cm

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky
Objednatel: Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY
Měna: Kč

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201607401 - ZL III/37346_Ludmírov_ZMĚNY

ZL č. 04b SSOK: Zesílení sanace tl.30, více a méněpráce dle zaměření

1 Zesílení sanace tl. 30cm

1 Zemní práce

001	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	M3	1 274,70	75	95 602,50
002	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	637,35	26	16 571,10
003	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 274,70	137	174 633,90
004	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	6 373,50	13	82 855,50
005	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 936,27	50	96 813,47

1 Zemní práce

466 476,47

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

135	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhuštění flouštky 15 cm	M2	8 498,00	171	1 453 158,00
140	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 810,71	42	118 049,97

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

1 571 207,97

1 Celkem Zesílení sanace tl. 30cm

2 037 684,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 2 - vícepráce

Stránka 1/1
HTM/XLS

Stavba: III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky
Objednatel: Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY
Měna: Kč

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201607401 - ZL III/37346_Ludmírov_ZMĚNY
 ZL č. 04b SSOK: Zesílení sanace II.30, více a méněpráce dle zaměření
 2 Vícepráce - smluvní rozpočet
 1 Zemní práce

111	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	KUS	10	820	8 200,00
112	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	10	1 636,00	16 360,00
113	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	M3	127,4	75	9 555,00
114	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	63,7	26	1 656,20
118	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	127,4	137	17 453,80
119	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	637	13	8 281,00
122	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	10	1 061,00	10 610,00
125	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	192,9117	50	9 645,58

1 Zemní práce 81 761,58

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných

136	564861111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	988	224	221 312,00
140	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	357,3305	42	15 007,88

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 236 319,88

2 Celkem Vícepráce - smluvní rozpočet 318 081,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 3 - méněpráce

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky
Objednatel: Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY
Měna: Kč

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201607401 - ZL	III/37346_Ludmírov_ZMĚNY				
	ZL č. 04b	SSOK: Zesílení sanace tl.30, více a méněpráce dle zaměření				
	3	Méněpráce - smluvní rozpočet				
	1	Zemní práce				
115	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	-3,03	290	-878,7
116	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	M3	-1,515	30	-45,45
117	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	M3	-306,4	52	-15 932,80
121	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	-0,66	123	-81,18
	1	Zemní práce				-16 938,13
	2	Základy a zvláštní zakládání				
126	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	M	-136	463	-62 968,00
127	213151121R00	Montáž geotextilie	M2	-272	20	-5 440,00
128	69366075R	GEOFILTEX 63-UVstab 63/25UV 250g/m2 do š.8,8m	M2	-340	28	-9 520,00
	2	Základy a zvláštní zakládání				-77 928,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných				
134	564841111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 12 cm	M2	-170,1	140	-23 814,00
137	564871111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 25 cm	M2	-957,1	277	-265 116,70
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných				-288 930,70
	96	Bourání konstrukcí				
167	113107606R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.6 cm	M2	-766	14	-10 724,00
168	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	-766	32	-24 512,00
	96	Bourání konstrukcí				-35 236,00
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
176	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-398,32	150	-59 748,00
177	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3 983,20	9	-35 848,80
178	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-398,32	97	-38 637,04
179	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-398,32	150	-59 748,00
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-193 981,84
	M23	Montáže potrubí				
180	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	M	-88	75	-6 600,00
181	28600134R	Trubka předizolov. RAUTHERMEX Cool SDR 11 63/126	M	-88	1 747,00	-153 736,00
	M23	Montáže potrubí				-160 336,00
	M46	Zemní práce při montážích				
182	460200013RT1	Výkop kabelové rýhy 20/60 cm, homína 3, strojní výkop rýhy	M	-224	66	-14 784,00
183	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	M	-88	89	-7 832,00
184	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, homína třídy 3, se zhutněním	M	-5,88	62	-364,56
	M46	Zemní práce při montážích				-22 980,56
	3	Celkem Méněpráce - smluvní rozpočet				-796 331,23

Stavba : Ludmírov - Kladky, etapa č. 1 (SO 101) a etapa č.2 (SO 103)

Harmonogram prací

	1.-7.5.	8. - 14.5.	15. - 21.5.	22.-28.5.	29.5.-4.6.	5.-11.6.	12.-18.6.	19.-25.6.	26.-30.6.
SO 101 - Úsek č.1									
CURB KING									
pokládka obrusné vrstvy									
dosypání krajnic									
dopravní značení									
SO 101 - Úsek č.3									
propustky									
odkop vozovky									
podkladní vrstvy vozovky									
příkopy									
recyklace									
CURB KING									
pokládka ložné vrstvy									
pokládka obrusné vrstvy									
dosypání krajnic									
dopravní značení									

Rozpis požadovaného dopravního omezení v přesných termínech :

1. etapa (SO 101) mezi křižovatkou Na srdéčku a začátkem obce Ludmírov

19.- 22.6. - úplná uzavěra - pokládka obrusné vrstvy + dosypání krajnic

23.- 30.6. - částečná uzavěra (vždy max 2 pracovní místa)

2.etapa (SO 103) mezi Ludmírovem a Dětkovicema (od cedule po ceduli)

1.5. - 18.6. - úplná uzavěra

19.6. - 30.6. - částečná uzavěra (vždy max 2 pracovní místa)

Zpracoval: Bc. Miroslav Koníček , Porr a.s.