

**Dodatek č. 3**  
**ke**  
**SMLouvĚ O Dílo č. HSKV- 593/2023-EKO**  
**ze dne 14. 4. 2023**




uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. HSKV-593/2023-EKO ze dne 14. 4. 2023  
(dále jen "dodatek č. 3") tohoto znění:

**1. SMLUVNÍ STRANY**



**a) Objednatel:**

Název:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Sídlo:	Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa:	HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ:	708 83 611
DIČ:	CZ70883611, není plátcem DPH
Zastoupená:	plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA, ředitelem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	1247881/0710
ID datové schránky:	xknaa7s
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „objednatel“)

**a**

**b) Zhotovitel:**

Název:	Projekt stav, spol. s r.o.
Sídlo:	Želivského 2227, 356 01 Sokolov
Zastoupený:	Ing. Martin Volným, jednatelem společnosti
IČ:	49787942
DIČ:	CZ49787942
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	26406391 / 0100
E-mail:	
Telefon:	

společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4587

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „smluvní strany“)

Vzhledem ke vzniku nepředvídatelných okolností z na straně zhotovitele popsaných v jeho písemné žádosti o prodloužení termínu dodání díla – zhotovení studie proveditelnosti objektu stanice HZS Karlovarského kraje, Toužim ze dne 6. 12. 2023, spočívajících v opakované dlouhodobé nemocnosti klíčových zaměstnanců pověřených prací na dotčené studii, kteří na této nemohli vykonávat práci z domova, neboť přístroje a zařízení, která jsou nutná pro projekční práce jsou pouze v prostoru sídla zhotovitele, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, v následujícím znění:

1. Text článku 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo č. HSKV-593/2023-EKO ze dne 14. 4. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2023:  
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat dílo nejpozději do **15. 12. 2023**.

**se nahrazuje novým textem ve znění**

*3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat dílo nejpozději do **20. 2. 2024**.*

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

**ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**

Objednatel:	Zhotovitel:
<p><b>plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA</b> ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje</p> <p><b>Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA</b> Digitálně podepsal Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA Datum: 2023.12.12 14:55:51 +01'00'</p>	<p><b>Ing. Martin Volný</b> jednatel společnosti Projekt stav, spol. s r.o.</p> <p><b>Ing. Martin Volný</b> Digitálně podepsal Ing. Martin Volný Datum: 2023.12.11 13:29:51 +01'00'</p>