





# DODATEK č. 1




ke smlouvě o dílo č. ŘK 331/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 28. 8. 2023 (dále jen „dodatek“)

## Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO: 70885371  
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH  
Zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem  
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu:   
Telefon:   
Fax:   
ID DS: dz4aa73  
Podatelna: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **WANDEL CZECH s.r.o.**  
Sídlo: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou  
Zastoupený: Martinem Vavříčkou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   
IČO: 28977955  
DIČ: CZ28977955  
Telefon:   
ID DS: 9c2e5hw  
E-mail: 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 31813

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 28. 8. 2023 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-6085/2023-ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Stanice HZS Kolín – rekonstrukce ocelových schodišť – I. etapa**“ (dále jen „smlouva“).
- Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení článku VII. odst. 5 smlouvy, kdy zhotovitel při provádění díla zjistil nezbytnost provedení díla ve větším rozsahu, než bylo stanoveno a neprodleně informoval o této skutečnosti kontaktní osobu objednatele s tím, že je nutné provést dodatečné práce (vícepráce), které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru. Pro dodatečné práce specifikované v Článku 3, odst. 3 tohoto dodatku, vypracoval zhotovitel

Změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku. Uvedené vícepráce a méněpráce byly ze strany objednatele schváleny.

3. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s čl. XVI. odst. 2 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3.

### Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo v termínu uvedeném v článku V. odst. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se nad rámec smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na provedení těchto prací a dodávek (vícepráce) v celkové hodnotě **1.686.372,86 Kč bez DPH.**
  - Betonářská výztuž pro armokoš
  - Vrty pro mikropiloty včetně pažení
  - Zřízení (betonáž) mikropilot
  - Železobetonové věnce u mezipodest schodiště
  - Montáž a demontáž trubkového lešení
  - Protipožární ocelové dveře
  - Prosklená hliníková stěna – izolační trojsklo
  - Nerezové schodišťové madlo a soklová lišta z pásoviny
  - Interiérové osvětlení – LED pásek včetně traf, kabeláže a soumrakového čidla
  - Odstranění podkladního betonu a živичného podkladu u schodiště
  - Zazdění oken v 1. PP a přízdívka u opěrné stěny
  - Zásyp původního světlíku
  - Vyspravení asfaltové komunikace nad rámec výkazu výměr, vodorovné dopravní značení
  - Pokládka zámkové dlažby
  - Tenkovrstvá silikonová omítka
  - Izolace proti vodě – přitavení pásů
  - Keramická dlažba
4. Smluvní strany se oproti smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na těchto pracích a dodávkách, které nebudou provedeny (méněpráce) a bude o ně snížena cena za provedené vícepráce. Jedná se o částku v hodnotě **1.131.887,73 Kč bez DPH.**
  - Zemní práce u schodiště
  - Ocelové HEB profily
  - Vyspravení asfaltové komunikace
  - Dveře ocelové interiérové
  - Prosklená hliníková stěna – izolační dvojsklo
  - Světlík sklepní (anglický dvorek)
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:

a) cena celkem bez DPH	554.485,13 Kč
b) vyčíslení DPH 21%	116.441,88 Kč
c) cena celkem s DPH 21%	670.927,01 Kč

- Úhrada za práce sjednané tímto dodatkem bude uskutečněna na základě samostatné faktury, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Objednatel fakturu proplatí do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele. Přílohou faktury bude kopie závěrečného předávacího protokolu.
- Zhotovitel prohlašuje, že k návrhu víceprací a kalkulaci jejich cen, jež jsou předmětem tohoto dodatku přistoupil z pozice profesionála a odborníka v předmětném oboru ve smyslu § 2950 občanského zákoníku a nese za jejich provedení plnou odpovědnost včetně náhrady škody za nesprávnou nebo neúplnou informaci.

#### Článek 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2  
Příloha č. 2 – Rozpočty změnových listů č. 1 a 2

V Ledči nad Sázavou

V Kladně

**Martin Vavříčka**  
Digitálně podepsal  
Martin Vavříčka  
Datum: 2023.12.12  
10:00:05 +01'00'

.....  
za zhotovitele:

**Martin Vavříčka**  
jednatel WANDEL CZECH s.r.o.

.....  
za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada