

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-111/1073/200/20/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-042

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31519 Borušov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDAKCE] – vedoucí oddělení inženýrského, příspěvkových a dotačních programů
[REDAKCE]
[REDAKCE] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě
písemného pověření představenstvem

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: obchod@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED] – ředitel OZ STŘED, na základě pověření
představenstvem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – výrobní náměstek,
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí střediska Moravská Třebová
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-111/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice III/31519 Borušov“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 074 372,51	2 535 618,23	14 609 990,74

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.12.11
15:46:03 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2023.12.12
13:02:05 +01'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	SUSPK/3987/2023, Oprava silnice III/315 19 Borušov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice III/315 19 Borušov, km 0,000 - km 1,235
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1/2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Změna soupisu prací	2/5	
Požadavek PoO	1/7	
Zápis z 1. KD ze dne 25.9.2023	3/8	
Vyjádření AD	1/11	
Vyjádření TDS	1/12	
Fotodokumentace	7/13	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SUSPK/3987/2023, Oprava silnice III/315 19 Borušov	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/01	Číslo ZBV: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Oprava silnice III/315 19 Borušov, km 0,000 - km 1,235		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.7.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M SILNICE a.s. SE SÍDLEM Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none"> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a fotodokumentace (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace Zápis z kontrolního dne (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Ing. Jiří Synek</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Ing. Zdeněk Babka</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Ing. Milan Skýba</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Ing. Jiří Synek	2	Ing. Zdeněk Babka	3	Ing. Milan Skýba
Paré č.	Příjemce								
1	Ing. Jiří Synek								
2	Ing. Zdeněk Babka								
3	Ing. Milan Skýba								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Změna je zpracována na základě dodatečného požadavku Objednatele. Při kontrolní prohlídce stavby byly zástupcem provozního úseku Moravská Třebová vzneseny požadavky nad rámec SoD. Tyto požadavky spočívají v úpravě dimenze příčného propustku v km 1,090 z původního průměru DN 250 na průměr DN 400. Zvětšení průměru propustku bude mít kladný vliv především na budoucí údržbu, která nebyla při délce propustku 18 m o průměru DN 250 možná. Dle vyjádření místních obyvatel také propustek nevyhovoval kapacitně.

Výše uvedené změny mají vliv na navýšení množství položek pro POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM, OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25, VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ,

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	52 686,81 Kč	52 686,81 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV)	Jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Autorský dozor	Jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS)	Jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	Jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré: [redacted]

Digitálně podepsal Ing. František Habura, Ph.D.
Datum: 2023.02.06 16:49:40 +0100

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	SUSPK/3987/2023, Oprava silnice III/315 19 Borušov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice III/315 19 Borušov, km 1,235 – km 2,158
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1/2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Změna soupisu prací	3/5	
Oznámení Zhotovitele	1/8	
Požadavek PoO	1/9	
Zápis z 1. KD ze dne 25.9.2023	3/10	
Fotodokumentace	10/13	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SUSPK/3987/2023, Oprava silnice III/315 19 Borušov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Oprava silnice III/315 19 Borušov, km 1,235 - km 2,158	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/01	Číslo ZBV: 02
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.7.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M SILNICE a.s. SE SÍDLEM Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu: (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a fotodokumentace (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace Zápisy z kontrolního dne (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 80%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ing. Jiří Synek</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Ing. Zdeněk Babka</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Ing. Milan Skýba</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Ing. Jiří Synek	2	Ing. Zdeněk Babka	3	Ing. Milan Skýba
Paré č.	Příjemce								
1	Ing. Jiří Synek								
2	Ing. Zdeněk Babka								
3	Ing. Milan Skýba								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při kontrolní prohlídce stavby byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky. Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky spočívají v zastížení propustků v km 1,245 (DN 600) a v km 2,078 (DN 400) v havarijním stavu. Tato skutečnost byla zřejmě po odstranění stávajících konstrukčních vrstev. Oprava stávajících propustků v km 1,245 a 2,078 nebyla předmětem projektové dokumentace. Na 3. kontrolním dni byla dohodnuta oprava obou propustků následujícím způsobem. Stávající propustky budou vybourány. Nově budou zřízeny propustky z plastového potrubí PP SN 16, včetně úpravy vtoků a nátoků z dlažby z LK na MC. V těsné blízkosti propustku je stávající uliční vpust' s ocelovou mříží, kterou bude nutné výškově upravit. Opravou propustků dojde k zajištění požadovaných odvodňovacích parametrů opravované silnice III/315 19.

Výše uvedené změny mají vliv na navýšení množství položek pro POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, kamenivo, zemina, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM, POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ, OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ, VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	171 130,65 Kč	171 130,65 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV)	Jméno [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.12.11 12:49:07
Autorský dozor	Jméno [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]	Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Babka Ph.D. Datum: 2023.12.06 10:17:00
Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS)	Jméno [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.12.11 12:49:46 a01107
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	Jméno [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]	Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Babka Datum: 2023.12.08 11:53:30
			Číslo paré:	