



KUJCP01VRDVX

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo (SDL/OZZL/002/19)

Článek I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, Ing. Kateřina Jemelíková –
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví a dále Technický
dozor investora

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: REVITA CZ o. p. s.

Sídlo: Droužetice 7, 386 01 Droužetice

IČ: 28079086

DIČ: CZ28079086

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Marek Fügner, ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Marek Fügner

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4138782349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“).



Preambule

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/002/19 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného ustanovení se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní zakázky. Změna zakázky byla vyvolána snížením celkové délky hranice zvláště chráněných území, která byla označena v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlásování, evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů, a to o 43 140 m pruhového značení a o 48 ks hraničnicků. Toto snížení celkové délky vzešlo z procesu projednání zvláště chráněných území s dotčenými vlastníky a nemá negativní dopad na zajištění ochrany řešených evropsky významných lokalit s ohledem k příslušným nařízením vlády.

Uvedené skutečnosti byly konzultovány se Státním fondem životního prostředí, který odsouhlasil uzavření dodatku smlouvy.

I. Změna článku VII

Článek VII. Cena za dílo, odstavec 1 se mění na základě skutečnosti, že dojde ke snížení celkové ceny díla, takto:

Celková cena za dílo je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 774 520 Kč
Sazba DPH 21 % a výše DPH: 582 649 Kč
Celková cena včetně DPH: 3 357 169 Kč

II. Změna přílohy č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 1 – položkový rozpočet, se mění na základě skutečnosti, že dojde k méněpracím v položkách „Označení hranic EVL hraničnický“ a „Označení hranice ZCHÚ pruhovým značením“, čímž dojde i ke snížení celkové ceny díla uvedené v poslední řádce přílohy č. 1, takto:

Část díla	Díčí položka	Maximální rozsah položky	Maximální přípustná jednotková cena bez DPH	Maximální přípustná cena za položku bez DPH	Maximální přípustná cena za položku včetně DPH	Jednotka pro výpočet dílčího plnění	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena včetně DPH	Maximální rozsah položky	Celková cena za stanovený počet ks/m bez DPH	Celková cena za stanovený počet ks/m vč. DPH
Značení hranic EVL v terénu	Označení hranic EVL hraničnický	475 ks	3800 Kč/ks	1 987 400 Kč	2 404 754 Kč	1 ks	3 290 Kč	3 980,90 Kč	475 ks	1 562 750 Kč	1 890 928 Kč
	Označení hranice ZCHÚ pruhovým značením	156 180 m	1,5 Kč/m	298 977 Kč	361 762 Kč	1 m	1,50 Kč	1,80 Kč	156 180 m	234 270 Kč	283 467 Kč
	Odstranění starých hraničnicků	160 ks	500 Kč/ks	80 000 Kč	96 800 Kč	1 ks	500 Kč	605 Kč	160 ks	80 000 Kč	96 800 Kč
Publicita a propagace	Instalace velkých infotabulí	45 ks	23 000 Kč/ks	1 035 000 Kč	1 252 350 Kč	1 ks	19 900 Kč	24 079 Kč	45 ks	895 500 Kč	1 083 555 Kč
	Plakát o realizaci projektu	1 ks	2000 Kč/ks	2 000 Kč	2 420 Kč	1 ks	2 000 Kč	2 420 Kč	1 ks	2 000 Kč	2 420 Kč
Celkem (cena díla)				3 403 377 Kč	4 118 086 Kč					2 774 520 Kč	3 357 169 Kč



III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven v počtu čtyř (4) stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12 -12- 2023


08 -12- 2023

V Českých Budějovicích, dne:

V Droužeticích dne:

Za objednatele

Za zhotovitele


MUDr. Martin Kuba
hejtman

