

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky:**

**„Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**

**„Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

**Korespondenční adresa pro zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1610/2023**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5413520020

3273214901 / 5413520021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost "**MP+EXprojekt Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte - Sokolov**"

**Společník 1**

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

## **Společník 2**

### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 292 85 801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka 71057

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

### **Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7, Holešovice

číslo smlouvy: **8428/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

### **1) Oprava chyby v psaní v názvu Smlouvy**

### **2) Úprava Rozsahu prací, a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – Jedná se o rozšíření Díla na základě požadavku objednatele na:**

- posun rozhraní etap A1 a A2 z km 187,500 za most v ev. km 188,145
- požadavek Objednatele na zajištění geotechnického monitoringu na nestabilní násep v úseku km 186,575 – 187,000
- přidělení výluk pro provedení geotechnických průzkumů v zimních měsících

### **3) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – Dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku ve výši **3 375 000,- Kč bez DPH**, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu Díla a požadavků k nezbytnému rozšíření rozsahu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona činí cca 2,18 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Zároveň dochází v souvislosti s posunem rozhraní etap A1 a A2 k úpravě ceny jednotlivých etap a rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1.**

### **4) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací a přidělení výluk provozu z rozhodnutí Odboru řízení provozu až v zimních měsících. Některé z průzkumných prací však nelze provádět za nepříznivých klimatických podmínek (např. dynamická penetrace při výskytu mrazů). Proto budou výsledky průzkumů předány s časovým posunem a dochází k posunu některých smluvních termínů. U stavby A1 dochází k zavedení nových dílčích termínů 1a. Dílčí etapa a 1b. Dílčí etapa s termíny zpracování do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž ostatní navazující termíny se posouvají o 3 měsíce. U staveb A2 a B dochází k posunu termínu u 1. Dílčí etapy o 4 měsíce.**

### **5) Úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**

V návaznosti na urychlení projekčních prací kvůli posunu rozhraní staveb A1 a A2 a s cílem zachování kvality projekčních prací, dále s cílem zajištění zastupitelnosti jednotlivých členů

realizačního týmu (odpovědné osoby) pro případy nepředvídatelných okolností subjektivního charakteru a zejména v kontextu rozdělení zakázky na dvě stavby, kdy je účelné na straně zhotovitele, aby disponoval větším rozsahem realizačního týmu rozdělitelného na dva samostatně fungující pracovní týmy, bylo rozhodnuto o rozšíření realizačního týmu zakázky o další osoby.

## **6) Úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

K doplnění poddodavatelů dochází z důvodu lepšího zajištění části prací, tj. rozšíření kapacit Zhotovitele. V oblasti inženýrsko-geologického průzkumu se dále jedná o návaznost na změnu harmonogramu. Noví poddodavatelé jsou specializovanými a vysoce kvalitními dodavateli těchto služeb, s tím, že jejich kapacity jsou prevencí před vznikem komplikací v rámci projekčních prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ.

### **I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-1610/2023, č. Zhotovitele: 8428/MP takto:

#### **1) Opravuje se chyba v psaní v názvu Smlouvy tak, že slova „Sokolov (včetně)“ se mění na „Sokolov (mimo)“**

#### **2) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*- ruší se stávající text Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

#### **3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí: **154 993 800,- Kč**

**Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1: + 3 375 000,- Kč**

**Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí: 158 368 800,- Kč**

slovy: **jedno sto padesát osm milionů tři sta šedesát osm tisíc osm set korun českých**

#### **3) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

#### **5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/07/22**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/05/22

c) Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“ a Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)“

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **NEOBSAZENO**

#### **4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **7) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **8) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II.**


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla  
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby  
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 (současně Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů  
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Za Objednatele:**

V Praze dne



12.12.2023 11:50  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace




**Za zhotovitele:**

V Praze dne

Za společnost "MP+EXprojekt Karlovy Vary -  
Nové Sedlo u Lokte - Sokolov" na základě  
Plné moci

.....  
|  Digitálně podepsal   
Datum: 2023.12.04 13:51:38 +01'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

 Digitálně podepsal   
 Datum: 2023.12.04  
13:08:38 +01'00'

.....  
**Ing. Petr Vyskočil**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem Díla „**Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)**“ je:

- a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zpracován do DUSP.
- b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

### **Dokumentace se skládá z následujících částí:**

**A - „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**, která se skládá z:

**A1 - „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**, DUSP č. 1, pro úsek stavby v km 186,100 – 187,500 dle ZTP, čl. 1.2.2 a)

**A2 - „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**, DUSP č. 2, pro úsek stavby v km 187,500 - 198,787 dle ZTP, čl. 1.2.2 b)

**B - „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)“**

### **Dodatkem č. 1 se předmět Díla rozšiřuje o následující:**

- Etapa A1 (resp. část díla DUSP č. 1) bude řešit úsek stavby v km 186,100 – cca 188,173, a to z důvodu urychlení rekonstrukce mostů v ev. km 187,621 a ev. km 188,145 se zhoršeným stavebně technickým stavem. Přesné staničení konce etapy se určí na profesní poradě dle konečného rozsahu zásahu do zemního tělesa za mostem v ev. km 188,145. Zbývající text čl. 1.2.2 a) ZTP zůstává v platnosti.

- Etapa A2 (resp. část díla DUSP č. 2) bude řešit úsek stavby v km cca 188,173 – 198,787. Zbývající text čl. 1.2.2 b) ZTP zůstává v platnosti.

- Zajištění geotechnického monitoringu (GTM) v úseku km 186,575 – 187,000, jehož součástí bude projekt GTM; 3D-Geodetické body - 41x nové body mimo koleje (vč. 4 rezervních) a 24x nové body v kolejích (vč. 4 rezervních), vč. dodávky a stabilizace bodového pole; HG vrty - využití stávajících a funkčních HG vrtů, dodávka a montáž systému měření HPV, inicializace systému; Svislá inklinometrie ve stávajících vrtech - kontrolní proměření 4 ks stávajících vrtů, mechanické ruční měření; Svislá inklinometrie v nových vrtech - 2x instalace nového vrtu v koleji, vč. osazení automatické inklinometrie, vč. kontrolního proměření, nastavení a inicializace; přesné náklonoměry ve vrtech - 2x instalace nového vrtu v koleji, vč. osazení 2 osých náklonoměrů, vč. dálkového přenosu, nastavení a inicializace; závěrečná dokumentace o realizaci prvků GTM, projekt skutečného provedení GTM

**PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**
**Rozpis Ceny Díla**
**A) Rozpis Ceny Díla „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru pro:

**A1 - „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“, DUSP č. 1, pro úsek stavby v km 186,100 – 188,173 dle ZTP, čl. 1.2.2 a)**

**1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP Č. 1 A PDPS:**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP č.1 dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	█	█	█
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	█	█	█
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	█	█	█
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b	hod	█	█	█
4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod	█	█	█
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod	█	█	█
5	NEOBSAZENO	-	█	█	█
6	Definitivní odevzdání DUSP č.1, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	█	█



7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP č.1, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
18	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP Č. 1 A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek v km 186,100 - 186,450 a 187,100 - 188,173	kpl	■	■	■
13	Dendrologický, biologický, pedologický průzkum	Podle typu průzkumu	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 7 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti

související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

**A2 - „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“, DUSP č. 2, pro úsek stavby v km 188,173 - 198,787 dle ZTP, čl. 1.2.2 b)**

### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP Č. 2 A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP č.2 dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████	██████	██████████
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████	██████	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b	hod	██████	██████	██████████
4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod	██	██████	██████████
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod	██████	██████	██████████
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod	██	██████	██████████
6	Definitivní odevzdání DUSP č.2, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████████

7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	█	█
8	Definitivní odevzdání DUSP č.2, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	█	█
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	█	█
<b>Celkem za základní služby:</b>					█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP Č. 2 A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	█	█	█
11	Geodetické práce	kpl	█	█	█
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	█	█	█
13	Dendrologický, biologický, pedologický průzkum	Podle typu průzkumu	█	█	█
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	█	█
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	█	█	█
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	█	█	█
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	█	█
18	Rozsah činnosti při výkonu součinnosti s objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu ERA "Trackside Approval"	hod	█	█	█
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v	hod	█	█	█

rámcí realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				
---	--	--	--	--

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 23 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### A. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<b>108 395 800 Kč</b>	<b>22 763 118 Kč</b>	<b>131 158 918 Kč</b>

z toho:

**A1** Cena za zpracování DUSP **č.1** a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

z toho:

**A2** Cena za zpracování DUSP **č.2** a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP č.1 a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████
<b>1b. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
	██████████	██████████
	██████████	██████████

4. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
5. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
Výkon autorského dozoru	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem:</b>	<b>21 971 400,00 Kč</b>	<b>26 585 394,00 Kč</b>

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP č.2 a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
2. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
3. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
4. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
5. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
6. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
7. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
8. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
9. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
10. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]

	████████████████████ ████████████████████ █	
<b>11. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ █	████████████████████
<b>Výkon autorského dozoru</b>	████████████████████ ████████████████████ █	████████████████████
<b>Celkem:</b>	<b>86 424 400 Kč</b>	<b>104 573 524,00 Kč</b>

## B) Rozpis Ceny Díla „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)“

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████	██████	████████████████████
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████	██████	████████████████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	██████	██████	████████████████████
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b	hod	██████	██████	████████████████████

4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod	■	■	■
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod	■	■	■
5	NEOBSAZENO	-	-	-	-
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
13	Dendrologický, biologický a pedologický průzkum	Podle typu průzkumu	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu součinnosti s objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu ERA "Trackside Approval"	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 23 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### B. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
49 973 000 Kč	10 494 330 Kč	60 467 330 Kč

z toho:

**B** Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

**B** Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■ ■ ■	■
2. Dílčí etapa	■ ■ ■	■
3. Dílčí etapa	■ ■ ■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■ ■ ■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■



	[REDACTED]	
<b>8. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>9. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>10. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>11. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Výkon autorského dozoru</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem:</b>	<b>49 973 000 Kč</b>	<b>60 467 330,00 Kč</b>

**PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**
**Harmonogram plnění**
**Harmonogram plnění A1 DUSP č. 1 „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1a. Dílčí etapa</b>	Do <b>12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání všech kompletních průzkumů Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatel
<b>1b. Dílčí etapa</b>	Do <b>12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	předání systému geotechnického monitoringu včetně dokumentace	Předávací protokol podepsaný Objednatel
<b>2. Dílčí etapa</b>	do <b>15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatel
<b>3. Dílčí etapa</b>	do <b>20 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS se zapracovanými připomínkami vč. dokladové části, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem podkladů pro ZTP na zhotovení stavby) v rozsahu dle VTP a ZTP;  Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA;  Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný Objednatel  Kopie dokladu o podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.  Kopie žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>4. Dílčí etapa</b>	do <b>24 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
<b>5. Dílčí etapa</b>	do <b>30 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Majetkoprávní část	Předávací protokol podepsaný Objednatel
<b>Termín dokončení Díla</b>	Předpoklad: <b>05/2025 – 12/2025</b>	Autorský dozor (AD) projektanta při zhotovení Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta

v předpokládané délce **7**  
měsíců

### Harmonogram plnění A2 DUSP č. 2 „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do <b>12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>	Odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>2. Dílčí etapa</b>	do <b>14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>3. Dílčí etapa</b>	do <b>17 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>4. Dílčí etapa</b>	do <b>19 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Kopie dokladu o podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do <b>3 měsíců</b> od vydání stanoviska EIA	Definitivní odevzdání DUSP se zapracovanými připomínkami vč. dokladové části; Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem; Kopie žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>6. Dílčí etapa</b>	do <b>6 měsíců</b> od termínu 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
<b>7. Dílčí etapa</b>	do <b>6 měsíců</b> od termínu 6. Dílčí etapy	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>8. Dílčí etapa</b>	do <b>5 měsíců</b> od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS (pokyn nastane nejdříve po 5. Dílčí etapě)	Předložení PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>9. Dílčí etapa</b>	do <b>8 měsíců</b> od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS	Odevzdání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>10. Dílčí etapa</b>	do <b>10 měsíců</b> od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS (PDPS se zapracovanými připomínkami, kompletní dokladovou částí, náklady a	Protokol o provedení Díla podepsaný Objednatelem

		oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem podkladů pro ZTP na zhotovení stavby) v rozsahu dle VTP a ZTP	
<b>11. Dílčí etapa</b>	Od doručení oznámení Objednatele o zahájení procesu „Trackside Approval“ Evropskou železniční agenturou (ERA) do doručení oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA	Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	Oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ od ERA
<b>Termín dokončení Díla</b>	Předpoklad: <b>07/2027 – 05/2029</b>	Autorský dozor (AD) projektanta při zhotovení Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce <b>23</b> měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta

### Harmonogram plnění B „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	–	–
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>3. Dílčí etapa</b>	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>4. Dílčí etapa</b>	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Kopie dokladu o podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od vydání stanoviska EIA	Definitivní odevzdání DUSP se zapracovanými připomínkami vč. dokladové části; Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem; Kopie žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>6. Dílčí etapa</b>	do 6 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
<b>7. Dílčí etapa</b>	do 6 měsíců od termínu 6. Dílčí etapy	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>8. Dílčí etapa</b>	do 5 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS (pokyn nastane nejdříve po 5. Dílčí etapě)	Předložení PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>9. Dílčí etapa</b>	do 8 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS	Odevzdání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>10. Dílčí etapa</b>	do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS (PDPS se zapracovanými připomínkami, kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem podkladů pro ZTP	Protokol o provedení Díla podepsaný Objednatelem

		na zhotovení stavby) v rozsahu dle VTP a ZTP	
<b>11. Dílčí etapa</b>	Od doručení oznámení Objednatele o zahájení procesu „Trackside Approval“ Evropskou železniční agenturou (ERA) do doručení oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA	Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	Oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ od ERA
<b>Termín dokončení Díla</b>	Předpoklad: <b>07/2027 – 05/2029</b>	Autorský dozor (AD) projektanta při zhotovení Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce <b>23</b> měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta

## **PŘÍLOHA Č. 6**

### **Oprávněné osoby**

#### **Za Objednatele**

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

##### **Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

##### **Koordinátor BOZP**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

##### **Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

##### **Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

## Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Upravit v souladu s Pokyny.

### Ve věcech obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Ve věcech smluvních

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Zástupce ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Zástupce ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████



---

**Hlavní projektant (HIP)**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Zástupce hlavního projektanta (zástupce HIPa)**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Zástupce hlavního projektanta (zástupce HIPa)**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Zástupce ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na železniční svršek a spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Zástupce specialisty na železniční svršek a spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	

E-mail [REDACTED]  
Telefon [REDACTED]

---

### Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

---

### Zástupce specialisty na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

---

### Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

---

### Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

---

### Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

---

**Specialista na trakční vedení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na silnoproudou technologii**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Zástupce specialisty na životní prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
-------------------------	------------



Telefon

[REDACTED]

---

**Specialista na tunelové stavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**
**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
<b>Ecological Consulting a.s.</b> Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO 258 73 962	zpracování části projektu – životní prostředí, zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, specialista na životní prostředí, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, měření intenzity hluku a vibrací	■
<b>Arrano Group s.r.o.</b> Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc IČO 267 92 303	zpracování části projektu koordinátora BOZP, zajištění koordinátora BOZP a poskytnutí osvědčení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	■■■
<b>Signal Projekt s.r.o.</b> Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 255 25 441	zpracování části projektu – zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení, zajištění specialisty na zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení a poskytnutí příslušného osvědčení a oprávnění	■
<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO 646 10 357	zpracování části projektu mostní objekty, ZOV	■■■
<b>GeoTec-GS, a.s.</b> Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600 IČO 25103431	geologický a technický průzkum	■
<b>TESIA speciální technické práce s.r.o.</b> Luční 2435/17, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO 10882294	geologický a technický průzkum	■■■
<b>SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.</b> Špitálka 49/8, Trnitá 602 00 Brno IČO 26237636	zajištění skalních svahů	■
<b>CELKEM %</b>		■■■■■