

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. IN/CZ - 015/2016
„III/44932 Smržice – průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **INSTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855**

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

INSTA CZ s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje v jednotlivých bodech takto:



4. Termín plnění

Vzhledem k pozdějšímu vydání rozhodnutí o dopravní uzavírce bylo nutné posunout termín dokončení stavby.

Nový termín ukončení: 30.9.2016

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci, dne: 14 -09- 2016

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):
<p>Správa silnic Olomouckého kraje státní příspěvková organizace Olomouc 11</p> 	<p>INSIK CZ s.r.o. Inženýring Olomoucký kraj 42</p> 
Ing. Drahomír Babnič ředitel	ředitel společnosti