

D O D A T E K č. 9

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 30. 12. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: [REDACTED], jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 9

I.

1. Dne 30. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2021, dodatku č. 4 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 5 ze dne 3. 6. 2022 a dodatku č. 6 ze dne 31. 8. 2022, dodatku č. 7 ze dne 6. 12. 2022 a dodatku č. 8 ze dne 29. 5. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzy“. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na nutnost koordinace s projektem cyklostezky v ulici u Prazdroje, která je nezbytná pro dokončení projektu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro zbylou část vodovodu (mimo areál CARIMEX) a termínu provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí pro zbylou část vodovodu (mimo areál Centrum Úslava).
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. 1 Smlouvy nahrazuje tímto zněním:

1. Termíny realizace díla:


- a. *Termín zahájení prací:*
nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy

- b. *Termín vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby na vodovod v areálu Centrum Úslava určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:
nejpozději 31. 8. 2023*
- c. *Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby na vodovod v areálu CARIMEX příslušnému stavebnímu úřadu:
nejpozději do 31. 10. 2023*
- d. *Termín vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro zbylou část vodovodu (mimo areál CARIMEX) a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:
nejpozději do 30. 4. 2024*
- e. *Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí pro zbylou část vodovodu (mimo areál Centrum Úslava) a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli:
nejpozději do 30. 11. 2024*
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.13
07:40:01 +01'00'
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Brně dne:

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.07
17:24:28 +01'00'
AQUA PROCON s.r.o.

jednatel společnosti