

DODATEK č. 3

PPR-49156-26/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 3. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2023

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:**

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

DCI Czech a.s.

Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10



ISDS:

xwaaqsv

IČO:

04501624

DIČ:

CZ04501624

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

407131002/5500

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou pod názvem „Úpravy objektu Praha 6, Pelleova 19 pro novou technologii - realizace“ evidovanou pod č. j.: PPR-49156-15/ČJ-2022-990656 dne 16. 3. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méně práce: 59 630,64 Kč bez DPH
- Za vícepráce: 1 218 744,24 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 159 113,60 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 1 159 113,60 Kč bez DPH, tj. 1 402 527,46 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **35 377 627,65 Kč bez DPH** (slovy: třicet pět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc šest set dvacet sedm korun českých a šedesát pět haléřů), tj. **42 806 929,46 Kč včetně DPH** (slovy: čtyřicet dva milionů osm set šest tisíc devět set dvacet devět korun českých a čtyřicet šest haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových listů.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

