

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. S/00656/2020/OÚR ze dne 14. 10. 2020
„MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. re:architekti studio s.r.o.

ÍČ: 055 59 022

se sídlem: Melantrichova 463/15, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447

zastoupená:

Ing. arch. David Pavlišta, jednatel

(dále jen „**Architekt**“)

a

2. Městská část Praha 6

ÍČ: 000 63 703

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

zastoupená:

Mgr. Jakub Stárek, starosta Městské části Praha 6

Ve věcech technických oprávněna jednat:

██████████ vedoucí OÚR ÚMČ Praha 6

(dále také jen „**Klient**“)

(Architekt a Klient dále také společně jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2023 č. S/00656/2020/OÚR, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 4. 05. 2022, jejímž předmětem jsou projekční práce „MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6“ (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je nově nabývaná svěřená správa pozemků souvisejících s pozemkem ZŠ a MŠ Červený vrch do majetku městské části Praha 6 a jejich začlenění do projektu, jejichž nabytí nemohly Smluvní strany v době uzavření Smlouvy předvídat.
2. Tento Dodatek v souladu s čl. VI. odst. 7 Smlouvy mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění díla určený dle čl. III Smlouvy se tímto mění, a to z důvodu nabytí nových pozemků do majetku HMP a do svěřené správy městské části Praha 6 a žádosti Klienta o jejich přiřazení k zahradě MŠ.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. III. odst. 1.4.a a 1.5.a Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

III.

Doba a místo plnění

1.4 Fáze čtvrtá:

4.a Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DPS VDS)

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.a popsané v bodu 4.a přílohy č. 3 nejpozději 26 kalendářních týdnů poté, kdy bude vydáno pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

1.5 Fáze pátá:

5.a Projekt interiéru v podrobnosti pro provádění stavby (DPS INT)

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 5.a popsané v bodu 5.a přílohy č. 3 nejpozději do 28 kalendářních týdnů poté, kdy bude vydáno pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

III.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
6. Architekt bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 4. 12. 2023 č. 1151/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze, dne _____

V Praze, dne _____

MČ Praha 6

Mgr. Jakub Stárek, starosta

re:architekti studio s.r.o.

Ing. arch. David Pavlišta, jednatel