

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-2477/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E639-S-2477/2023**

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bank. spojení: XXX, č. ú.: XXX

XXX, č. ú.: XXX

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **57/2023**

Smlouva o dílo (č. E639-S-2477/2023 u Objednatele) ze dne 19.06.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Odstranění havarijního stavu mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno**“.

Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Díla došlo k zaplavování staveniště v průběhu prací, z čehož vyplývalo nutné omezení prací, což zároveň vede k prodloužení termínu dokončení stavebních prací v Harmonogramu postupu prací. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V článku 3 **Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy** se odst. 3.7 nahrazuje novým textem, který zní:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 - aktualizovaný **Harmonogram postupu prací** této Smlouvy, který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny aktualizovaného harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí **6 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části bude provedeno nejpozději do 1 dne ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „vícepráce“) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také „méněpráce“), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří Přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.06.2023 bez DPH	17 989 550,96 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	3 807 023,49 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 60 330,44 Kč
Cena celkem bez DPH	21 736 244,01 Kč
DPH 21 %	4 564 611,24 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	26 300 855,25 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty změn

Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram postupu prací

Za Objednatele: 13.12.2023

Za Zhotovitele: 08.12.2023

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

Příloha č. 1: Položkové rozpočty změn

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD			
Název stavby:		Odstranění havarijního stavu mostu v km 142,475 na trati Břeclav - Brno					CELKEM	17 989 550,96 Kč		
Název SO/PS:		SO 01 Odstranění havarijního stavu mostu v km 142,475 na trati Břeclav - Brno								
Název změny:		ZL č.1, ZBV č. 1 - SO 01 - Injektáž spodní stavby, zpevněné plochy v korytě řeky								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
17	R13283	SoD	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	63,840	65,000	128,840	6021,38	384 404,90	
18	R17180	SoD	ZPEVNĚNÁ PLOCHA V KORYTĚ ŘEKY OBSYPANÁ OCHRANOU Z LOMOVÉHO KAMENE	m2	530,000	313,760	843,760	4686,93	2 484 072,90	
20	26125	SoD	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM	m	672,000	36,000	708,000	2539,16	1 706 315,52	
21	261915	SoD	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 50MM	m	96,000	122,950	218,950	2973,75	285 480,00	
26	272325	SoD	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	27,027	7,115	34,142	8633,15	293 328,15	
27	272365	SoD	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0805, B500B	t	7,795	0,725	8,520	37110,80	289 278,69	
32	R285361	SoD	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	kus	68,000	136,000	204,000	1699,28	115 551,04	
33	333215	SoD	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KRÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	m3	2,100	1,890	3,990	27344,80	57 424,08	
40	62745	SoD	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	m2	238,680	68,394	307,074	1359,43	324 468,75	
42	938442	SoD	OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	m2	238,680	90,494	329,174	341,81	81 583,21	
45	96613A	SoD	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	m3	5,148	-5,148	0,000	11719,20	60 330,44	
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 022 237,68 Kč		

Nové položky

282605111	ÚRS 2023/1	Injektování vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou povrchové vysokotlaké tlakem do 30 MPa	hod	0,000	21,000	21,000	3790,00	0,00 Kč
24551762	ÚRS 2023/1	hmota injektážní PUR do mokrého prostředí	litr	0,000	1 053,000	1 053,000	564,00	0,00 Kč
261612	OTSKP	Vrty pro kotvení a injektáž tr VI na povrchu D do 16mm	m2	0,000	90,000	90,000	1836,90	0,00 Kč
261613	OTSKP	Vrty pro kotvení a injektáž tr VI na povrchu D do 25mm	m2	0,000	21,000	21,000	2304,90	0,00 Kč
78381	OTSKP	Nalévy beton, konstr typ S1 (OS-A)	m2	0,000	33,820	33,820	396,80	0,00 Kč
224313	OTSKP	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	m3	0,000	2,000	2,000	4876,30	0,00 Kč
22594	OTSKP	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	t	0,000	1,533	1,533	46360,00	0,00 Kč
22595	OTSKP	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA)	m3	0,000	1,000	1,000	11559,60	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
3 807 023,49 Kč	60 330,44 Kč	21 736 244,01 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
391 389,70 Kč	0,00 Kč	775 794,60 Kč
1 470 571,16 Kč	0,00 Kč	3 954 644,06 Kč
91 409,76 Kč	0,00 Kč	1 797 725,28 Kč
365 622,56 Kč	0,00 Kč	651 102,56 Kč
61 424,86 Kč	0,00 Kč	294 753,01 Kč
26 905,33 Kč	0,00 Kč	316 184,02 Kč
231 102,08 Kč	0,00 Kč	346 653,12 Kč
51 681,67 Kč	0,00 Kč	109 105,75 Kč
92 976,86 Kč	0,00 Kč	417 445,61 Kč
30 931,75 Kč	0,00 Kč	112 514,96 Kč
0,00 Kč	60 330,44 Kč	0,00 Kč
2 814 015,73 Kč	60 330,44 Kč	8 775 922,97 Kč

79 590,00 Kč	0,00 Kč	79 590,00 Kč
593 892,00 Kč	0,00 Kč	593 892,00 Kč
165 321,00 Kč	0,00 Kč	165 321,00 Kč
48 402,90 Kč	0,00 Kč	48 402,90 Kč
13 419,78 Kč	0,00 Kč	13 419,78 Kč
9 752,60 Kč	0,00 Kč	9 752,60 Kč
71 069,88 Kč	0,00 Kč	71 069,88 Kč
11 559,60 Kč	0,00 Kč	11 559,60 Kč
993 007,76 Kč	0,00 Kč	993 007,76 Kč

Podpis: správce stavby

Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram postupu prací

Odstranění havarijního stavu mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno

Aktualizovaný harmonogram postupu prací

