

306/2/2023

Změnový list č. 4 ze dne 08.12.2023

Název stavby:	Most, ul. Svážná a J. Ševčíka, opravy chodníků		
Číslo smluvního vztahu:	141/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):	Most, ul. Svážná, oprava chodníku		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164, 434 01 Most		
Změna na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9, 12.3 a 12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Opravy a úprava veřejného osvětlení nebyly řešeny. 2. Předpokládalo se únosné podloží. 3. Návrh předpokládal nižší rozsah bourání obrubníků.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Navrženy opravy a úprava VO, tzn. pokládka nové kabeláže a přesun stávajících stožárů. 2. Byla provedena sanace aktivní zóny. 3. Rozsah provedení obrubníků upraven dle potřeb po provedení sanace AZ.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. V rámci stavebních prací byly zjištěny poruchy na VO, byla navrženy opravy a úprava přesunem stožárů z nevyhovujících pozic vůči chodcům a v rámci údržby chodníku. 2. Bylo nezbytné sanovat zkouškou doloženou neúnosnost AZ. 3. Rozsah opravy obrubníků byl vynucen úpravou VO a sanací AZ.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	zhotovitel

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 779 737,78 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 153 482,71 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	454 188,47 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	549 568,05 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 233 926,25 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 703 050,76 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.12.2023
Nový termín dokončení díla:	--

Změnu navrhuje:
Datum: 08.12.2023

Změnový list vyhotovil:
Datum: 08.12.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 08.12.2023

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum: 08.12.2023

Oprávněný zástupce TDS:
Datum: 08.12.2023

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Příloha změnového listu: DSPS

