



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR
(dále „objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

se sídlem: Žebětínská 952/47, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČO: 03570762

spisová značka: C 85487 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 1“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2023 na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel podprojektu EXPOZICE 4PP – část zakázky č. 1: Expozice (Rybárna – dřevěná + zděná část, Česká chaloupka a Wachhaus)“ smlouvu o dílo (dále „smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových dodávek a realizace těchto nových dodávek je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových dodávek (dále „vícepráce“).
- 1.3 Specifikace a ceník víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list.
- 1.4 Po uzavření smlouvy došlo ke vzniku objektivních důvodů, pro které není možné realizovat provedení díla v termínu dle smlouvy. Vzhledem k právě uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla.

Objektivními důvody se rozumí především realizace výše uvedených víceprací.
- 1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), tedy (i) nemění celkovou povahu zakázky a (ii) její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 18 odst. 18.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:



2.1.1 Čl. 2 odst. 2.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.12.2023“.

2.1.2 Čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

4 331 470,- Kč bez DPH

DPH ve výši 909 609,- Kč

5 241 076,- Kč s DPH

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, ve znění změnového listu.“

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 – Změnový list.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce: ředitel

Za Muzea Servis, spol. s r.o.:

Jméno: Ing. Petr Petkovský

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Podpis: _____