

ZMĚNOVÝ LIST

Příloha č.1

Veřejná zakázka: Průhonický park - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, EXPOZICE 4PP - část zakázky 1: Expozice (Rybárna - dřevěná + zděná část, Česká chaloupka a Wachhaus.

smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 15.5.2023	číslo ZL: 1
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i.	
zhotovitel:	Muzea Servis, spol. s r.o.	

název ZL:	Změny a nové práce v expozicích
------------------	--

předmět změny:**1. Rybárna - dřevěná + zděná část**

- Výtvarné ztvárnění a autentická kresba přírody Průhonického parku
- Kresby a originální ztvárnění ryb a vodních živočichů
- Oboustranné grafické ztvárnění hladiny pod molem místo jednostranné fólie uvedené v projektu
- Dotvoření původního ztvárnění 2D postavy rybáře o 3D motivy vč. oboustranného provedení, ateliérové focení
- Finální adjustace, zkušební provoz, variantní instalace stromů z deponie vč. uchycení plexi hladiny

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změny jsou navrženy z důvodu snahy o vylepšení a zeefektivnění některých prvků a komponentů expozic v jednotlivých obnovovaných budovách Průhonického parku v rámci veřejné zakázky na základě požadavků autorského dozoru.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Změny jsou navrženy s ohledem na aktualizaci potřeb nebo funkčnosti expozic v porovnání s dobou, kdy projekt vznikl.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	0 Kč
	21%DPH	0 Kč
	celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	134 270 Kč
	21%DPH	28 197 Kč
	celkem	162 467 Kč

vliv na termín dokončení:	NE
vliv na změnu PD :	NE specifikace:

přílohy :**volné přílohy:**

vyjádření zhotovitele:	Firma: Muzea Servis, spol. s r.o.
	Jméno/Funkce: Ing. Petr Petkovský, jednatel
	Datum <input type="text"/>

vyjádření TDI:	podpis
	Datum <input type="text"/>

vyjádření projektanta, AD:	Design 4AVI, s.r.o.
	podpis
	Datum <input type="text"/>

vyjádření objednatele:	Ing. Jiří Šmída
	podpis
	Datum <input type="text"/>