

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 09.07.2020

Číslo smlouvy Objednatele: **06EU-004775**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název související veřejné zakázky:

**MKDS**

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy :

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **ChanGroup s.r.o.**

se sídlem:

Palackého 307, 365 04 Dolní Rychnov

IČO:

26382024

DIČ:

CZ26382024

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## **I. Předmět Dodatku č. 2**

Změna termínu plnění:

### **Zdůvodnění dodatku:**

Vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky, dohodly se Smluvní strany na prodloužení termínu plnění.

**Původní termín dle Dodatku č.1: do 31.12.2023**

**Nově upravený termín dle Dodatku č.2: do 31.12.2024**

## **II. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 2**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.2 objednatele, zhotovitel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Datum: 2023.12.11 14:52:54  
+01'00'

Datum: 13.12.2023 8:32:14 +01:00