

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**na zpracování projektové dokumentace a autorský**  
**dozor**

na akci

**Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu**  
**Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku**  
*(dále jen smlouva)*

Dnešního dne, měsíce a roku se

**Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace**

se sídlem: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdeč  
IČO: 71175229  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-9954520227/0100  
zastoupený: JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelkou příspěvkové organizace  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr složka 509  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Ing. arch. Břetislav Kubíček**

se sídlem: Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 16700295  
DIČ: CZ6401291094  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary  
číslo účtu: 801311319/0800  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

**dohodly na tomto Dodatku č. 3 s tím, že se smlouva v souladu a za dodržení podmínek uvedených v ust. § 222, odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění mění následovně**

**1. Čl. II. Cena za dílo se v odst. 2.2, věta druhá mění takto:**

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání všech platných kolaudačních rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout 1520 hodin za celou dobu realizace stavby.

**2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3**

**2.1** Z důvodu úprav PD vyvolané okolnostmi při realizaci samotného díla, které nebyly a ani s ohledem na časové skutečnosti nemohly být známy v době zadávání veřejné zakázky na zpracování PD a AD, dohodly se smluvní strany, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a za dodržení podmínek stanovených tímto zákonem a to zejména při dodržení ust. § 222 odst. 9 na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se rozšiřuje předmět plnění o dalších 760 hodin autorského dozoru jako dodatečné služby zhotovitele, které jsou pro další etapu díla nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost, interoperabilitu a kontinuálnost se stávajícími službami pořízenými

zhotovitelem v původním zadávacím řízení a zároveň by způsobila objednateli značné obtíže a nepochybně výrazné zvýšení nákladů spojené s časovými prodlevami v případě změny zhotovitele.

**2.2** Dodatek č. 3 bude zaslán do registru smluv objednatelem a to neprodleně po podpisu Dodatku č. 3. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

**2.3** Autentičnost Dodatku č. 3 obě smluvní strany potvrzují a prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

**2.4** Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**2.5** Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom jeho stejnopise.

**2.6** V nedotčených ust. platí i nadále ust. SoD.

V Karlových Varech dne

V Nejdku dne

---

zhotovitel  
Ing. arch. Břetislav Kubíček

---

objednatel  
JUDr. Bc. Zuzana Blažková