

ZL číslo	Popis změny	Vícenáklady (Kč bez DPH)	Schváleno	zbývá odsouhlasit	MPC	VCP	Kategorie změny podle §222 zákona 134/2016Sb o ZVZ
33	Dveře vnitřní - změny	-189 244,70	-189 244,70	0,00	-979 247,75	790 003,05	(4)
34	Požární řešení dilatace SO120 - SO210	251 520,00	251 520,00	0,00	0,00	251 520,00	(5)
35	Doplnění chybějících regulátorů průtoku	109 147,67	109 147,67	0,00	0,00	109 147,67	(5)
36	Zrušení skladu m.č. 141	43 333,41	43 333,41	0,00	-142 013,58	185 346,99	(4)
37	Akustické obklady	104 815,31	104 815,31	0,00	-268 823,61	373 638,92	(5)
38	Konstrukce pro mytí oken	370 673,52	370 673,52	0,00	0,00	370 673,52	(5)
39	Doplnění podlahových krabic v m.č.416	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	29 050,00	(5)
40	Slaboproud - 120.70-00a - VV - VCP a MNP	55 473,32	55 473,32	0,00	-61 935,41	117 408,73	(4)
41	SDK kastlík pro vnitřní žaluzie	167 232,00	167 232,00	0,00	-29 000,00	196 232,00	(6)
42	Doplnění madla vnitřního zábradlí	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	(5)
43	Silnoproud - požadavky uživatele	95 326,81	95 326,81	0,00	-5 698,86	101 025,67	(4)
44	Silnoproud - Doplnění monitoru Zániku napětí CBS v rozvaděči REK	10 554,65	10 554,65	0,00	0,00	10 554,65	(4)
45	Odpočet popelníků	-16 566,78	-16 566,78	0,00	-16 566,78	0,00	(4)
46	Slaboproud - požadavky uživatele	84 661,93	84 661,93	0,00	-76 258,30	160 920,23	(5)
47	Slaboproud - 110.70-00a - VV - VCP a MNP	151 614,69	151 614,69	0,00	-968 461,07	1 120 075,76	(4)
Celkem		1 351 591,84	1 351 591,84	0,00	-2 548 005,36	3 899 597,20	
Navrženo ke schválení				0,00			
Schváleno			1 351 591,84				
Cena díla dle SOD			808 934 395,79				100%
Dodatek č.1 (změna čísla účtu zhotovitele)			0,00		0,00	0,00	0,00%
Dodatek č.2 (TLZ č. 1 - 12)			-3 215 024,28		-16 749 681,16	13 534 656,88	3,74%
Dodatek č. 3 (TLZ č. 13 - 21)			1 918 827,83		-1 964 573,72	3 883 401,55	0,72%
Dodatek č. 3 (oprava dodatku č. 2 ZL3 a ZL8)			-740,31		-322 818,77	322 078,46	0,08%
Dodatek č. 4 (TLZ č. 22 - 31)			-66 299,87	0,00	-4 484 435,97	4 418 136,10	1,10%
Dodatek č. 5 (TLZ č. 33,36,40,43,44,45,47 = odst. (4))					-2 173 923,45	2 324 414,86	0,56%
Dodatek č. 5 (TLZ č. 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46 = odst. (5) a (6))		1 201 100,43					0,15%
Dodatek č. 5 (TLZ č. 33 - 47)			1 351 591,84	0,00			
Konečná cena díla vč. DOD č. 5			808 922 751,00				
Změna vůči zákonu o VZ						57 826 823,92	6,35%
		Jméno a příjmení	Datum		Podpis		
ZHOTOVITEL			3.8.2023				
TDS			18.10.22				
OBJEDNATEL			16.8.2023				