

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. zhotovitele: 260-IS-017-1-23

**1. Smluvní strany**

- 1.1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**  
Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143  
IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723  
dále jen „objednatel“ na straně jedné
- 1.2. **Zhotovitel: TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**  
Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112836  
IČ: 08273472 DIČ: CZ08273472  
Zastoupený:  
- ve věcech smluvních: .  
- ve věcech technických:  
Bankovní spojení: číslo účtu:  
Tel. / E-mail:  
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
- dále společně též jen „smluvní strany“

**2. Uzavřená smlouva o dílo**

1. Dne 19.09.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní realizace stavby „Brodek u Prostějova – oprava vodovodu Salajky“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

**3. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění, změna předmětu díla spočívající v rozšíření předmětu díla o vícepráce, a s tím související změna ceny za dílo.
2. Předmět díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o objednatelům požadované vícepráce, které jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. V článku 3. „Termín provedení díla“ se odst. 3.2. smlouvy o dílo mění a nahrazuje tímto novým zněním:  
**3.2. Zhotovitel dílo provede do 31.08.2024.**
4. V článku 4. „Cena za dílo a platební podmínky“ smlouvy o dílo se mění v odst. 4.1. cena díla a nahrazuje tímto novým zněním:

<b>Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:</b>	<b>4 094 988,65 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>+ 83 783,23 Kč</b>
<b>Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:</b>	<b>4 178 771,88 Kč</b>

**4. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené v tomto dodatku budou zveřejněny v Registru smluv (dle zák. č.

340/2015 Sb., v platném znění) a smluvní strany zároveň prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly či neměly být zveřejněné (vyjma přílohy Položkový rozpočet víceprací). Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv a v tomto případě nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.

3. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Ve Vyškově dne 05.12.2023

Ve Vyškově dne 05.12.2023

.....  
**za objednatele**  
**Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

.....  
**za zhotovitele**  
**TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**