

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. 2. 2023

(dále jen „**Dodatek**“)

Město Roudnice nad Labem

IČO: 002 64 334

se sídlem Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

zastoupeno Robertem Mannem, DiS., vedoucím odboru místního hospodářství dle ustanovení čl. 5 odst. 5 směrnice Rady města Roudnice nad Labem č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Martin Minarčík

IČO: 477 75 904

DIČ: [REDAKCE]

se sídlem [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(**Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“**)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 1. 2. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), v níž se Zhotovitel zavázal provádět pro Objednatele dohodnutá plnění uvedená v odst. 2.2. Smlouvy a detailně specifikovaná v *Technické zprávě a zásadách pro realizaci krajinářských úprav*, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy, a v *Položkovém rozpočtu*, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k tomu, že Objednatelem bylo rozhodnuto o realizaci projektu „**Nová stavba skateparku Roudnice nad Labem**“ v místě plnění Díla (dále jen „**Projekt skateparku**“), dojde k zúžení rozsahu plnění Díla, a to v souladu s odst. 3.1 a 5.4 Smlouvy.
- 2.2 Plocha, na které se plánuje realizace Projektu skateparku je detailně specifikována v *Situačním plánu 2*, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „**Plocha projektu**“).
- 2.3 Zúžením rozsahu plnění Díla se rozumí, že Dílo, resp. jednotlivá dílčí plnění, která nebyla provedena do dne účinnosti tohoto Dodatku, již nebudou Zhotovitelem ode dne účinnosti tohoto Dodatku na Ploše projektu prováděna. Zhotovitel s tímto souhlasí a Smluvní strany o těchto skutečnostech uzavírají tento Dodatek.

2.4 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dle odst. 3.2 a 5.4 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na snížení ceny za provedení Díla. Cena za provedení Díla se poměrně sníží v rozsahu, ve kterém je rozsah plnění Díla zúžen. Snížená cena za provedení Díla je specifikována v *Upraveném položkovém rozpočtu*, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2.5 V souladu s odst. 2.4 tohoto Dodatku:

Snížená cena za provedení Díla bez DPH činí: 80.611,70 Kč
(slovy: osmdesát tisíc šest set jedenáct korun českých, sedmdesát haléřů)

DPH činí: 16.928,46 Kč
(slovy: šestnáct tisíc devět set dvacet osm korun českých, čtyřicet šest haléřů)

Snížená cena za provedení Díla včetně DPH činí: 97.540,16 Kč
(slovy: devadesát sedm tisíc pět set čtyřicet korun českých, šestnáct haléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se před podpisem Dodatku seznámily s jeho obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně Dodatku byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Město Roudnice nad Labem prohlašuje, že Dodatek byl uzavřen plně v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Přílohy: Upravený položkový rozpočet

Dne 4. 12. 2023



Město Roudnice nad Labem
Robert Mann, DiS.
vedoucí odboru místního hospodářství

Dne 4. 12. 2023



Martin Minarčík



REKAPITULACE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
 AGROTECHNICKÁ OPATŘENÍ
 DOPROVODNÁ OPATŘENÍ
 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

CELKEM BEZ DPH 80 611,70 Kč
 DPH 16 928,46 Kč
 CELKEM S DPH 97 540,16 Kč

p.č.	kod položky	položka	m.j.	počet	jed.cena	celkem
------	-------------	---------	------	-------	----------	--------

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1	specifikace	Geodetické vytyčení hranic parcely	100bm/kč	5,0		
2	specifikace	Akátové vytyčovací sloupky - odkorněné sloupky průměru 15cm, délky 2m se špicí, kulatina (netřeba frézovanou) nebo štípané akátové kůly	ks	18,0		
3	specifikace	Instalace akátových sloupků zatlačením nebo zatlučením	ks	18,0		

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Celkem 15 462,00 Kč

AGROTECHNICKÁ OPATŘENÍ

4	183408112	Podmítka na plochách přes 1 ha v půdě střední	ha	4,24		
5	180451111	Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	4,24		
6	specifikace	Osivo: SMĚS JETEL NACHOVÝ (85%) A SVAZENKA (15%) (ref. AGROKOP HB s.r.o.)	kg	59,36		
7	183408212	Orba střední na hl od 180 do 250 mm na plochách přes 1 ha v půdě střední	ha	4,24		
8	specifikace	Příprava půdy kompaktoem	ha	4,24		
9	180451111	Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	4,24		
10	specifikace	Osivo: NEKTARODÁRNÝ BIOPÁS SE SVAZENKOU VRATIČOLISTOU (REF. AGROKOP HB S.R.O.)	kg	95,4		
11	specifikace	První mulčování porostu	ha	4,24		
12	specifikace	Druhé mulčování porostu	ha	4,24		
13	specifikace	Třetí mulčování porostu	ha	3,45		
14	183408212	Orba střední na hl od 180 do 250 mm na plochách přes 1 ha v půdě střední	ha	3,45		

50 439,70 Kč

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

15	specifikace	Berličky pro sedání dravců	ks	21,0		
16	specifikace	Instalace berliček (6x po dobu trvání přípravy půdy)	ks	126,0		
17	specifikace	Sejmutí berliček (6x po dobu trvání přípravy půdy)	ks	126,0		
18	specifikace	Oprava berliček	kpl	1,0		

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ Celkem 11 210,00 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

19	specifikace	Úklid příjezdových cest	kpl	1,0		
----	-------------	-------------------------	-----	-----	--	--

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY celkem 3 500,00 Kč

Není-li uvedeno jinak je doprava a přesun na staveništi součástí položek