

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 0052023
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2023

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, B 1885
zastoupená: Ing. Dalimil Kotas na základě PM
zástupce pro věci technické:
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: ČSOB a.s. č. ú. 219118345/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Identifikační údaje stavby

Název stavby: LT050017 Křešice, Třeboutice, Nádražní – rekonstrukce vodovodu
Místo stavby: Třeboutice, ul. Nádražní – č.p. 5 až 54 + okolí žel. přejezdu
Okres: Litoměřice, Ústecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
(stavba dále též jako „dílo“)

Smluvní strany se dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo takto:

IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných víceprací a méněprací v částce +360 185,20 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy.

4.1 Původní cena dle SoD :	13 934 936,49 Kč bez DPH
	16 861 273,15 Kč včetně DPH
Nová cena dle SoD a dodatku č. 1 :	14 295 121,69 Kč bez DPH
	17 297 097,24 Kč včetně DPH

4.5 Cena je upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací na základě přiloženého

- změnového listu ZL č. 1
- oceněného rozdílového soupisu prací, ve formátu .xls

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o obsahu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Oceněný rozdílový soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Ve Světcí, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Dalimil Kotas
na základě PM
VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2023	
Zhotovitel: VHS Technology a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27. 11. 2023	
Název akce: LT050017 Křešice, Třeboutice, Nádražní – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxe m:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Provedení suchovodu na úseku 2 – provedeno z důvodu zvýšení bezpečnosti zásobování stávajícím vodovodním přivaděčem 2) Změna výplňového materiálu chráničky pod kolejemi – po odkrytí stávající konstrukce podchodu kolejí bylo zjištěno, že výplňový materiál – beton – není vhodným materiálem z důvodu zrnitosti 3) Uložení vodovodního přivaděče v úseku 2 staničení 0,0000-0,0112 – ve skutečnosti ležel vodovodní přivaděč v tomto úseku v celé délce v komunikaci SÚS					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 360 185.20 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 13 934 936.49 Kč bez DPH ZL 01/2023 360 185.20 Kč bez DPH Celkem 14 295 121.69 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 360 185.20 Kč bez DPH , tj. 2,58 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 384 323.03 Kč bez DPH, tj. 2,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 24 137.83 Kč bez DPH, tj. 0,17 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 384 323.03 Kč bez DPH, tj. 2,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 24 137.83 Kč bez DPH, tj. 0,17 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: 27. 11. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.12.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 30.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 1.12.2023

Datum 1. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.