

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupen **Mgr.Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AVS STAV s.r.o.

zastoupena **Alenou Vašatovou**, jednatelkou společnosti

se sídlem Koterovská 2062/136, 326 00 Plzeň

IČ: 29158265

OR u Krajského soudu v Plzni spis. značka C 27588

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.3.2023

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 29.3.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany II**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V rámci realizace stavebních prací, po obnažení stávajících konstrukcí a realizaci zemních prací byly navrženy úpravy v rozsahu předmětu díla, které mají dopad na termín provedení díla.

2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy takto:

2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení potřebných zkoušek,
- (d) vytýčení inženýrských sítí,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště,
- (f) *provedení víceprací a méněprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací, který je společně se změnovým listem přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy takto:

3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **20 934 125,09 Kč** bez DPH (slovy: dvacet milionů devět set třicet čtyři tisíc jedno sto dvacet pět korun devět haléřů českých), a to jako cena nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje vícepráce představené tímto dodatkem ve výši 992 503,81 Kč (po započtení méněprací ve výši 99 540,42 Kč).

2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy takto:

4. Termín provedení díla a místo plnění

4.2. Dílo bude prováděno v termínech požadovaných Objednatelem. Dnem zahájení stavebních prací se rozumí den předání staveniště, když předpokládaný termín zahájení stavebních prací je ke dni 1.3.2023, přičemž Objednatel oznámí přesný termín nejpozději jeden (1) týden před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do pěti (5) dnů po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. dokončit a předat Dílo nejpozději do 29.2.2024.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.3 Dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.4 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 3.6 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO Plzeň 3 č. 77 ze dne 22.2.2023
- 3.7 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.8 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 6.12.2023

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

AVS STAV s.r.o.

Objednatel
**Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci**

Zhotovitel
Alena Vašatová